Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Kr 13 A Cl 105	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 13 A Cl 106	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 106 Kr 8	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 13 A Cl 111	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 14 Cl 110	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 112 Kr 14 B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 110 ENTRE CARRERA 11A Y CARRERA 11 C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 108 B Kr 6	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 1 Cl 108	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 108 Kr 1 E	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 11 Cl 100	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 107A CRA 7	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 107 Kr 7 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
RONDA DE CANAL	Dg 108 A Kr 7 C	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	AK 15 Cl 100	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 18 A Cl 100	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 100 Kr 19 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 102 A Kr 18	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 102 Kr 20	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 102 Kr 22	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 104 Kr 19 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 103 A Kr 19 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Kr 23 Cl 104	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 104 Kr 23	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 3 Este Cl 110	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 2 E Cl 109 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 1 Cl 109	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
RONDA DE CANAL	Dg 108 A Kr 7 C	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Dg 108 A Kr 7 C	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 9 Cl 113	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 16 Cl 103 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Cl 106 17 70	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 104 A Kr 18	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CALLE 103 # 23-32	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Cl 106 Kr 21	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 104 A Kr 21	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 105 Kr 19 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 3 Cl 109	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Kr 7 Cl 109	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	AK 8 CL 111	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
OREJA	Av 9 Cl 116	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 108 Kr 17 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 109 Kr 20	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 5 A Cl 113	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Tv 3 Cl 114	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Tv 1 Cl 116	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 5 Cl 116	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 112 Kr 7 D	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 106 Kr 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 23 Cl 114	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 5 Cl 114	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 110 # 9-25	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 105 Kr 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CRA 21 CLL 104 A Y CRA 19 Y 22	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CLL 105 Y CLL 104 Y CRA 16 Y 17	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	CLL 104 CRA 19 A CRA 45	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 100 Kr 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 13 A Cl 104 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 104 Kr 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CLL 102 ENTRE CRA 17 Y CRA 18	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CRA 9 DESDE CLL100 A CLL 102	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	AK 7 Cl 102	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 100 Kr 7	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 106 Kr 19 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CRA 22 106B-02	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CRA 9 CLL 106-33	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Cl 112 Kr 11	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	CRA 14B No. 108-23	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 108 A Kr 23	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 103 CRA 11B	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 7 Cl 110	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 8 Cl 110 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	DG 108A No.7C 2	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CRA 9 CLL 107 Y 109	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 113 ENTRE CRA 9 Y CRA 11	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 116 Bis Kr 6	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 6 Cl 118	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 3 A Cl 120	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 112 Kr 14 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 114 Kr 19	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 112 Kr 14 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 116 Kr 7	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
OREJA	CALLE 153 AUT	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
OREJA	CALLE 127 AUT	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
OREJA	CALLE 134 AUT	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 153 AK 45	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	AUTONORTE CLLE 100 A 201	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
RONDA DE CANAL	Kr 19 A Cl 114 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CRA 2- CRA 7 ENTRE CLL 112 Y 116	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
OREJA	CALLE 170 AUT	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	AUTONORTE ENTRE CLL 100 A 134	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	AUTOPISTA NORTE CLL 192 A 201	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Kr 5A # 108	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 114A # 5	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Cl 100 y 106 entre Cr 9 y 11B	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	CARRERA 11 DESDE LA Cl 119 A Cl 127	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CARRERA 1 ENTRE CALLES 127 C Y 127 B BIS A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1 Cl 127 B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Tv 2 Cl 127 B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 3 A Cl 127 B Bis	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 127 A Bis B Kr 5 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 9 Cl 119	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 9 C Cl 120	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 121 Kr 9	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 9 Cl 124	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 18 B Cl 122	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 16 Cl 122	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 23 Cl 118	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 118 Kr 19 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 21 Cl 122	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Kr 5 Cl 127 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 1 C Cl 127 B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 5 C Cl 127 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 127 Kr 6	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 5 Bis Cl 127 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 9 A Cl 123	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CLL 124 CRA 11C	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 11 B Cl 124	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 11 B Cl 124 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 123 A Kr 11 B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 16 Cl 122	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 18 B Cl 125	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 18A Cl 122	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 18 B Cl 125 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 20 Cl 124	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 21 A Cl 125	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 20 Cl 127	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
SEPARADOR VIAL	CRA 15 ENTRE CLL 100 Y 124	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 124 Kr 7 Bis	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 124 Kr 7 Bis	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Av 9 Cl 124	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 12 CL 121	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 118 A Kr 11 D	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 118 Kr 11 D	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 14 A Cl 118	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 127 C Kr 15	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 127 C Kr 16	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 127 B Kr 16	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 127 Kr 16	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 127 B Bis Kr 21	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	CLL 127d CRA 22	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 127 D Kr 20	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 128 D Kr 21	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 128 B Kr 21	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 1 A Cl 127 B Bis	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 7 CON Cl 124	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 3 A Cl 129	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 20 Cl 123	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 7 ENTRE CL 121 Y CL 123A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CRA 7A CLL126A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 7 Cl 124	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 126 ENTRE CRA 7 Y 9	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 126 A Kr 7 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 121 Kr 7 C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 125 Kr 7 C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CRA 4 CLL 124	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 11A CLL 119	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Av 9 Cl 119	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CL 126 No 7C -2	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 10 A Cl 119	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 127C CRA 2B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 1 CLL 127B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 1 B Cl 127 B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 15- CRA 18 ENTRE CLL 122 Y 127	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	AC 127 Kr 17 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 128 Kr 19	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 127 A Kr 18 B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 127 D kr 18	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 127C ENTRE CRA 13A Y 15	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 8 Cl 127 B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 127 C Bis Kr 7 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 127 C Bic Kr 7 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 127 Kr 12	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 14 A Cl 119	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 18 B Cl 127 B Bis	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 128 Kr 7 B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 121 Kr 14	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 13 Cl 125 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
SEPARADOR VIAL	AC 127 Kr 7	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 128 B Kr 19	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Av 19 Cl 128	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 131 Kr 19	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 21 Cl 132	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 131 Kr 20	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 20 Cl 132	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 19 A Cl 132 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 9 Cl 129	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 129 Kr 9	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 130 Kr 9	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 130 Kr 7	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Ak 7 Cl 130 Bis	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
OREJA	Cl 134 Kr 7	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 14 Cl 127	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 14 Cl 127 C	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 127 Kr 13	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 8 Bis A Cl 127 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 11 C Cl 127	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 11B BIS A CLL 127C	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 128 Kr 9 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 9 Cl 130	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 10 Cl 129	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 15 136 07	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 17 Cl 137	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 18 A Cl 137	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 17 Cl 140	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 16 Cl 141	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	CLL 135 CRA 19	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
SEPARADOR VIAL	AVENIDA CARRERA 19 ENTRE CL 100 Y CL 161	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 8 Cl 134	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 131 A Kr 9 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 134 Kr 7	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 10 A Cl 134	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 18 Cl 144	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	AK 19 Cl 136	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 7 A Cl 134	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 127 C Bis Kr 7	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 134 7 B 41	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 134 Kr 7	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 7 B Cl 134 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	CLL 134-136 ENTRE CRA 19 Y 23	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 23 CLL 137	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 7 B Cl 135	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 16A CLL 135	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 18 A Cl 137	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 7 B Bis Cl 132	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 7B BIS No 130-1	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 131 CRA 19	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 7 A Av 127	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 127A CRA 7D	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 127B CRA 7B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 127 C Kr 7	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 8 127C 02	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CRA 7 No.127C Bis	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CLL 127A A 127C ENTRE CRA 7B A 7D	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	AV 19 Cl 135	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CLL 132 CRA 20	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 134 A AK 15	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 16 127 81	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 15 CLL 127A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CLL 127 BIS ENTRE CRA 17B A 19	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 16 CLL 127B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 128 B Kr 19	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 9 CLL 124	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 9-CRA 11 ENTRE CLL 119 Y 122	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	kr 11b cll 122	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 11 Cl 123	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 124 Kr 11 C	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
SEPARADOR VIAL	AK 11 Cl 124 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 12 Cl 124	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 19 Cl 131 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 14 Cl 127 C	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 127 C ENTRE KR 10 Y KR 9	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 13 Cl 127	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Kr 10 Cl 127 C	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 131 A Kr 9 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Kr 19 Cl 138	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 137 CRA 19	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 19 Cl 139	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 16 A 15B CLL 140A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 23 CLL137-1	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 7 Cl 138	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 141 A Kr 7	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 141 A Kr 7	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 141A Kr 7	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 7 C Cl 143	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9 Cl 135	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cl 144 Kr 19	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 19 CL 145 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 19 Cl 142 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CARRERA 21 ENTRE CALLES 142 Y 144	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	AC 170 Kr 7	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 141A Kr 9	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Kr 14 Cl 136	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 135 Kr 12 C	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 18 Cl 148	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Ak 45 Cl 145	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 20 Cl 148	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 9 Cl 147	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 152 Kr 8 Bis A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 145 Kr 15	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 146 Kr 14 B	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 15 Cl 134	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 151 Kr 16 B	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 18 A Cl 151	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 18 A Cl 152	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 22 Cl 150	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 19 Cl 152 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 153 19 76	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 21 B Cl 155	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 170 AK 7	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 7 entre Cl 134 y Cl 135	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	ESQUINA COSTADO NORTE CALLE 145 CON CR 7D	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 141 Kr 7	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 134 A 12 B 06	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Av 9 Cl 134	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	AK 7 Cl 141 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 140 CRA 20	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	AK 7 Cl 145	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 22 CLL 142	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 142 CRA 22	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CLL 142 CRA 15	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 140 A Kr 7	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CLL 142-CLL 144 ENTRE CRA 7B Y 8D	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 149 Kr 18 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 144 CRA 19A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 17 CLL 144	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	CRA 22 No.149-1	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 140Bis Kr 14A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 134 Kr 9 A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CLL 135A CRA 9B	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CL 134A ENTRE CRA 9B Y 10	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CLL 134 No 11-40	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 9 CLL 135A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CLL 134 A CRA 12B	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Av 9 Cl 135	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	CRA 10B con Cl 135A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 134A -135A ENTRE CRA 10A Y 11B	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 151 Kr 22	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 151 Kr 19 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Av 9 141 06	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	Cl 128 # 7D	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	CRA 6 ENTRE CLL 152 Y 153	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CLL 158 CR 2 ESTE	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 148 Kr 8	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Cl 149 Kr 7 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9 Cl 145	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CL 146 9 72	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 147 Kr 7	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 152 Kr 17	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 20A Cl 155	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 160 Kr 22	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 161 Kr 7	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 152 Kr 7 B Bis A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 153 Kr 7	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CLL 153A # 7C	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 150 Kr 14	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 16 Cl 159	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 20 Cl 159 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Av 9 Cl 155	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 152 Kr 14 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 159 Kr 19	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 160 A Kr 17	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 168 Kr 21	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 20 A Cl 172 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 20 A Cl 173 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
SEPARADOR VIAL	KR 9	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 140 Kr 23	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 153 AK 7	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 152 Kr 7 C	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 147 Kr 7 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Av 19 Cl 153	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 152 ENTRE CR 7B A CR 7H	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 152 21 20	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 153 Kr 8	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 148 ENTRE CRA 7 Y 9	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 148 7B-35 A 7B-67	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 7B BIS No. 152A-01	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 7H 151-74	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	AK 7 Cl 148	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 152A Y 153 ENTRE CRA 7 Y 9	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	AK 7 Cl 148	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 148 -148A ENTRE CRA 19A A CRA 21	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 152 AK 45	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 16 B Cl 148	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 148- CLL 152 ENTRE CRA 7 Y 9	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 158 Kr 20 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 158 Kr 19 B	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 150 ENTRE CRA 19 Y 45	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 153 A 159 ENTRE CRA 19 Y 45	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 154 Kr 20	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 154 A CLL 153 Y CRA 19 Y CRA 22	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 153 NORTE ENTRE CRA 15 Y CRA 16C	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 153 NORTE ENTRE CRA 16C Y CRA 19	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 153 SUR ENTRE CRA 15 Y CRA 19	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 153 ENTRE CRA 15 Y CRA 19	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 21 Cl 155	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 154 CRA 16	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 21 162-79	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 161 Kr 20	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	CRA 21- CRA 23 ENTRE CLL 165- CLL 168	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 163 ENTRE CRA 19A Y 121	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 15 CLL 150	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 15 ENTRE CLL 134 Y 151	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 147 ENTRE CRA 9 Y CRA 45	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALLE 146 CRA 15	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 145 Kr 13 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 146 Kr 12	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 147 No. 12-3 A 12-99	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 13A CLL 148	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 12C CLL 149 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 13A CLL 148	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 15 ENTRE CLL 142 Y 145	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CLL 148 ENTRE CRA 14 Y 15	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	KR 11 # 146	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 8 Cl 155	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 8 A Bis Cl 155 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 7C ENTRE CLL 153A Y 155	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 152 A Kr 13	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 160 Kr 16 D	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 15 ENTRE CLL 153 Y 161	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 160 Kr 16 B	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 162 Kr 15	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 175 Kr 20 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 40 172 A 22 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 175 Kr 16	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 7G Cl 157	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 7 H Cl 159 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 159 A Kr 8 G	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	CLL 152 CRA 12C	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	ENTRE CLL 151 A CLL 152 CRA 9	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	AK 9 Cl 153	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 163 A Kr 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 164 Bis Kr 14 D	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 163 A Kr 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 166 Kr 17	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 175 Kr 20 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 181 Kr 20	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 21 Cl 183 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	DG 182 #20-86	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Dg 183 A Kr 20	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 15 Cl 161	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 159 Kr 1	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 8 A Cl 153	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 153 No 8 A 25	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 161 A Kr 17	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 16 G Cl 164	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CRA 20A CLL 173A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 171 Kr 22 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 173 CRA 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	CRA 18A CLL 159	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 16C CLL 161	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 159 Kr 16 C	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	CLL 159 CRA 18	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 160A No 16D-14	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 160 CRA 16C	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 161 Kr 16 B	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 16B No. 164-53 A 164-99	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 16 Cl 164 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 182 Kr 20	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Dg 182 Kr 20	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 182 Kr 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Dg 182 Kr 20	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 152 9 35	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 12C CLL 152	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 15 A Cl 151	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 15 Cl 151	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 152 Kr 14	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 152 Kr 12 C	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 151 A Kr 14 Bis	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 151 Kr 14	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 151 Kr 14	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 151 ENTRE CRA 9 Y 15	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cl 152 A Kr 14 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CRA 13 152-98	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 19	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 153 NORTE ENTRE CRA 13 Y CRA 14BIS	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 153 NORTE ENTRE CRA 14BIS Y CRA15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 153 NORTE ENTRE CRA9 Y CRA 13	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 14	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 9	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 153 SUR ENTRE CRA 14 Y CRA 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 153 ENTRE CRA 14BIS Y CRA 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 153 ENTRE CRA 9 Y CRA 13	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 153 ENTRE CRA13 Y CRA 14BIS	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 9	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 155 Kr 8 B	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 8 C Cl 155 Bis	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 8 Cl 155B	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 8 D Cl 155	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 8 Cl 157	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 161 Kr 8	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 161 Kr 8	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 160 Kr 14 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 159 A Kr 13 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 158 A Kr 9	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CRA 13 CLL 161B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	AC 163 A Kr 13 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cll 181 # 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
RONDA DE CANAL	Cl 161 Kr 9	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 14 Cl 155	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 155 Kr 14	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 155 Kr 14 Bis	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 183 Kr 45	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 187 Bis Kr 45	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 7 Cl 163	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 161 Kr 4 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 162 A Kr 3	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Kr 14 Bis Cl 157	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 13 A Cl 159 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 13 Cl 155	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 168 Kr 17 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 167 B Kr 16 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 16 B Cl 167	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 17 A Cl 168	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
RONDA DE CANAL	AC 183 Kr 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 187 Bis Kr 23	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 188 A Kr 20	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	AK 45 Cl 190	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cll 168 Kr 16	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 15 Cl 170	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 175 Kr 17 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 159 A Kr 13 B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 9 Cl 155	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 160 B Kr 5 E	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 160 B ENTRE CRA 3 y CRA 4 ESTE	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 161 Kr 13 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 15 Cl 170	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	AK 45 Cl 193	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
SEPARADOR VIAL	Av 7 Cl 182	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cl 163 Kr 4 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 163 A Kr 3	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 5 Cl 164	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 14 A Cl 157	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 14 A Cl 157	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 160 Kr 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 181 17B 86	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 181 A Kr 18 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 183 Kr 18	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 39 Cl 193	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 193 Kr 41	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	CRA 8H #166-45	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 6 A Cl 171 B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 161 Kr 13 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 14 B Cl 163	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Tv 14 A Cl 165 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Kr 20 185 35	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 183 Kr 16	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 17 Cl 185 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 18 A Bis Cl 186 D	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 179 Kr 6	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 179 Kr 6	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 183 Kr 1	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 183 Kr 1	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 185 Kr 1	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 5 Cl 184	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 8 A Bis Cl 164 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 8 A Bis Cl 164 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 8 D Cl 163 C	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	kR 8 C Cl 164 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 8 C Bis Cl 164 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ZONA AMBIENTAL	DG 167 TV 13D	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 12 Cl 169	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CRA 16 A CRA 15 ENTRE CLL 186 Y 187	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 187 Kr 15 B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 181 C Kr 15	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 183 Canal Torca	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 163 A Bis Kr 8 G	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 163 C Kr 8 F Bis A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 8 G Cl 165	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 164 B Kr 8 D	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Dg 161 Kr 10	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CARRERA 3 #167-30	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 167 Kr 2	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 167 Kr 4	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CRA 1c CLL 160d	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 163 CRA 4	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 160B CRA 2	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 3 ESTE CLL 163B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CRA 1 CLL 167	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 167B CRA 2	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CRA 3A CLL 163C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 162 A CRA 5	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 8 C Cl 155 A	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	KR4B ESTE # 162C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 7 F Cl 165	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 158 Kr 8 D	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 159 CRA 7D	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 159 B Kr 8 F	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 7 F Cl 159 C	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 159 Kr 8 F	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 160 Kr 8 C	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CARRERA 7 CALLE 175	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Ak 7 Cl 160	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	KR 8B CL 157	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 8 B Cl 160	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 161 Kr 7 G	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 161 Kr 8 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 8 F Cl 164 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 9 Cl 168	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 166 Kr 8 F	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Kr 8 G Cl 165	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 167 D Kr 8	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 173 A Kr 7	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	KR 7 DESDE CLL 100 HASTA CLL 182	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 7 B Cl 174	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 175 ENTRE KR 8 Y KRA 8H	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 178 AK 7	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 180 Kr 7	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 185 Kr 20	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CRA 7 CLL 171	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ZONA AMBIENTAL	Cl 170 Kr 7G	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 170 Kr 7G	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 170 CRA 17A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 173 A Cl 175 Kr 18 Kr 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CRA 19 CLL 175	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 183 Kr 20	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 183 Kr 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 183 Kr 20	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 45 Cl 183	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 155 Kr 14	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 14 Cl 155	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 155 Kr 14 Bis	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 155 Kr 14 Bis	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Kr 13 Cl 155	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 8H CLL 172	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 168 Kr 7	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 170 Kr 7 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 155 No 9 - 45	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 164A CRA 8F	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 8 F Cl 163 C	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	ENTRE CRA 8D A CRA 8F CLL 164A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 165 A Kr 8 H	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 165 Kr 8 C	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 165 Kr 8 H	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 168 Kr 8 F	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	CRA 8H CLL 166	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 168 No.8F-1 A 8F-99	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CRA 7G 161-02 A 161-72	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 7 CLL 165	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	CL 153 KR 9	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	KR8 # 172A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 180 Tv 7 C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 17 B Cl 183	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	AK 7 Cl 183	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 7 186 50	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 186 Kr 7	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 182 Kr 6	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 6 Cl 179	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Av 7 189 B 04	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 191 Kr 7	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr7 B Cl 191	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 13 Cl 181 C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 6 B Cl 171	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 41 A Cl 187 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 23 Bis Cl 187	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 20 Cl 187	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 19A CLL 196	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CLL 187 CRA 19A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 187 CRA 19	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 187 Kr 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Kr 14 C Cl 157	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Kr 13 Cl 157	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 157 Kr 14 C	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Kr 12 Cl 158 A	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Kr 9 Cl 156	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 8 Cl 180	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 8H ENTRE CL174 Y CL 175	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 6 Cl 179	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 7 Cl 182	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 12 Cl 169	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 168 Av 9	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 170 Kr 8 H	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 155- 161 ENTRE CRA 9 Y 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 168 CRA 9	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Tv 13 D Dg 167	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 170 Kr 9	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Av 9 Cl 164 B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CRA 15 CLL 153 A CL159	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CLL 163 CRA 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 161 Kr 9	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 161 CRA 14B	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CRA 2B ENTRE CLL 183 Y 186	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 181 Bis Kr 11	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 181 C Kr 9	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CR 7 CLL 242	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 186 A KR 2	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 4 Cl 189 B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 181 Av 9	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	AK 9 Cl 181	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	CLL 180 ENTRE CRA 13 Y 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	Cl 183 Kr 18	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 18 CLL 197	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 183 A 187 ENTRE CRA 18 Y 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 183 Kr 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 191 A Kr 11 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 191 AK 14	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 191 Kr 11 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 192 11 A 91	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 192 Kr 11 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AC 191 Kr 8 D	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 8 Cl 191	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 8 CL 190	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 9 Cl 193	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 186 Kr 8	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 189 B Bis Kr 7	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CLL 184 CRA 7 A BIS	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 190 No. 7-01	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 189 Kr 9	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 9 Cl 183	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 183 CRA 7A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	cra 7A 188	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 9 ENTRE CLL 183 Y 188	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 186 Kr 8 C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 15 185- 41	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CRA 8C 188-2	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 11 A Cl 185 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 12 A Cl 185	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 9 A Cl 183	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 181 Y 183 ENTRE CRA 9 Y11	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
SEPARADOR VIAL	Kr 11 Cl 181	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 181 C Kr 10 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 184 CRA 17	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 11 A Cl 188 B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 17 Bis Cl 186 C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 18 Cl 186	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Kr 18 A Bis Cl 186 C	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cl 182 B Kr 11	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 183 Kr 10	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 10 Cl 180 Bis	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 180 Kr 10 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 181 B Kr 10 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 183 CRA 11	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	CLL 183 CRA 11	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CLL 184 A 189 ENTRE CRA 18 Y 19	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	CRA 11A CLL 188	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 9 ENTRE CLL 180 Y 193	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 181 C Kr 9 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 180 Kr 9	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 182 Kr 8 D	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 8 C Cl 181	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 182 Kr 8 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 182 Kr 8 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 181 Kr 8	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 182 Kr 7	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 181 A Kr 7 C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 183 Kr 7	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 2 CLL 189C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 5 Cl 186 C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 5 Cl 189 B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 6 CLL 189B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 192 Kr 4	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 1A ESTE No. 186-33	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 187 Kr 5 A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1 Bis Cl 184 B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 5 D 188 C 55	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 188 Kr 5 B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 189 B Kr 5	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CLL 187 CRA 2	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 6A CLL188C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 6 CLL 183	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 5D CLL 188B	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 7 CLL 184	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 7 Cl 187 C	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cl 193 Kr 7	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CR 7 CLL 185	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AUTOPISTA NORTE CLL200 A 243	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 192 # 6BIS	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 183 # 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 20 # 189	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cl 192 # Auto Norte	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	Cr 6A # 171	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Carrera 7 Cll 86	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ak 7 / Cll 93 - Cll 100	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
SEPARADOR VIAL	Ak 7 / Cll 85 - Cll 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ac 100 / Kr 7 - Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 100 / Ak Auto Norte - Kr 19	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ac 100 / Kr 19 - Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 94 / Dg 92 - Ak Auto Norte	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 96 / Tv 21	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 96 / Tv 18	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 94A / Tv 19A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 98 / Kr 18A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 97 / Kr 19	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 97 / Tv 18A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	KR 2 A ESTE- KR 10 ESTE / CLL 94 A- CLL 102	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 100A / Kr 4 Este	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 100 / Kr 9 Este	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 8 Este / Cll 97	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 10 Este / Cll 96B	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 96B / Kr 10 Este	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 98 / Kr 3	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Tv 8 Este / Cll 97	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Vìa La Calera Patios	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Via la Calera /Ak Circunvalar – 1er Peaje	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 4B / Dg 91	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Tv 3 / Cll 87	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AK 7 - KR 2/ CLL 94- AC 100	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AK 7- KR 2 / CLL 85- CLL 94	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
OREJA	AC 100/ Kr 7	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 97A / Kr 14	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ak 11 / Ac 92 - Ac 100	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 11A / Cll 94 - Cll 94A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ak 19 / Ac 100 - Dg 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Tv 19A / Cll 100	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	DG 92 Y CLL 94- AC 100/ AK 45- AK 15	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Tv 23 / Cll 95	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Dg 92 / Kr 17	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 16 / Cll 94 - Cll 94A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Ak Nqs / Cll 94 / Cll 99	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Dg 92 / Tv 23	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	VÍA LA CALERA KM 6,2	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ak Auto Norte / Ac 80 - Ac 100	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 88 / Kr 18	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 88 / Kr 13	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 86 / Ak. Auto Norte	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 86 / Kr 19A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 86A / Kr 18	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 86A Bis / Kr 15	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 19 / Cll 86	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 16 / Cll 86	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 15 / Cll 84	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 11 / Cll 87	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AK 20- AK 15/ CLL 82- CLL 88	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 19A / Cll 83	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 16A / Cll 83	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 83 / Kr 18	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Kr 16 / Cll 84 Bis	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 85 / Kr 13	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 86 / Kr 11 Bis	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 86A / Kr 11A - Kr 14	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 80 / Kr 5	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ZONA AMBIENTAL	AV. CIRCUNVALAR CALLE 85	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AK 7- TV 2 ESTE/ CLL 76- CLL 85	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 76A / Kr 1A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 76 / Kr 1 Este	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 77 / Kr 7	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 5 / Cll 75	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 72 / Kr 2A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	TV 2 ESTE/ CLL 76- CLL 78	02-CHAPINERO	21/11/2026	25/11/2026
ANDÉN	AK 7- TV 2 ESTE/ CLL 72 BIS Y DG 70 A - CLL 78	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 75 / Kr 3	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 69 / Kr 5	02-CHAPINERO	21/11/2026	25/11/2026
PARQUE	Cll 67 / Kr 5	02-CHAPINERO	21/11/2026	25/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 2A / Cll 68	02-CHAPINERO	21/11/2026	25/11/2026
PARQUE	Cll 66 Bis / Kr 2A	02-CHAPINERO	21/11/2026	25/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 66 Bis / Kr 2B	02-CHAPINERO	21/11/2026	25/11/2026
ANDÉN	AK 7- KR 4/ CLL 69- CLL 72 BIS	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 71 / Kr 1	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Dg 70A / Kr 5 - Kr 4	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 4 / Cll 70A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 70 / Kr 1	02-CHAPINERO	21/11/2026	25/11/2026
PARQUE	Tv 1A / Cll 68	02-CHAPINERO	21/11/2026	25/11/2026
PARQUE	Cll 65B / Kr 1BisC	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1 / Cll 65B	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 66 / Kr 1	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	KR 5 - KR 2 ESTE/ CLL 70 Y 68- DG 72	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 14 / Cll 94 - Cll 93B	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 14 / Cll 92 - Cll 91	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 16 / Cll 91 - Cll 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 19 / Cll 91	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 19 / Cll 89	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 97A / Kr 8A - Kr 9	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	DG 92- AK 7/ AC 92 - CLL 94 Y CLL 95	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AK 15- AK 7/ CLL 95- AC 100	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 10 / Cll 97	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 97A / Kr 9	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 10 / Cll 94	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 11A / Cll 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 13 / Cll 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 96 / Kr 8	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 10 / Cll 98	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 98 / Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 94 / Kr 7 - Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 94 / Dg 92 - Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 7A / Cll 95	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 97 / Kr 12	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 94 / Kr 9	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 9 / Cll 93	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 9 / Cll 93	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 10 / Cll 93B - Cll 94	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	KR 10 / Cll 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	KR 10 / Cll 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AK 20- AK 7/ CLL 88- AC 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Ak Nqs / Cll 92 / Cll 94	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 9A / Cll 91	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 21 / Cll 91 - Cll 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 92 / Kr 18 - Dg 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 92 / Kr 19	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 17 / Cll 92	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 92 / Kr 18 - Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 91 / Kr 21	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 90 / Kr 20	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 92 / Kr 7 - Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Cll 89 / Kr 17 - Kr 18	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 87 / Kr 7	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 88 / Kr 10	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 9 / Cll 85 - Cll 88	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 85 / Kr 8	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 87 / Kr 7 - Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 86 / Kr 7 - Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 7A / Cll 88	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AC 85- CLL 88/ AK 15- AK 7	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 83 / Kr 9	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 13 / Cll 88 - Cll 90	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 81 / Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AK 15- AK 7/ CLL 82- AC 85	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 8 / Cll 79 - Cll 79A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AK 11- AK 7/ CLL 76- CLL 82	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Ak. Auto Norte / Cll 82	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	CL 44A CON KR 2 ESTE	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 20- AK 7/ CLL 72- CLL 76	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 81 / Kr 19A	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 80 / Kr 18	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 16A / Cll 78	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 20- KR 14/ CLL 76- CLL 82	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 14 / Cll 77	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 16 / Cll 77	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 77 / Kr 14 - Kr 18	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	KR 14- AK 11/ CLL 76- CLL 82	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 77 / Kr 11	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 64 / Kr 3B	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 64 / Kr 1A	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1A / Cll 63	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 63 / Kr 1 Bis	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1A / Cll 61	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 63 / Kr 3	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 7- TV 4 ESTE/ CLL 62- CLL 65	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 7- KR 1/ CLL 65- CLL 69 Y CLL 70	02-CHAPINERO	21/11/2026	25/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 4 Este / Cll 60	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 60A / Ak Circunvalar - Kr 4 Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 62 / Kr 1 - Kr 1 Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 58A / Tv 4B Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ac 72 / Kr 9 - Kr 14	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 70 / Kr 11	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Kr 10A / Cll 67A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 70 / Kr 7 - Kr 9	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AK 14- AK 7/ CLL 67- CLL 72	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 13 / Cll 68	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 13 / Cll 69	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 69A / Kr 9	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Kr 12 / Cll 70	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 64 / Kr 9A	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 63 / Kr 8	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
ANDÉN	AK 14- AK 7/ AC 63- CLL 67	02-CHAPINERO	21/11/2026	26/11/2026
PARQUE	Cll 60 / Kr 7	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 8 / Cll 62	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ak 14 / Cll 39 - Cll 80	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ac 53 / Kr 7 - Kr 13	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 13 Bis / Cll 43	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 14- AK 7/ AC 45- AC 53	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 4 / Cll 53	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 40 / Kr 14 – Kr 13A	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ac 45 / Kr 14 - Kr 13	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 14- AK 7/ DG 40 A BIS- AC 45	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 7 - AK 1/ CLL 40 A BIS - AC 45	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 7- AK 1/ AC 45- AC 53	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 43 / Kr 9	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 42 / Kr 8	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 45 / Tv 45	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 45B / Kr 2 Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 46 / Kr 2 Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 3 Este / Cll 45 - Cll 45B	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 45A / Kr 1A Bis	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 49 / Kr 3A Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 47 Bis / Kr 3 Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 46 / Kr 3 Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 3B Este / Cll 46	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 1- KRA 5 A ESTE/ CLL 44- CLL 53	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 4 Este / Cll 47 Bis	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 49 / Tv 3Bis Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1C / Cll 44B	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
VIA PEATONAL	Cll 44 / Kr 2 Este - Kr 3 Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 40 / Tv 1Bis Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 5 Este / Dg 40	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 1 Este / Cll 40	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 40A / Kr 1A Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 1 Este / Cll 42	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Tv 1 Este / Dg 40A	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 42 / Kr 7Bis Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 40 / Kr 7Bis Este	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1 E Diagonal 38	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 59 / Tv 1A	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	KR 2 - TV 5 ESTE/ CLL 52- DG 57	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 1 Este / Dg 57	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 56 / Tv 1A	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 62 / Kr 2	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 7- KR 1 B/ CLL 59- CLL 62	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 61 / Kr 5	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 5 / Cll 59A Bis	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
VIA PEATONAL	Kr 3A / Cll 61	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 3 / Cll 52	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1B / Cll 55	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 1B Este / Cll 55	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 2 / Cll 55	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Ac 53 / Kr 2A	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 54 / Kr 6	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 7- KR 2/ CLL 53- CLL 59	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 4A / Cll 59	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 56 / Kr 4	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 6 / Cll 51A	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
OREJA	Avenida Circunvalar / Cll 53	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Ak Circunvalar / Cll 45 - Cll 47	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 3 / Cll 47	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Tv 4 / Cll 45	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 43 / Tv 4	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 2 / Cll 44	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CALLE 61 TRANSVERSAL 4 ESTE	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Trans 3 c este calle 56	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Trans 5 calle 45	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALL 49 CRA 5 ESTE	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 39 / Kr 7 - Kr 14	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 14 -AK 7 / Cll 28- Cll 34	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 13 / Cll 32	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 32 / Kr 13 - Kr 14	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 7 / Cll 31	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 26 / Kr 13 - Kr 14	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	CARRERA 13 B CALLE 26	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 25A / Kr 13B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
OREJA	Cll 26 / Kr 10	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 26 / Kr 10	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
OREJA	Kr 10 / Cll 26	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 26 / Kr 5 - Kr 7	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
OREJA	Cll 26 / Kr 9	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 7 / Cll 26	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 3 / Cll 22 - Cll 24	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
OREJA	Kr 3 / Cll 23	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 3 / Cll 17	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
GLORIETA	Ac 19 / Kr 3	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 18 / Kr 3	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 4 / Cll 16	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Av. Circunvalar / Cll 39	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Av. Circunvalar / Cll 35 - Cll 39	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
OREJA	Av. Circunvalar / Cll 34	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Av. Circunvalar / Cll 30B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Av. Circunvalar / Cll 34	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1 Este / Cll 32	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Av. Circunvalar / Cll 25B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Av. Circunvalar / Cll 25	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Av. Circunvalar / Cll 23	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Av Circunvalar / Cai Monserrate	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Av. Circunvalar / Cll 20	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Ak Circunvalar / Cll 20 – Cll 23	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Vía Bogotá – Choachi / Ak Circunvalar – Km 0.740	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 9B / Kr 8 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Cll 9B / Kr Tv 6A Bis Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 5-Kr 2 Este / cll 31 -Cll 33B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
VIA PEATONAL	Cll 31 / Kr 1 - Kr 1 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Avenida Circunvalar Kr 3A / Cll 30C	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Av. Circunvalar / Cll 30	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 5 - Kr 1 / cll 26B - Cll 31	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kra. 4 N° 26A - 42	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Calle 26A Kra. 4 / Avenida Circunvalar	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kra. 4A N° 26A – 33	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 26A Bis A / Kr 4	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 3 / Cll 26	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 26A N° 4A - 17	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 26 b cra 3	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Ak Circunvalar / Cll 25 - Cll 26	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 26 / Kr 4 - Kr 5	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cll 26 - Cll 26C / Kr 4 Este-Kr 3	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1 / Cll 22B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 26 / kr 3 - Kr 5	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 2 / Cll 23	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 22 / Kr 1 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
VIA PEATONAL	Cra 2A - AV. Cra 3 / entre calles 19 bis y 20	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AC 20 - Cll 12 D / Kr 2 Este - Kr 3	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 1 / Cll 22	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1 / Cll 20	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AK 14 -AK 7/ cll 34-Dg 40A bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 3 / Cll 24	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 26 / Kr 5 - Kr 7	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 23 / Kr 3B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 3 Este / Cll 5 - Cll 7	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 4B / Kr 3A Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 3A Este / Cll 4B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 3A Este / Cll 4B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 4B / Kr 1 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 5A Este / Cll 9B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 9 N° 6B - 21E	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 6 / Kr 7 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 7 Este / Cll 9A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cll 6 Bis A - Cll 10 B / Kr 5 B este - Kr 8 A este.	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Tv. 6 Este / Cll 9B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 5 / Kr 7 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 6 / Kr 7B Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Dg 5 A - Dg 6 Bis / Kr 5 B este -Kr 8 B este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 5 / Kr 10 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 5 / Tv 9 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	Dg 5 / Tv 9 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 4B / Kr 8 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Dg 4A / Tv. 11C Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 3D / Kr 11A Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Ak 7-Kr 5 / Cll 33-Cll 36	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Ak 7 -Kr 5 / Cll 28- Cll 33	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Akr 14 - Kr 1 / Acll 26- Call 28	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
OREJA	Cll 24 / Kr 4	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	de Crr 1. a Crr 1 este desde Cll 23A hasta Cll 22C	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 3 B / Cll 22 A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 5 / Kr 7 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ZONA AMBIENTAL	Kr 6B Este / Dg 4A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 6A Este / Dg 4A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 7Este / Dg 4A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
VIA PEATONAL	Kr 7 Este / Dg 4	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 8 Este / Dg 4	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 3C / Kr 10 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 4 / Tv 9 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 8 Este / Dg 3B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 9 Este / Cll 2 B - Cll 2F	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 3 / Kr 11 Bis Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 10 Este / Dg 4	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 9 Este / Dg 3D	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 2B / Kr 11A Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	SANTA FE	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Av. los Comuneros desde Carrera 10 hasta Carrera 3 este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kra. 8 Este N° 2A - 17	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Tv 5 Bis Este - Kr 13 A este / Cll 1 C Bis - Cll 13	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Dg 3B / Kr 8 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 3B / Kr 8 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 2D / Kr 9 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 9 Este / Cll 2	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 1A / Tv 8A Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 11 Este / Cll 1B Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 3 Bis / Kr 6 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 6 BIS ESTE/ DG 3 A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 2D / Kr 8A Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	KR 5 ESTE/ CLL 3 B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 3 A Este- Kr 5 B Este /Cll 2 D - Cll 6 D Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CALLE 37 ENTRE CRA 7 Y CRA 8	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Avda Circunvalar EDEN FUNICULAR	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Trans 11 c este calle 2	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 10 A Este / Cll 2B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 13 / Cll 12	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 11D Este / Cll 1 Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 1/ Kr 11 Bis Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 7B Este / Cll 1A Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 1A / Kr 11B Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 11 Bis Este / Cll 1 BisA	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 1A / Kr 11 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 3 Sur / Tv 9A Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 5 Este-Kr 12 A Este / Dg 2 A Bis Sur- Cll 1 C bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 9A Este / Dg 3 Sur	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 6 Este / Cll 1 Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 3B / Kr 8 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 3 Bis / Tv 8 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 5 B Este - Kr 8 B Este / Cll 3 - Cll 5	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 4 / Tv 1A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Av. Comuneros / Kr 3 Este - Kr 10	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Akr 10- Kr 3 / Cll 3 -Cll 6C	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 6 / Kr 10	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 10 / Cll 2	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 3A / Kr 13	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 13 / Cll 6	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 4B Este / Cll 1	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 1 Bis / Kr 4 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Tv 1 Este / Cll 1 Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 1C / Cll 1Bis Sur	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 1 Este / Cll 1 Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1A Este / Cll 1A BisA	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 1 BisC / Kr 2A Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cll 3 Bis sur - Cll 1 D / Kr 3 -Kr 5 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 1 BisB / Kr 2A Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 1B / Tv 1A Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 1 Bis / Kr 1A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1A Este / Cll 1B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 2A / Cll 1F	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 2A / Cll 1C Y CLL 1 F BIS	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 4 / Cll 1C	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 5A / Cll 1C Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 5 A /CLL 1 B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Ak 10- Kr 3 / Acll 1- Cll 3	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 1 / kr 6	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 1F / Kr 8	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 3 Bis / Kr 8 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 8 Este / Dg 3 Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 8 Este / Cll 3A Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 8 Este / Cll 3 Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 2A / Tv 5 Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Transversal 5 este con calle 1G a Transversal 5 este a transversal 9 a este entre calles 1 G y 3 sur.	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 5 Este / Cll 1D	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 2 Este / Cll 2 Bis	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1 Este / Cll 3	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 3 / Kr 1A Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cll 1 D - Cll 2 Bis / Kr 3 - Tv 5 Bis Este	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
VIA PEATONAL	Cll 2B / Kr 1A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CLL 2 A/ TV 1 B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 3 A Bis- Kr 3 Este / Cll 2 Bis - Cll 6B	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DESDE CL 39A a 40 KR 7 a 5	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1 / Cll 14	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 1 Bis / Cll 14 - Cll 15	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 2 Este / Cll 14	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 18 / Kr 1 Este	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 12f/ Kr 1 Este	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 12 B / Kr 1 Este	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Av. Circunvalar / Cll 19 S»N	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 22 / Kr 2 Este	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 20 / Kr 1 Este	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 19A / Kr 1 Este	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 20 / Kr 1	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 3 Este / Cll 9 - Cll 10	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 2 Este / Cll 7	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 7 / Kr 4 - Kr 3 Este	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 8 / Kr 3	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 7 / Kr 3	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Av. Circunvalar / Cll 15 N»S	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Av. Circunvalar / Cll 10B - Cll 22	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 5 A este/Cll 10	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kra 5 a kra 3 Este entre calles 6 Bis y calle 9	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CANDELARIA	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
SEPARADOR VIAL	Cll 6 / Kr 1 - Kr 3 Este	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 3 N° 6F – 40	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 7 / Kr 7 – Kr 8	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 6 / Cll 5	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 9 / Cll 7	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 10 / Cll 6	17-CANDELARIA	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	KR 6 CL 30C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 27 SUR KRA 9	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	AK 10 - Kr 6 / Cll 31 Sur - Cll 22 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 20A Sur / Kr 6	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 7A Bis / Cll 27B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9 / Cll 30F Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 27B sur / Kr 8	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9A / Cll 20Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 7 / Cll 25 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 7A / Cll 30G sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	ENTRE CALLE 20 SU/CALLE 28 SUR KRA 25 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 18 Sur / Kr 22 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 16 Sur / Kr 24C Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 16 Sur / Kr 25 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 22 Este / Cll 16 Sur – Cll 20 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 24C Este / Cll 13C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 11 Este - Kr 13 B Este / Dg 47 sur - Cll 42 A Bis A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 11D Este / Dg 47 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 44B Sur / Kr 13 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 13 Este / Cll 46B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 43 Sur / Kr 12B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 12B Este / Cll 43 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Dg 46G Bis Sur / Tv 12A Este - Tv 14 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Kr 14 Este / Cll 46H Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 13A Este / Cll 44B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 39 D S/ KR 8 C E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 16 A E / CL 46 A BIS S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 16Bis Este / Cll 46 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 39 C S/KR 8 BIS E-KR 8 D E	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 8 C R /CLL 40 S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 40 40 B S / KR 11 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 39 A S /KR 8 C E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 8 C E / CL 39 S -CLL39 C S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 39D S/KR 8 C E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 9B Este CL 39D Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CARRERA 12 ESTE CALLE 39 Y 40 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 41 A sur - Cll 39 A sur / Kr 8 B Bis Este - Kr 11 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9A Este / Cll 39 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 40 Sur / Kr 12 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9A Este / Cll 39B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CARRERA 16 ESTE CLL 44 B SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 41 B Sur - Dg 33 Sur / kr 16 A Este - Kr 21 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 41Bis Sur / Kr 17 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 17 Este / Cll 41 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	TV 16 BIS ESTE ENTRE CL 46 SUR y CL 44 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 42C Sur / Kr 17A este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 45 Sur / Kr 16A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 44 Sur / Tv 17A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 46A Sur / Kr 16A Este - Tv 17A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ZONA AMBIENTAL	Cll 43A BisA Sur / Kr 17A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 43 Sur / Kr 17 Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	AC 36 Sur - Cll 31 bis Sur / Kr 1 - AK 4 Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 32A Sur / Kr 1	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3A Este / Dg 33A sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 34 sur / Kr 3A Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3 Este / Cll 31D Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 2A / Cll 36 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 4 Bis Este / Cll 33A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 34 Sur / Tv 2 Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 4 Este / Cll 34A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 36 sur / Kr 3B Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1Bis Este / Cll 33 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CARRERA 13 ESTE CALLE 24 SUR (CORTE DE 1 METRO)	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 8 / Cll 39Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9A / Cll 37 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 10 / Cll 35Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	TV 7 B E / CL 40 B SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 39 S /KR 8 C E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 6 C Este - Kr 11 Este / Cll 41 A Sur - AC 36 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 40 Sur / Kr 9A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 6A Este / Cll 39A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37A Sur / Kr 7 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 6B Este / Cll 41 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 39 Sur / Kr 7 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 39A Sur / Tv 6B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 9A Este / Cll 38 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 3 - Kr 3 A Este / Cll 32 sur - Cll 29 A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3A este / Cll 29A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 1 / Cll 30C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3 / Cll 32 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 32 Sur / Kr 1Bis	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 11 Este - Kr 16 A Este / Cll 41 Bis Sur - Cll 33 A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 13C Este / Cll 41A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 3 / Cll 2 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CALLE 6B SUR KRA 2	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	Cll 8 Sur - Cll 3 Bis / Kr 5 A - Kr 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Dg 7A Sur / Kr 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Dg 6 Sur / Kr 3	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Tv 1B Este / Dg 6D Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 6A Sur / Kr 3B	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Tv 1 / Cll 6B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 2D / Cll 2 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Dg 1 Sur / Kr 1	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Dg 6D Sur / Tv 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 3 / Dg 6 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 6 Sur / Kr 2A	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 8 Sur / Kr 4	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 1 / Kr 1A	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CL 6B Sur KR 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CL 2 Sur KR 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CL 8 Sur KR 1 Este VIA A ORIENTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CL 6B KR 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	Cll 7 Sur - AC 1 / Kr 7 A - Kr 7	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Tv 7Bis / Cll 2 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Kr 7A / Cll 3A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CR 3 E - CR 3 C E/ CALLE 46 B S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 1 A - Kr 3 G Este / Cll 48 N Bus Sur - Cll 45 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 48A Sur / Kr 3A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 48A Sur / Kr 4 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1Bis / Cll 47A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 48A Sur / Kr 1	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1Bis / Cll 48 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CRA 1 # 48 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 47 sur / Tv 1Bis	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 48 Sur / Tv 1 Este - Tv 1Bis	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 48D Sur / Kr 1Bis	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1 Este / Cll 48A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 48 Sur / Kr 1D Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 72 A Sur - Cll 70 A Sur / Kr 15 Este - kr 20 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 30C Sur KR 5A y KR 6	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 12 Este CL 33A - 80 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	kr 6 E/ CL 48 F SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Dg 50 A Sur - Cll 48 f sur / Kr 6 A Este - kr 11 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 51 Sur / Tv 7B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 11 Este / Cll 47A Sur - Cll 51A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	DG 54 S/ KR 11E-KR 12B E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 54 A Sur - Cll 47 B sur / Kr 10 Este - Kr 15 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 54A Sur / Kr 12A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 50 Sur / Tv 13B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 15Bis Este / Cll 48A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 12B Este / Dg 48 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 48 Sur / Kr 14 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 12C Este / Dg 47A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 14 Este / Dg 47 BisA Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 54A Sur / Kr 11B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 14B Bis Este / Cll 47A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 10A Este / Cll 54A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 8A Este / Cll 54 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Tv 15BisA Este / Cll 56 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Tv 13G Este / Cl 47B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 48A Sur / Kr 13B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 15 Sur KR 7A - 04	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	ENTRE CALLES 17 A LA 24 SUR CARRERA 17 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	ENTRE CALLE 24 Y 28 SUR CON CARRERA 16 Y 16 B ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 24 Sur - AC 20 Sur / Kr 6 - Kr 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 3 / Cll 26 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 1B / Cll 20A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 5 Bis / Cll 20Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 4 / Cll 22C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 20A sur / Kr 1Bis	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 20A sur / Kr 2 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 20A Sur / Kr 2 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 2B / Cll 25 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 20 Sur / Kr 1Bis - Kr 5	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	DG 34D Sur KR 4	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	DG 40A Sur KR 1A	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 37 A BIS Sur KR 2A	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	DG 34 Sur KR 3A PARQUEADERO	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 38D Sur KR 1	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	CRA 1C ESTE # 48 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	DG 37F Sur KR 2C	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 1G DG 37B Sur a DG 38C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 40 SUR ENTRE CRA 2 Y CRA 2B	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 39D Sur KR 2J - 77	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	TV 1F CL 37 - 10 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 39D Sur KR 4B - 49	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 38 i Sur - Dg 39 sur / Kr 2 B bis - Kr 2 Bis B	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 38C Sur / Tv 1F	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 36F sur / Kr 2	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 36H Sur / Tv 1G	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1G / Dg 36J Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1G / Dg 36L Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1H / Dg 38A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 37C Sur / Tv 1F	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1F / Dg 38 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 4 C - Kr 2 B / AC 36 sur - Cll 39 C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37 Sur / Kr 1J	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 38 Sur / Kr 2D	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 38B Sur / Kr 2H	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37 Sur / Kr 2	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 2D / Cll 36F Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37 Sur / Kr 2B	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37D Sur / Tv 4	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 35A Sur / Kr 3	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 38 Sur / Kr 3A	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 2M / Cll 36 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 2K / Cll 37D Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 2I / Cll 36D Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37 Sur / Kr 2M	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 2J / Cll 38B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 36H Sur / Kr 2J	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 39D Sur / Kr 2J	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3 / Cll 36D Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 2F / Cll 40A sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3D / Cll 36 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 34D Sur / Kr 4	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 9 D Sur - Cll 13 sur / Kr 11 Este - Kr 17 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	Cll 62 C Sur - Cll 71 A Sur / Kr 11 A Bis Este - Kr 15 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 11D Este / Cll 70 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 65A Sur / Kr 13 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CALLE 64A SUR KRA 15 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Tv 14 Este / Dg 71A Sur - Cll 71 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 56 sur - Dg 71 B sur / Kr 4 B Este - kr 11 A Bis este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA. 11 A ESTE CALLE 64 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA. 11 A ESTE CALLE 64 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 65 SUR - CARRERA 11 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 66 SUR CRA. 11 – 73 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA. 11B ESTE 64-14 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 11 B ESTE 64-07 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 11 B ESTE 64-07 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA. 13 B ESTE 65 A 96 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA. 13 B ESTE 65 A 96 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA. 13 B ESTE 71 A -36 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 71 B SUR 12-07 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 70 SUR desde CRA 11 C ESTE hasta CRA 11 DESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA. 11 B ESTE 68 – 05 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 65 Sur / Kr 10A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CALLE 10 Este / Cll 63 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 67 Sur / Kr 11A Bis Este – Kr 11 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 18 Sur KR 8	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	Cll 45 Sur - Cll 41 B Sur / Kr 1 A - Tv 3 C Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3A Este / Cll 45 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 46Bis Sur / Kr 4 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 46 Sur / Kr 1	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 1Bis / Cll 46 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 46 sur / Kr 1D Este - Kr 3B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 44 Sur / Kr 1D Este - Kr 1F Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 46 Sur / Kr 1 Este - Kr 1D Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 1B Este / Cll 43B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALLE 46 SUR CARRERA 9 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 10Bis Este / Cll 43 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 43A Bis Sur / Kr 9 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 43A Sur / Kr 9 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 43A Sur / Kr 7A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 6 Este / Dg 45 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 45BisA sur / Kr 6 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3C Este / Cll 44A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 4 Este / Cll 46A Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Dg 46 Sur / Kr 16A Este - Kr 10 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Dg 47A sur / Tv 14A Bis Este - Kr 5 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Tv 3D Este / Cll 42B Sur - Cll 44 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 11 Este / Cll 44A Sur - Cll 46A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 44 Sur / Kr 3D Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 14 Bis Este a KR 17A Este CL 42C Bis Sur a DG 43 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 11 Sur KR 1 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	Kr 4 - Kr 12 Este / Cll 11 Sur - Cll 9 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 11 Sur / Kr 4 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 10A Sur / Kr 1B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 3 / Cll 8A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 5 Este / Cll 10 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 8 Sur / Tv 3	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 11 Sur / Kr 6 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CL 37 S/ KR 6 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	TV 6 B / CL 87 D BIS	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 37 C SUR /KR 6 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 37 Sur - Cll 41 A Sur / Kr 3 Este - Kr 6 C Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 41A Sur / Kr 3A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 36 Sur / Kr 3A Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Dg 42A Sur / Kr 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 41A Sur / Kr 3C Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 41A Sur KR 3C Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALLE 1 SUR / CARRERA 3 A 4	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	Cll 5 B sur - Cll 1 / Kr 7 - Kr 3	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	CALLE 48 B SUR ENTRE KRA 15 E / KRA 17 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Dg 48 Sur / Kr 15F Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 15A Este / Cll 50 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	kr 1 b / cl 40 a s	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 2 A / CL 38 S	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 2 B / CLL 37 B S -CLL 37 BIS S	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 2 B / CL 37 A SUR	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 15 Este - Kr 17 Este / Cll 48 Sur - Cll 56 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
VIA PEATONAL	Cll 37 Bis B Sur / Kr 1 Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	AC 36 Sur - Cll 38 I Sur / Kr 2 Bis B - Kr B este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3 Este / Cll 36M Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 37 Sur / Kr 1F	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1K / Cll 37 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37 sur / Kr 2K	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37C Sur / Kr 1C	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1D / Cll 37C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 37D Sur / Kr 1	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37F Sur / Kr 1C	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 37D Sur / Tv 1F Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 37G Sur / Kr 1	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1D / Cll 37A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1C / Cll 37F Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1A Este / Dg 36H Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1F Este / Dg 38D Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1B / Cll 38 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 36 sur / Kr 2 Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 37D Sur / Kr 1C Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 38 Sur / Kr 1G	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1A Este / Cll 37C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 7 A / Cll 39 A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 39 B sur - Cll 34 Sur / Kr 8 A - Kr 5	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 4C / Cll 39C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 35A Sur / Kr 7	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 5 / Cll 38 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 35A Sur / Kr 7A	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	ENTRE KRA 5/ KRA8 CALLE 39 A SUR	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 39 Sur / Kr 8	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 16B Sur / Kr 7C Bis este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 18 Sur / Kr 13 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9 Este / Cll 18 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	KR 9 /CLL 39 S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 11 E /CL 36 G BI B S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 36 D S / KR 11 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 11 E /TV 12 E -TV 10 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 36 B S / KR 9 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 39 Sur - Cll 31 Sur / Kr 9 Este - Tv 12 Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 12A Este / Cll 33 Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 36 i Sur / Kr 11A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 12 Este / Cll 38 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 32 Sur / Kr 12B Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 39 Sur / Tv 12A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 37 Sur / Kr 12A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 11 Sur / Kr 23A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 9A Sur / Kr 19C Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 9 Sur / Kr 19B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 9 Sur / Kr 20 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
RONDA DE CANAL	CL 54 S / TV 8B E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CARRERA 11E CALLE 54 A SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 54 S KR 11E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 54 A sur - Cll 62 Sur / Tv 8 C Este - Kr 15 este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 60 Sur / Kr 11B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 63 Sur / Kr 10B este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 10A Este / Cll 62Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 11 Este / Cll 60 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 57 sur / Kr 14C Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 56 Sur / Tv 14Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 56 Sur / Kr 14D Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 53D Sur / Kr 11A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 12 Este / Cll 60 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 62 Sur / Kr 11 A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 56 Sur / Kr 11B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 62 Sur / Kr 11B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	(Quebrada Morales) Cll 56 Sur / Tv 15 Bis B Este – Tv 5 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	AV CL 31 Sur a AV ORIENTE KR 12 - 8 Este a KR 13 - 14 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	AK 10 - Kr 7 A / Cll 7 Sur - AC 1 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Dg 10 Sur / Kr 19BisA Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 72 S /KR 18 A ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 10 Sur / Kr 12 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 8 Sur / Kr 11C Este - Kr 15 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 22 Bis Este/ Cl 11 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 26 Sur KR 2 - 39 Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 26 SUR entre KR 2 A ESTE Y KR 1A ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 27 Sur KR 2 Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 26 Sur KR 2A ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 27 A Sur - Cll 24 A sur / Tv 5 Este - Tv 3	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 2 Este / Cll 24 A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 26 sur / Kr 1A	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1 Este / Cll 26 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 24A Sur / Kr 2A Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 23 Sur / Kr 2A Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 1 / Cll 27 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 1A / Dg 27 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 13 B Este - kr 21 este / Cll 43 B Sur - Cll 41 B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	KRA 14 E CALLE 43 A SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 14A Este / Cll 42C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 42D Sur / Kr 16B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 43B Sur / Tv 14A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 44 Sur / Tv 16 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 44 Sur / Kr 17 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 43 Sur / Kr 14 Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 16 A Este / Dg 43 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 7 - kr 10 / Cll 14 Sur -Cll 7 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 13 Sur / Kr 10	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 8A / Cll 7 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 8 Sur / Kr 7A	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 10 Sur / Kr 7	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
RONDA DE CANAL	Dg 13 sur / Kr 10 - Kr 6 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 10 / Cll 11 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 11 Sur / Kr 10 - Kr 7	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	ENTRE TRANS. 5 B ESTE / CRA. 13B E A LA CALLE 54BIS A SUR /CALLE 54	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 14 H E /CL 62 A BIS S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	KR 14 H E /CLL 62 BIS S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	cl 62 b bis s/kr 14 H E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 13C Este / Dg 58A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 14H Este / Dg 61A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 14I este / Dg 59C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 15 Este / Cll 59C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 15Bis Este / Dg 60A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 59C Sur / Kr 14H Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 14I Este / Cl 61B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 11 E DG 51A SU	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 12A E DG 51 A S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 11B E DG 51 A SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 11A DG 51 A SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 46 B Sur - Cll 51 / Kr 7 Este - Tv 12 A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 47 SUR CRA. 5 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA. 4 B ESTE 48 D – 04 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 11 Este / Cll 48A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 50 Sur / Kr 12A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	AC 20 Sur - Cll 18 Sur / Kr 6 - kr 4	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 5 / Cll 19 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 19A Bis Sur / Kr 4	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 18B Sur / Kr 5A	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 19A Sur / Kr 5	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Tv 15 Este / Cll 44 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 16 Este / Dg 43 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 16A Este CL 46C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 47 Sur - Cll 46 Bis B Sur / Kr 15 Este - Kr 21 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 46H Sur / Kr 17 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 16C Este / Cll 46C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 14 Sur -Cll 11 Sur / Kr 7 - kr 8	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
RONDA DE CANAL	Dg 13 Sur / Kr 8 - kr 7A	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CARRERA 10 CALLE 13	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Carrera 8 sur con 14 carrera 10 con 13	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 30 B BIS S /CL 31 S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 13 E / DG 30 B BIS	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Calle 28A sur con Carrera 4A este.	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Carrera 9 B este calle 32 b sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 30 C Sur - Cll 28 C Sur / Tv 3 B Este - Kr 10 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 3B BisA Este / Cll 31A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 4Bis Este / Dg 31 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 3B BisA Este / CLL 31 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 30 Sur / Kr 7B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 54 Sur KR 13C Este J.A.C.	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 9 Este CL 30 - 41 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 2B Este / Cll 19 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Tv 4A Este / Cll 25Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 18 Sur / Kr 7 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	DG 47 S / TV 12 BIS ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CARRERA 12 A ESTE CALLE 28 C SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 26B Sur / Kr 12 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 10 B Este - Kr 13 Este / Dg 29 A Sur - Cll 25 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 29A Sur / Kr 13A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 30A Sur / Kr 7B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	KR 10C ESTE # CL 27 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 7B Este / Dg 28B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Kr 13 Este / Cll 28B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 28B Sur / Kr 10H Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 41 A SUR /KR 8 C E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 13 Sur KR 5 - 86 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	KR 5 Este CL 13 - 67 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CL 18 Sur KR 2A	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	Kr 6 - Kr 20 Este / Cll 19 Sur - Cll 11 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 4 Este / Cll 2B este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 16A Este / DG 13 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 13 Sur / Kr 11 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 16 Sur / Kr 6 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 11 Sur / Kr 6 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Dg 13 Sur / Kr 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 11A Sur / Kr 4 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Tv 2B Este / Cll 14 Sur - Cll 20 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 6 Este / Cll 13 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 3 Este / Cll 11A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 10 Sur - Cll 11 Sur / Kr 6 Este - Kr 8Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 14C Sur / Kr 13 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 14 Sur / Kr 6 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 11 Este / Dg 15 B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 4C / Cll 36 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Ak 10 / Cll 31 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 9 A Sur - Cll 8 Sur / Kr 4 - Kr 7	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 6 / Cll 9 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CL 40 A S/ KR 11 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 40 B BIS /KR 11 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 41 S /KR 11 E - KR 12 A E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 42 A Sur - Cll 39 A Sur / Kr 4 Este - Kr 13 C Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 41 sur / Kr 13B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 41 Sur / Tv 6B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 6B Este / Cll 41A Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 39 Sur / Tv 12A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 10 Este / Cll 41A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALLE 88 B SUR ENTRE CARRERA 8 ESTE Y CALLE 87 C SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cll 43 Sur - Dg 38 I Sur / Kr 1 C - Kr 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 2A / Dg 41 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 42A BisA Sur / Kr 1D Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 42A Sur / Kr 2A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 41A Sur / Kr 1F	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 1 Este / Cll 42 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 2A / Dg 41A Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 46 Sur / Tv 1Bis - Kr 1 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1 / Cll 48C Sur - Dg 40 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1Bis / Cll 43 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 43 Sur / Kr 1 – Kr 1B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 28 C S/ KR 9 A E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 9 E / CL 28 C S	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 28 C S / KR 9 BIS E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CARRERA 9 A ESTE ENTRE CL 28C SUR Y CL 29 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 5 Este y Kr 3 Este - Kr 9 B Este / Cll 27 A sur - Dg 23 A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 30 Sur / Kr 4Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
VIA PEATONAL	Cll 61 A Sur / Kr 15 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 62 Sur - Cll 52 Sur / Kr 15 Este - Kr 20 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 16 Este / Cll 61A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	AK 4 Este - AK 12 Este / Cll 36 K Sur - Cll 36 G Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9A Este / Cll 38 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 36C Sur / Kr 10Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 3 ESTE # 37 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	DG 35 Sur KR 5 - 50 Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 10 Sur KR 1A	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CL 11A SUR KR 0 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	Cll 14 Sur - Cll 9 A Sur / Kr 7 - Tv 4 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 7 / Cll 12 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Dg 13 Sur / kr 6	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 11 Sur / Kr 1Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CL 28A Sur KR 8 - 19 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 8 Este CL 28A Bis Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 28A Bis Sur KR 8 Este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 7 Este CL 29 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 36 G Sur - Cll 27 A Sur / Kr 4 Este - AK 12 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9A Este / Cll 32D Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 33A Sur / Kr 10 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 6B Este / Cll 32B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 31A Sur / Kr 4A este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 32B Sur / Kr 8 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 3A Este / Cll 29 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 11A Este / Cll 32C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9 Este / Cll 31A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 9B Este / Cll 32B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 10A Este / Cll 32C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 7A Este / Cll 32B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 31 A Sur - Cll 27 A Sur / Kr 3 A este - Kr 7 este	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 5A Este / Cll 29 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 10E CLL 53 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CLL 52 B SUR KR 10E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 10E CALL 53B SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 51A SUR KR 10 E	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 48 F SUR /KR 5 B ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 6 E / CL 48F SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 55 Sur - Dg 50 Sur / Kr 5 Este - Kr 11 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 5 Este / Cll 49 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 53D Sur / Kr 8B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 5 Este / Cll 47 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 51 Sur / Kr 5 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 5 Este / Cll 50C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 5 Este / Cll 54B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 5 Este / Cll 50B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 8A Este / Cll 53 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cll 47 Sur / Kr 5 Este - Kr 9 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 55 Sur / Kr 8 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 54D Sur / Kr 5 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 10 / Cll 27 Sur - Dg 12A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 6 - AK 10 / AC 20 Sur - Cll 14 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 15 Sur / Kr 8	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 9A / Cll 18 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 18 sur / Kr 9A	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 15 Sur / Kr 7B	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 19 Sur / Kr 9A	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
SEPARADOR VIAL	Av Primero de Mayo / Kr 2B Este - Kr 10	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ZONA AMBIENTAL	Dg 13B Sur / Kr 19 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	TV 1B Este a TV 9B Este AV LLANO	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 1A Bis CL 36B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 36C Sur KR 1A Bis	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 1B CL 36B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 1B CL 35B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 1C CL 36C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 36B Sur KR 2	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 36A Sur KR 2	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	DG 36 Sur KR 3	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 36 Sur KR 3A	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 4 Este CL 46 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 63 SUR AVENIDA CARRERA 15 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 22 Sur - Cll 14 Sur / Kr 6 Kr - Kr 3 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 3 Este / Cll 19 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 2A / Cll 18 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 18A Sur / Kr 5A	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	AC 36 sur - Cll 35 A Sur / Kr 3 B - Kr 1	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Kr 5 A - Kr 3 B / AC 36 Sur - Cll 31 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 36D Sur / Kr 1A	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3 / Cll 36F sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 36 sur / Kr 3B	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 36H Sur / Kr 3	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 3B / Cll 36B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 36Bis Sur / Kr 3	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 1A / Cll 36A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 36Bis Sur / Kr 4	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 34A Sur / Kr 4	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 2B / Cll 35B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 35 Sur / Kr 2C	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 3F / Cll 33 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Tv 4Bis / Dg 33A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 36L sur / Kr 1Bis	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 2 # 31F 92 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	Cll 47 Bis Sur - Cll 45 C Sur / Kr 3 Bis Este - Kr 7 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Tv 3B Este / Cll 45A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Dg 50 A Sur / Kr 5 A Bis Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 4 Este / Dg 50 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 3 Este 46 Bis Sur ESCALERAS	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 8 Sur KR 4	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 20A Sur KR 3	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	Kr 3 G Este - Kr 4 B Este / Cll 47 Bis Sur - Cll 63 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 50Bis Sur / Kr 3A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 53 Sur / Kr 5 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 4 Este / Cll 51A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Cll 51B sur / Kr 4B Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 4 Este / Cll 48 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 51 SUR KRA 3D ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 5 / CL 33A S - CLL 32 BIS S	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 9A Sur KR 4A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	Kr 3 Este - Kr 9 este / Cll 3 Bis Sur - Cll 10 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 6D Sur / Kr 8A Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Tv 2 Este / Cll 8C Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 3Bis Este / Cll 4 Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 4 Este / Cll 6A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	Cll 3Bis sur / Kr 7 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Cll 7 Sur / Kr 8 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Kr 9 Este / Cll 6B Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	Tv 9BisA Este / Cll 6 F Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 5 Este / Cll 6F Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DIAGONAL 71 A SUR TV 13 A ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CL 95 Sur KR 6B - 03 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 98 Sur KR 5 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 93 Sur KR 5 Este nueva CL 92 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 95 Sur KR 6A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CLL 67 C SUR CRR 1B ESTE	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	VIA AL LLANO CARRERA 5 CALLE 95 SUR HASTA CALLE 114 CARRERA 7A	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	CALLE 67 A SUR CARRERA 1 ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 100 Sur KR 4C Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 106A Sur KR 2 Este SALON	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 106A Sur KR 3C Este COLEGIO	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	CL 89 Sur KR 4D Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	KR 3B y KR 3C Este CL 105 Sur y CL 106A Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 106 SUR / TV 3B ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 115 Sur / Kr 5B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	TV 1A Bis Este CL 108 Sur a CL 110 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 105 Sur KR 4A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 109 Sur KR 1B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CARRERA 4 A ESTE / CALLE 76 D SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CALLE 70B SUR CARRERA 14	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CL 95 SUR / CR 14B BIS	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 1B Bis Este / Cll 69A Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	KR 29A Este CL 0 - 04 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 6C, 9 - Kr 14 / Cll 72, 71C, 69F Sur - Cll 68A sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	TRANSVERSAL 1 ESTE # 70 B	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	TRANSVERSAL 12 BIS CALLE 70B SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CARRERA 14 C CON CALLE 106 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	TRANSVERSAL 4C BIS ESTE DIAGONAL 87 SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Av. Boyacá con Carrera 4. Costado Occidental.	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 76B Sur KR 4 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 81 Sur KR 2 Este y KR 4 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	AV. CL 84 SUR ENTRE KR 14F Y KR 14R	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CARRERA 9 ESTE/CALLE 81 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 81 C S /KR 8 E	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 77/KR 6 C E	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
RONDA DE CANAL	Cll 80 Sur - Cll 81 Sur / Kr 5A Este - Kr 8B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CR 7 B ESTE / CALLE 80 A SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	KR 8 A /CLL 80 B BIS	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	KR 40 Este a KR 27A Este CL 89 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CALLE 75 C BIS SUR CON TV 2 ESTE	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 5B Bis Este CL 96 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	KR 1 CL 70 Sur a CL 70A Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	CL 70A Sur KR 3	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	KR 8A Este CL 83B Sur a CL 84C Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 73 Sur KR 2B Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 83F Bis Sur KR 5A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 85 Sur KR 8 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 83 Sur KR 8 Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Ant. (Kr 4 / Cll 136A Sur) Nuev. (Kr 14I / Cll136A Sur)	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Ant. (Kr 4A Bis / Cll 137B Sur) Nuev. (Cll 138C Sur / Kr 14K)	05-USME	17/11/2026	23/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
PARQUE	CALLE 137 B SUR CARRERA 3 BIS A	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CALLE 113 SUR ENTRE KR 14 Y KR 15	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 111 Sur / Kr 5 Bis - Kr 6	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 138 A SUR/ KR 14 I	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 137 Sur / Kr 11 - Kr 11C	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 137 Sur / Kr 4	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 138 A S / KR 14 I	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 138B Sur / Kr 14A - Kr 14C	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 69A SUR CON CR 9A	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	KR 14 B / CL 136 S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	KR 14 B / CL 137 S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 14 B /CL 136 A	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	KR 14/ CLL 137 B S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 3B / Cll 136 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 3C / Cll 136A Sur – Cll 137 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 82 Sur KR 5H Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 89 Sur KR 4D Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DIAGONAL 89 A SUR CARRERA 2	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Carrera 3C este entre Calles 87A sur y 88 sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 89C Sur KR 3A Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 84A Sur / Kr 1B Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 91 Sur / Kr 3A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 84B Sur / Kr F Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Dg 89 sur - Kr 14 / Cll 91 Sur - Cll 84 sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 89 Sur KR 2A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 89A Sur KR 2A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 87 Sur / Kr 3c Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Tv 14 Este / Cll 74A Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Kr 1 - Kr 3, 4C / Dg 97C Sur - Cll 91 sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	Desde la CL 87 Sus hasta la Cl 115 sur separador vial	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CALLE 69A SUR TRANSV 3F	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 68 Sur y CL 69D Sur KR 3H	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	TV 3H CL 68 Sur a CL 69A Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 55 BIS S / CR 4 K	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CRA 4 ESTE #60 SUR 16	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
RONDA DE CANAL	ENTRE CL 55 SUR Y CL 52 B SUR ENTRE CRA 4 BIS A Y CRA 4B	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	DG 56 Sur TV 3B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	TV 3 Este DG 55B Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 55 Sur TV 1A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 77A Sur / Kr 12C Este – Kr 11B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	KR 12B Este CL 79 - 52 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 78 Sur y CL 79 Sur KR 12 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	KR 12 Este CL 80 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 68Bis Sur / Tv 1C Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 82 Sur / Tv 6A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Dg 82 Sur / Tv 7 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 82 Sur KR 6 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 8 Este - Kr 6A Este / Cll 88 Sur - Cll 87 sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 85 Sur / Kr 8A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 86 Sur / Kr 7 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 86 Sur / Kr 8C Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 8 Este / Dg 86 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 75 Bis Sur KR 1C Bis	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 3 DG 76 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 77 Sur KR 5 MZ 21	05-USME	24/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ZONA AMBIENTAL	Cll 78 Sur / Kr 5C Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 80 Sur / Kr 5 B Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 4 Este - Kr 3 / Cll 81 Sur - Cll 76A sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 68B Sur KR 2B Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 68D Sur / Kr 2B Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CR 7 C E /CL 97 G SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CR 7 F E /CLL 91 BIS SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CR 8 E DG 98 BIS	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 98A Sur / Kr 7A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 6A Este / Dg 100D Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 6B E/CL 104S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 6B Este / Dg 100D Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 7 BIS A E /CL 105 A S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 7 E /CLL 97 D S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 7 E /TV 6 F	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Kr 7B Este - Kr 5B Este / Cll 105A Sur - Cll 91 sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	TV 6 A E/CL 104 S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	CL 133C Sur KR 3D	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 133A Sur / Kr 3D Bis	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	AK 3 Este CL 131 Sur a CL 134	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 86B Sur KR 8A Este a KR 8A Bis	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
RONDA DE CANAL	TV 8 D E /CLL 111AS CLL 108 S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 100A Sur KR 6 - 79 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 102 Sur KR 6C - 10 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 109 Sur KR 7H Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 111 Sur KR 7C Este·	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 85 Sur KR 1B Este a KR 1 F Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 93D Sur / Kr 3C	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CR 7 /CLL 65D	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 100A Sur KR 6C - 10 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Ak al Llano / Cll 94 Sur – Cll 96 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 92 Sur KR 6B Este y KR 6C	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 92 Sur / Kr 5F Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 95 Sur / Kr 5F Bis Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 5G Este / Cll 93 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Kr 8A Este / Cll 107 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 100 D Sur KR 6 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 103 Sur KR 6 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 111 Sur KR 7B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	KR 6C Este CL 106 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CARRERA 1 C ESTE CALLE 91 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 95 Sur / Kr 1C Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Kr 4C - Kr 14 / Cll 96B Sur - Cll 91 sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 94B Sur / Kr 2B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	AC 91 Sur KR 1B Este SENA	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 91 Bis Sur KR 3C Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 91B Sur KR 2A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 95 Sur KR 1 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 97 Bis Sur KR 4G Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 92F Sur TV 2B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	DG 94B Sur KR 3H Este SALON	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 95A Sur KR 2A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 97 Sur KR 3A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 97 Sur KR 4B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 95 Bis Sur KR 3 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
SEPARADOR VIAL	CL 89 Sur KR 0 a AV CARACAS	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 137 Sur KR 1C	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 84 S / KR 14 B BIS	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 1 - Kr 14C Bis / Cll 81, 78 Sur - Cll 84 sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	KR 14 F /CL 84 S	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	KR 14 F /CL 84 S	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CARRERA 5 DESDE CALLE 71 B SUR HASTA 72	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 71A Sur KR 7	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	CL 72A Sur a CL 73 Sur KR 5	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 94 Sur KR 34D Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	TV 6 CL 73 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 87 Sur KR 18 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 87C Sur KR 17 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 77 Sur KR 1H Bis	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 80 Sur / Kr 1H Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 7, 8D - Kr 14 / Cll 81 Sur - Cll 75D,74B sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 14A - Kr 14V / Cll73, 71 Sur - Dg 63A, 67G sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Calle 69 A SUR Carrera 2 B Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	CL 68A Sur KR 1A a KR 2	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 70 Bis Sur KR 3A - 92	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 70A Bis Sur KR 3F	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 70A Sur KR 1B Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 70A Sur KR 3	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 70A Sur KR 3C	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 71F Sur KR 2A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 72 Sur KR 2A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALLE 73 D BIS SUR CON CARRERA 8 D	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CRR 3 CLL 72 SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	TV 3H CL 70A Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 69B Sur KR 2B - 02 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 69D Sur KR 3A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 69F Sur KR 3A - 38	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 71 F Sur KR 3A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 77 Sur / Kr 12C Este – Kr 16 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CALLE 76 S CR 14 E	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CR 13 D /CALL 78 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CR 15 ESTE/ CALLE 76 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	KR 14 D E / CL 76 S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	KR 2 C BIS / DG 59 S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 86B Sur KR 6B Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 86A Sur / kr 8 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 92 Sur / Kr 7D este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 92 Sur / Kr 8D Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 76B Sur KR 15A - 16 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Dg 102 Sur / Kr 4D Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Dg 81Bis Sur / Tv 6 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALLLE 81 C S / CRA 11F E- CRA 13 D E	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 82 S/KR 8 E	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 86 S/KR 8 E	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 81 B S / CRA 12 BIS	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 82 B Sur / Kr 7F Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 76A Sur KR 12 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
SEPARADOR VIAL	CALLE 64 SUR CARRERA 4 ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 65 S /KR 7 D	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 67B Sur / Kr 1C Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ZONA AMBIENTAL	DG 60 S/TV 3 D BIS	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 65A Sur KR 3 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 65B Sur KR 5 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 65C BIS SUR CR 4 G	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Tv 4A - Kr 6Bis, 7H / Cll 67B Sur - Cll 64A sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 2 / Cll 63 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 78 Sur KR 12 Este SECTOR 3	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 79 Sur KR 9 Este CUCHILLA	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 74D Sur KR 11C Este y KR 11C Bis	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 4B Este CL 81 - 15 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	Kr 4C Bis Este / Cll 81 Sur - Dg 84 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 75 C Sur KR 2A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 76 Sur KR 1A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CL 76 Sur KR 1D	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 77 Sur KR 0 - 29	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CRR 14 Q 74 D SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 76 B SUR TV 3 B	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 76 Bis Sur KR 2A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	DG 76 Bis Sur KR 3B a KR 2A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	DG 76C Sur KR 3C	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	DG 77 Sur KR 3B a KR 3	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 1 CL 76B Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	TV 1B Bis Este CL 77 Sur SALON	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 76B Sur KR 1C BIBLIOTECA	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 76 Sur TV 2	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	TV 3B Bis CL 76B - 02 Sur SECTOR 2	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Calle 98A sur con Carrera 1 este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 96A Sur / Kr 5C Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 53D SUR DE CRA 4 A 5C BIS SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 1 / DG 54 C BIS	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 83B Sur KR 5 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 84A Sur KR 6D Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 73 Bis Sur KR 3B	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 74B Bis A Sur KR 2B Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 74C Sur KR 2 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 76 Sur KR 1A Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 72 Sur KR 1C Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 81A S /KR 13 D	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 11 F E - CRA 13 A E / CLL 81 B S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
RONDA DE CANAL	CRA 13 A E -CRA 13 D /CLL 78 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 103A Sur KR 3B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 103 Sur KR 2A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CALLE 102 SUR CARRERA 5 ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 103 Sur KR 6A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 101 Sur KR 3 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 92 Sur KR 14 A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CLL 63 SUR / KR 2 D ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 93 Sur KR 4F Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 95 Sur KR 46 Bis Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	KR 4B CL 97 Bis - 56 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 75B Sur KR 4B Este y KR 5 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 76B Sur KR 4B Este y KR 4C Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 75C Bis Sur KR 2B - 24 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 74B Sur nueva KR 2 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CL 75B Sur KR 2 Este JARDIN	05-USME	24/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	CL 75B Sur KR 2 Este JARDIN	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CL 76 / KR 14 F	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CL 76 /KR 14 H	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 77 S/KR 14 F-KR 14 C BIS	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Dg 92B Sur / Kr 3B	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 14 - Kr 14R / Cll 92B, 78 Sur - Cll 76 sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	Kr 3 / Cll 92 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 76C Sur TV 3C Bis	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	TV 3F Este CL 87C Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 94 Sur KR 3A Bis	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	CR 14 D CLL 92 SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	DG 92 Sur KR 3 y KR 3B costado sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Kr 1 / Cll 91 Sur - Cll 96 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 2 CL 94 - 22 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	AV CARACAS PORTAL DE USME	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CARRERA 3 CALLE 68 A SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CALLE 67 F SUR CRR 1C ESTE	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 97A Sur KR 7A - 53	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 102 SUR CR 6F ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 97B Sur KR 6 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 95 Sur KR 4B Bis Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CALLE 65 F SUR CON CARRERA 1C-05 ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CLL 137 B Sur con Krr 3 Bis A	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CALLE 72DBIS CARRERA 5 SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CALLE 66A SUR CARRERA 1 F ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CALLE 67C SUR CARRERA 1 B ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Calle 114A bis sur con Carrera 11 este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 114A Bis Sur – Cll 114H Sur / Kr 9 Este – Kr 11 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Ak Caracas / Cll 67 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 67A Sur - Cr 4A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 65 g bis /cr 7 d	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 65 Sur / Kr 6A	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 65 Sur / Kr 7C	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 65D Sur / Kr 6 B Bis	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 66A Sur / Kr 1C Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 67C Sur / Kr 1B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 68A Sur / Kr 1	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 68B Sur / Kr 1B Bis este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1 / Cll 67D Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1B Este / Cll 67A Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1C Este / Cll 65 Sur – Cll 66 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 1C Este / Cll 67B Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 1D Este / Cll 65 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Kr 2Bis A Este / Cll 65 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Kr 6 - Kr 14 / Cll 68A Sur - Dg 56A sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALLE 65 D SUR / CR 6 BIS	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CALLE 65 C SUR CARRERA 11	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 105A Sur / Kr 7H Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CLL 109 SUR /CR 8 E	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CLL 110/KR 6 G E	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	KR 5 E/CLL 110 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	KR 6 F E/CLL 110 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 6 H este / Cll 113 Sur – Kr 114 B Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	TV 7 E /CLL 110 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	TV 7 E/CL106 A S	05-USME	17/11/2026	23/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	AK 0 CL 72 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	Dg 84 Sur / Kr 1 - Kr 5 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	KR 1 de AV CARACAS a RIO TUNJUELITO	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	AV 3 CL 136 a CL 134	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 73D Sur / Kr 1b Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 73 Sur / Kr 9	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 69 Sur KR 2 - 16	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 69F Sur KR 1	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 70 Sur TV 32 Bis	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CR 8 D / CLL 81 C S	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 73D Bis Sur KR 1	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 74 C sur/Kr 2 A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Dg 76 Sur / kr 4	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Kr 14A - Kr 14V / Cll 76 Sur - Cll 74 sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 2 CL 74 - 60 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 1B Este CL 71 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 73C Sur KR 3A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 73D Bis Sur KR 3B	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 81 Sur / Kr 18 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 81 Sur / Kr 19 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 81B Sur / Kr 18 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 73 Sur / Kr 1A Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cll 73B Sur / Kr 2B	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	KR 7 / CLL 74 A BIS S	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 73 Bis Sur KR 1A Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 68 Sur KR 1D Bis	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 68B Sur KR 1B Bis Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 69 Sur KR 2 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
RONDA DE CANAL	CRA 12 / 71 F - 23 SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	CALLE 67A SUR ESTE CARRERA 1	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 94A Sur KR 3A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 96 Sur KR 4 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 96 Sur KR 4F Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 97 Sur 2B	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 97A Sur 2C Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 99 Sur / Kr 1 - Kr 5 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 97 Sur KR 3A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 97A Sur KR 1A Bis Este a CL 96	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 97A Sur KR 3A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 2F CL 97A Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 2F Este CL 97A Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 3A Este CL 97A Sur a CL 97D Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Kr 5A - Kr 11 / Dg 99 Sur - Cll 96B sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	TV 2C Este CL 97 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 65 Sur KR 1 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 89 Sur KR 2D - 04	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 91B Sur KR 1	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 91B Sur KR 1A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 91B Sur KR 0	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CL 91B Sur KR 1 C	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 72 Sur KR 3A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 71A Sur KR 6 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 76 S/KR 15 E	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 87 Sur / Kr 23 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 87A Sur / Kr 23 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	Kr 15 Este – Kr 23 Este / Cll 89C Sur – Cll 90D Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 80 Sur KR 1D Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 75C Sur KR 3A	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 102 Sur KR 1 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 102A Sur KR 1A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 104A Sur KR 1	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 104A Sur KR 1B Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 105A Sur KR 1 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cll 109 Sur / Kr 14	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 109 Sur / Kr 1A Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	KR 1 Bis Este CL 103 Sur a CL 104 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Kr 14 / Cll 105 Sur - Cll 103 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	KR 1A Este CL 104 Sur a CL 105 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Kr 3, 7 - Kr 14 / Cll 112, 104 Sur - Cll 102,100 sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 65 D SUR / CR 1 C ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 92 KR 45F Este nueva DG 91A Bis Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 87 Sur KR 2D y KR 3B	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	DG 87A Sur KR 3B	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 92 Sur KR 2D	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	DG 92 Sur KR 3 a KR 3C	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	DG 92A Sur KR 3B SALON	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	KR 2D DG 90 Sur a DG 91 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 3A Bis CL 92B Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 3A Bis DG 92 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 92A Bis Sur KR 3C	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 81 Bis Sur KR 1F Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 81A Sur KR 1A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 81 Sur KR 4A Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 2A Este CL 82 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	KR 1 de AV CARACAS a RIO TUNJUELITO	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	KR 1 a KR 5 Este VIA al LLANO	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 96 Sur KR 0 ESTACION	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	KR 1 Este CL 100 Sur a CL 111 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 111 Sur KR 5 Este	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 114 Sur KR 1 -20	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Kr 2 - Kr 8 / Cll 116 Sur - Cll 109Bis sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	KR 3B Este CL 111 - 35 Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Cll 74 Sur - Cll 69 A Sur / Kr 11 A Bis Este - Kr 15 Este.	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	Kr 13B Este / Cll 71A Sur	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 81A Sur KR 1C Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 82 Sur KR 4 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 84 Sur KR 1D Este PEATONAL	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 87A Sur KR 46 Este	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	KR 2 Bis A Este CL 81 Sur	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CALLE 16 SUR SUR KRA 18 -50	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 16 SUR SUR KRA 18 -50	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
RONDA DE CANAL	Cl 153 Entre Cr 9 y 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
RONDA DE CANAL	CALLE 161 ENTRE CARRERA 13A Y 15	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 164B # 4	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CARRERA 12 H ESTE CALLE 36	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CARRERA 13 ESTE CALLE 36 G 70	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALLE 48 F SUR CARRERA 4 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALLE 114B SUR TRANS 8 C ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cr 7 # 155	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ANDÉN	Cl 183 # 7C-20	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CR 17 # 173	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CARRERA 1#42-60	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	Cl 140 # 7A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
ANDÉN	carrera 20 y 21 entre calle 127 bis y calle 127b	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	CRA 1C # 162A	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CALLE 1 SUR ENTRE CARRERAS 4 Y 6	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CARRERA 12 ESTE ENTRE CALLES 10C Y 11 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	CARRERA 10D ESTE CALLE 14 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CARRERA 11 A ESTE # 60 - 72	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CALLE 115B SUR CARRERA 4 B ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CALLE 109 SUR CARRERA 4	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 128 B # 19A	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	CARRERA 10 ESTE CALLE 36 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CARRERA 1 CALLE67 B SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CALLE 81 SUR CARRERA 2	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 7 A SUR #2-56	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	CL 7 A SUR #2-56	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 116A SUR # 8	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CRA 8 # 116A SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 118 SUR # 1	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	DG 117 BIS SUR # 1	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 118 BIS SUR # 1	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CLL 110A SUR # 2	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CLL 75C SUR # CRA 4 ESTE	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CL 97A SUR # 5	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CRA 6 # 5B SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CL 101 SUR # 14	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 22D SUR # CRA 1B	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 11A BIS ESTE # 68 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	TV 14C SUR # 14A BIS ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	KR 13 G ESTE HASTA LA KR 13 F ESTE DESDE LA CL 91 SUR A 91 B SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cll 87 C SUR # CRA 2 ESTE	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	Cll 119 # 11D	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
PARQUE	Cr 16 # 184	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CALLE 160 C CARRERA 3	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CL 170 - AK7 COSTADO OCCIDENTAL	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CL 170 - K15 COSTADO SUR	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CL 22 SUR / CRA 5A ESTE HASTA LA CRA10	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	CL 77 SUR # 5A ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 86A SUR # CRA 10 ESTE- CRA 10B ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CRA 9A ESTE # 86 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CALLE 164 #9-57	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CRA 11B ESTE # 9 BIS SUR HASTA 10 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ANDÉN	CARRERA 12 A ESTE ENTRE CALLE 3 SUR Y 2A SUR	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
SEPARADOR VIAL	Cl 151 entre Kr 9 y Kr 15	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CL 152 CON KR 12C	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
VIA PEATONAL	TV 6 ESTE ENTRE CL 39 Y DG 40	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CRA 9 # 30B BIS SUR - PARQUE LA CORUNA	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	TV 6 ESTE # CL 81A SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 77 SUR # 5 ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CRA 10 ESTE # 76C SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	Cl 166 Kr 19 B	01-USAQUÉN	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CALLE 1 A ENTRE CARERAS 2 A ESTE Y 5 ESTE	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CARRERA 19 CON CALLE 184	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026

Promoambiental Distrito
S.A.S. ESP

Programación Corte de Césped - Noviembre 2026				
Tipo de Zona Verde	Dirección	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización Programada
ZONA AMBIENTAL	CRA 1C BIS B # 65A- 17	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	DG 54 C SUR ENTRE CRA 3 Y CRA 4B	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CRA 1 CON DG 54 D SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	TV 16 A ESTE ENTRE DG 100C SUR Y CL 106A SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 51F BIS SUR CON CRA 5 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CL 95 A SUR - KR 14R	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CRA 14 ESTE ENTRE CL 47 BIS SUR Y CL 47B SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 12B ESTE ENTRE CL 43 A SUR Y CL 44 B SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 4 ESTE CON DG 83 B SUR	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CR 10 ESTE ENTRE CL 63 SUR Y CL 65 A SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 88 F SUR ENTRE CRA 12 D ESTE Y CRA 12 B ESTE	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CL 28 BIS SUR CON KR 10H ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CL 116 #2-50	01-USAQUÉN	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	AV CL 32#13-45	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CR 3 CON CL 1 SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
ZONA AMBIENTAL	Cra 4 C Este - Cll 111 A Sur	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	Calle 71 A Bis Sur - Cr 12 Este	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ZONA AMBIENTAL	CRA 2 BIS AESTE - CLL 75 B SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
PARQUE	CRA 3 ENTRE CL 1B y CL 1C	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CL 168 ENTRE CRA 7 Y CRA 7F	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CRA 7 - CL 161 COSTADO OCCIDENTAL	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
ANDÉN	CL 116 A CL 127 ENTRE CR 13 Y 11	01-USAQUÉN	3/11/2026	7/11/2026
VIA PEATONAL	CRA 5 F BIS ENTRE CL 188 a Y CL 189	01-USAQUÉN	23/11/2026	30/11/2026
ANDÉN	CRA 2C ENTRE DG 41 SUR Y CL 41B SUR	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CRA 2A ESTE ENTRE CL 67 A SUR Y CL 68 SUR	05-USME	17/11/2026	23/11/2026
ANDÉN	CL 39 C SUR ENTRE DG 36H SUR y DG 40 A SUR	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CALLE 92 CON CARRERA 8	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 22 D SUR ENTRE CRA 4 Y CRA 3	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	DG 42 SUR ENTRE CRA 1F y CRA 2	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026
ANDÉN	CL 39 F SUR ENTRE CRA 4A Y CRA 3A.	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CRA 5 B ESTE ENTRE CL 9 Y CL 9A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 42 CON CRA 2 BIS ESTE	02-CHAPINERO	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CRA 8 ESTE CON CL 1A	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 106 B SUR CON KR 2 ESTE	05-USME	24/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 184 CON CRA 19	01-USAQUÉN	17/11/2026	21/11/2026
PARQUE	CRA 1 A ESTE ENTRE CL 1B Y CL 1C	03-SANTAFE	25/11/2026	30/11/2026
PARQUE	CL 12 SUR CON CRA 4	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	9/11/2026
PARQUE	CL 27 SUR CON CRA 2B	04-SAN CRISTÓBAL	9/11/2026	14/11/2026
PARQUE	CL 31 SUR CON CRA 11 ESTE	04-SAN CRISTÓBAL	3/11/2026	14/11/2026