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PARQUE Kr 13 A CI 105 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 13 A Cl 106 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl 106 Kr8 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr13 ACI 111 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 14 CI 110 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl112Kr14 B USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Dg 108 AKr7C USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 108 BKr 6 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr1Cl 108 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl108Kr1E USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 11 CI 100 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE kR 9 cll 106 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL107ACRA7 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl107Kr7 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
RONDA DE RIO Dg 108 AKr7C USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE AK 15 CI 100 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 18 A CI 100 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl100Kr 19 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl102 AKr18 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl 102 Kr 20 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl1 102 Kr 22 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl104Kr 19 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl103AKr19A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Kr 23 Cl 104 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl 104 Kr 23 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 3 Este Cl 110 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr2 ECI109 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 1 Cl 109 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
RONDA DE RIO Dg 108 AKr7C USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Dg 108 AKr7C USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr9Cl 113 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr16 Cl 103 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Cl 106 17 70 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl 104 AKr18 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CRA 45 CLL 103 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Cl 106 Kr 21 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl 104 AKr 21 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl105Kr 19 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 3 Cl 109 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Kr 7 Cl 109 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE AK8CL111 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
OREJA Av9Cl116 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl108 Kr 17 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl 109 Kr 20 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr5ACI113 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Tv3Cl114 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Tv1Cl116 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr5Cl 116 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl112Kr7D USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl 106 Kr 15 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr23Cl114 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Kr5Cl114 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 108 AKr7C USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Cl 105 Kr 19 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CRA21CLL104AYCRA19Y 22 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
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ANDEN CLL105YCLL104 YCRA16Y 17 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CLL 104 CRA 19 A CRA 45 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl 100 Kr 15 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr13 ACI104 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl 104 Kr 15 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CLL 102 ENTRE CRA17 YCRA 18 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CRA9 DESDE CLL100 A CLL 102 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN AK 7 Cl 102 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl 100 Kr 7 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl 106 Kr 19 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CRA 22 106B-02 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CRA 9 CLL 106-33 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Cl112Kr 11 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL CRA 14B No. 108-23 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl 108 A Kr 23 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL 103 CRA11B USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr7Cl110 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr8CI110A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN DG 108A No.7C 2 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CRA9 CLL107Y 109 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr11CI127 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CLL113 ENTRECRA9Y CRA 11 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl 116 Bis Kr 6 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL116 CRA S USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr6 Cl 118 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr3 AClI120 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl112Kr 14 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cl 114 Kr 19 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl112Kr 14 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl116 Kr 7 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
OREJA CALLE 153 AUT USAQUEN 1/12/2021 6/12/2021
OREJA CALLE 127 AUT USAQUEN 1/12/2021 6/12/2021
OREJA CALLE 134 AUT USAQUEN 1/12/2021 6/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl 153 AK 45 USAQUEN 1/12/2021 6/12/2021
SEPARADOR VIAL AUTONORTE CLLE 100 A 201 USAQUEN 1/12/2021 6/12/2021
RONDA DE RIO Kr19ACI 114 A USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CLL 116 CRA 22 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CRA 2-CRA7ENTRECLL112Y 116 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
OREJA CALLE 170 AUT USAQUEN 1/12/2021 6/12/2021
ANDEN AUTONORTE ENTRE CLL 100 A 134 USAQUEN 1/12/2021 6/12/2021
ANDEN AUTOPISTA NORTE CLL 192 A 201 USAQUEN 1/12/2021 6/12/2021
ANDEN CL100#11B USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Kr 5A #108 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN CL114A#5 USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
ANDEN Cl 100y 106 entre Cr9y 11B USAQUEN 6/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr9Cl119 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr9ACl123 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL AK 19 Cl 161 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl 124 Kr 7 Bis USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr9CCl 120 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr9 Cl 124 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 23 Cl 118 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl 124 Kr 7 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl 124 Kr 7 Bis USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr8Cl127 B USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
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ANDEN Cl 127 CBicKr7 A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE CLL 124 CRA11C USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr11BCl 124 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr11BCl124 A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl123 AKr11B USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr12CL121 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr1Cl127B USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl127 CKr2E USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 1 A Cl 127 B Bis USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv2Cl127B USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl127 ABisKr5C USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 3 ACl 127 B Bis USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl127 CBisKr7 A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl128Kr7B USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE CI118 AKr11D USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl118Kr 11D USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr14 ACI 118 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr14 ACI 119 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl118Kr19 A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr21Cl 122 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr13 Cl125A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr3 ACI129 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr5Cl127 A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr5CCl127 A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl 127 Kr 6 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 5 Bis Cl 127 A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Kr9 Cl 129 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl 129 Kr9 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl 130 Kr9 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl127 Kr 12 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr18 B Cl 122 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Kr20Cl 123 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr20Cl 124 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr20 Cl 127 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL AC 127 Kr7 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl 127 ABisBKr5A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Ak 7 Cl 130 Bis USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl130Kr 7 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 18A Cl 122 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 18 B Cl 125 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr18 BCI125A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl 121 Kr 14 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 14 Cl 127 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr14 Cl 127 C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr14 Cl 127 C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl127 Kr 13 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 127 B Bis Kr 21 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE CLL 127d CRA 22 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl 127 D Kr 20 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl 128 DKr 21 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl 128 B Kr 21 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl123 Kr7 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA 7A CLL126A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Kr7Cl124 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CLL126 ENTRECRA7Y9 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
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ZONA AMBIENTAL Cl126 AKr7 A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl121Kr7C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl125Kr7C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE CRA4CLL124 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CRA11ACLL 119 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Av9Cl 119 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CL126 No 7C-2 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr10ACI 119 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr21 ACI 125 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr1CCl127 B USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl121Kr9 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 127 CBisKr 7 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl1347B41 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 134 Kr7 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
OREJA Cl 134 Kr7 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr7ACl 134 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Kr 8 Bis ACl 127 A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr11 CCl 127 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CRA11BBISACLL 127C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Kr9Cl127C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 9 Cl 130 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl128Kr9A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 10 Cl 129 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE CI131AKr9A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Kr 8 Cl 134 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 16 Cl 122 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl 128 Kr 19 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr19Cl 127 D USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl 131 Kr 20 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Kr21Cl 132 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL CRA 15 ENTRE CLL 100 Y 127 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL AC170Kr7 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl170 AK 7 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr6 ACI1718B USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr6BCl171 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CRA7CLL171 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl 170 Kr 7G USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl 170 Kr 7G USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr 15 CI 170 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr7Cl 163 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl160BKr5E USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl159Kr 1 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 1 Este Cl 160 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl162 AKr3 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 7 Cl 138 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl141 AKr7 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Kr7BCl134 A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 9 Cl 135 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr10 ACl 134 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl 134 Kr7 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 16 Cl 122 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Kr 20 Cl 132 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr19ACI132 A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl 160 BKr 4 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl161Kr4 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
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ANDEN Cl141 AKr7 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl141AKr 7 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr7 CCl 143 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl135Kr12C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 14 Cl 136 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 127 CKr 15 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl127 CKr 16 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl127 BKr 16 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl 127 Kr 16 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE AC127Kr17A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 18 B Cl 127 B Bis USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl127 AKr18B USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL170 CRA17A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl175Kr17 B USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl173 ACI 175 Kr 18 Kr 19 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl175Kr 16 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr20ACI173 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl175Kr20 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl175Kr20 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 19 CLL 175 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr20ACI172 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr40172 A22A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA20A CLL173A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl172Kr22 A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
RONDA DE RIO CLL 180 ENTRE CRA13Y 15 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 181 17B 86 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Dg 182 Kr 20 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl163Kr4 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl163 AKr3 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr5Cl164 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr5Cl 164 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 141AKr 9 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl145Kr7C USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 15 Cl 134 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl 127 D kr 18 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cl 128 BKr 19 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Av 19 Cl 128 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE AK 19 Cl 136 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 167 Kr 4 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 2 Bis Cl 167 B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl 145 Kr 15 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl 146 Kr 14 B USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE CL146 972 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 17 Cl 137 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Kr 15136 07 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 18 A Cl 137 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 16 Cl 141 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl 140 Kr 23 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Kr19Cl 142 A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl 147 Kr 7 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 182 AK 45 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl 183 Kr 45 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Dg 182 Kr 20 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
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PARQUE Cl 182 Kr 19 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Dg 182 Kr 19 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Dg 182 Kr 20 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 181 Kr 20 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl181 AKr18B USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 185 Kr 20 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Dg 183 AKr 20 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
RONDA DE RIO AC 183 Kr 19 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr 20 185 35 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 183 Kr 20 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 183 Kr 19 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 183 Kr 20 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 45 Cl 183 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr21Cl 183 A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 183 Kr 18 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr41 ACI 187 A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 187 Bis Kr 23 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 23 Bis Cl 187 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 188 A Kr 20 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN AK 45 Cl 193 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 193 Kr 41 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 39 Cl 193 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 168 Kr 8 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 148 Kr 8 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl 150 Kr 14 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 18 Cl 144 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Ak 45 Cl 145 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Av9Cl124 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Cl141Kr7 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl131Kr19 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Kr19CI 131 A USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE CLL 135 CRA 19 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CLL 125 CRA 17 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CRA 15- CRA 18 ENTRE CLL 122 Y 127 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CRA 15 CLL 127A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CLL 127 BIS ENTRE CRA17B A 19 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CRA 16 CLL 127B USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 128 BKr 19 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CRA9CLL124 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CRA9-CRA 11 ENTRE CLL 119Y 122 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 125 AK9 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE CL127CNo 15-2 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE kr 11b cll 122 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl123ACKr11C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Kr11Cl 123 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl124Kr11C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
SEPARADOR VIAL AK11Cl124 A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr12 Cl 124 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 13 Cl 127 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CLL127CCRA 2B USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA1CLL127B USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 134 A AK 15 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr1BCl 127 B USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
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PARQUE Kr16 127 81 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL131CRA 19 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Kr7 AAv 127 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CLL127A CRA 7D USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CLL127B CRA 7B USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 127 CKr 7 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CRA 8 127C02 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE CRA 7 No.127C-38 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CLL127AA127CENTRECRA7BA 7D USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE AV 19 Cl 135 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL132 CRA 20 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Kr10Cl 127 C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl134A12B06 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
SEPARADOR VIAL Av9Cl 134 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN AK7Cl141A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE CI131AKr9A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Kr 7 B Bis Cl 132 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 7B BIS No 130-1 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL127CENTRE CRA13AY 15 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 19 Cl 138 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL137 CRA 19 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 140 CRA 20 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 140Bis Kr 14A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl134Kr9A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 135A CRA 9B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA9ACLL 134 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN AK 7 Cl 145 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 167 Kr 2 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 19 Cl 139 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 16A CLL 135 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 18 A Cl 137 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr18 AClI 137 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 19 Cl 143 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 16 A 15B CLL 140A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 134-136 ENTRECRA19Y 23 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 23 CLL 137 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 22 CLL 142 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 23 CLL137-1 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 19A CLL 134A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 142 CRA 22 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE CLL 142 CRA 15 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 1c CLL 160d USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL163 CRA4 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE CRA1CLL160B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL 160B CRA 2 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 3 ESTE CLL 163B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Kr7BCl135C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Dg 137 Kr 7 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl140 AKr7 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CLL 142-CLL 144 ENTRE CRA7B Y 8D USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl149Kr7 A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl152 Kr 14 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 144 Kr 19 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 20 Cl 148 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
SEPARADOR VIAL KR 9 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
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PARQUE Kr 20 CI 187 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 187 Bis Kr 45 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN AK 45 CI 190 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 19A CLL 196 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 18 CLL 197 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl195Kr 18 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 19A 189A 02 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CLL 187 CRA 19A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl187Kr15B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 183 Kr 16 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl 183 Kr 18 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL 187 19-27 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL187 CRA 19 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 187 Kr 15 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN CLL183 A 187 ENTRE CRA18Y 19 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 183 Kr 19 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl 187 Kr 19 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl153 AK7 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl152Kr7C USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE AC 153 Kr 14A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 14 CI 153 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
RONDA DE RIO CLL153 CRA 13 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 155 Kr 9 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr19 CL145A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 18 Cl 148 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 18 CI 150 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr19 Cl 152 A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 22 CI 150 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl 183 Canal Torca USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 18 A Bis Cl 186 D USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CI191AKr11A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL191 AK 14 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl191Kr11A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl192 11A 91 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl192 Kr11 A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN AC191Kr8D USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 8 Cl 191 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 8 CL 190 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Kr8 D Cl 191 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr7 B Cl 191 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr9 Cl 193 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Kr17 B Cl 183 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 186 Kr 8 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 189 B Bis Kr 7 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CLL 184 CRA7D USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN CLL 190 No. 7-01 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl 189 Kr 9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN AK 7 Cl 183 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr9 Cl 183 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN CLL183 CRA7A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN cra7A 188 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA9 ENTRE CLL 183 Y 188 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 186 Kr8C USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
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ZONA AMBIENTAL CRA 15 185-41 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CRA 8C 188-2 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr11ACI185A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 12 ACl 185 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr17 CI 185 A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr9 ACl 183 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 152 Kr 7 B Bis A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021

SEPARADOR VIAL Cl 153 Kr 7 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021

ZONA AMBIENTAL Cl 152 AKr 13 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE CLL 152 CRA 12C USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE ENTRE CLL 151 ACLL 152 CRA 9 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl151Kr16B USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 18 ACI 151 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Kr 18 A Cl 152 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
PARQUE Cl 152 Kr 17 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 1531976 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 21 B Cl 155 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 20A CI 155 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 181Y 183 ENTRECRA9 Y11 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021

SEPARADOR VIAL Kr11Cl 181 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl181CKr10A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021

ZONA AMBIENTAL CLL 184 CRA 17 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr11ACI188B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 17 Bis CI 186 C USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 18 Cl 186 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 18 A Bis Cl 186 C USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021

SEPARADOR VIAL Cl 191 Kr 7 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 181 CKr 15 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr13Cl181C USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 182 BKr 11 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 183 Kr 10 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 10 CI 180 Bis USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Kr 11183 40 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021

ZONA AMBIENTAL Cl 180 Kr 10 A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN CLL 181CNo.11-74 a 11-100 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl181BKr 10 A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021

ZONA AMBIENTAL CLL183 CRA11 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021

SEPARADOR VIAL CLL183 CRA11 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN CLL 184 A 189 ENTRE CRA 18 Y 19 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021

SEPARADOR VIAL CRA11ACLL 188 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021

ZONA AMBIENTAL CRA9ENTRE CLL180Y 193 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CRA 16 ACRA 15 ENTRE CLL 186 Y 187 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Av 9 Cl 155 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Kr 8 CI 155 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE AK 9 Cl 153 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 14 CI 155 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 16 Cl 159 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 160 Kr 22 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 181 CKr9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl181CKr9A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl 180 Kr 9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 182 Kr8D USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr8 CCl 181 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 182 Kr 8 A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE AK9 Cl 181 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
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PARQUE Cl182Kr8A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 181 Bis Kr 11 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl181Av9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CLL 153B CRA 7B BIS USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 7CENTRE CLL 153AY 155 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 8 A Bis Cl 155 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 155 Kr 14 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 15 ENTRE CLL 153 Y 161 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr20 CI 159 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
SEPARADOR VIAL Av 7 Cl 182 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN KR 7 DESDE CLL 100 HASTA CLL 182 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 17 Cl 140 USAQUEN 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 34 Cl 142 USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN Cl147Kr7 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 9 Cl 147 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 152 Kr 8 Bis A USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CRA 15 ENTRE CLL 134Y 151 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl149Kr 18 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 144 CRA19A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 17 CLL 144 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 9 Cl 145 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Av 19 Cl 153 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 134 No 11-40 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA9 CLL135A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL152 ENTRECR7BACR7H USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 152 9 35 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 152 21 20 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 153 Kr 8 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL148 ENTRECRA7Y9 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 147 ENTRE CRA9 Y CRA 45 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL134 ACRA12B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Av 9 Cl 135 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 10 135A 02 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 134A -135A ENTRE CRA 10A Y 11B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL CALLE 146 CRA 15 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 151 Kr 22 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl145Kr 13 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 146 Kr 12 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 145 Kr 13 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA12CCLL 152 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl151Kr19A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 13 A Cl 145 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Kr8 ACI 153 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Av 914106 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 147 No. 12-3 A 12-99 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CL 148 7B-35 A 7B-67 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 7B BIS No. 152A-01 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA7H 151-74 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 13ACLL 148 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA12CCLL149A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 13ACLL 148 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE AK 7 Cl 148 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
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ANDEN CLL152AY 153 ENTRECRA7YS9 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN AK 7 Cl 148 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 148 -148A ENTRE CRA 19A A CRA 21 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 152 AK 45 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE CRA 22 No.149-1 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr15ACl 151 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr 16 B Cl 148 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 15 Cl 151 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CRA 15 ENTRE CLL 142 'Y 145 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 152 Kr 14 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl152Kr12C USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 151 AKr 14 Bis USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 151 Kr 14 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 151 Kr 14 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL151 ENTRE CRA9Y 15 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl152 AKr14 A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE CLL 148 ENTRE CRA 14 Y 15 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE CRA 13 152-98 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl153 No 8 A 25 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE CRA 6 ENTRE CLL 152 Y 153 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 148- CLL 152 ENTRECRA7Y9 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 158 Kr 20 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 158 Kr 19 B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE CRA1CLL167 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL167B CRA 2 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CRA 3A CLL 163C USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE CLL 158 CR 2 ESTE USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL162 ACRAS USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 150 ENTRE CRA 19 'Y 45 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 153 A 159 ENTRE CRA 19 Y 45 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 154 Kr 20 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 154 ACLL153YCRA19Y CRA 22 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 13 Y CRA 14BIS USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 14BIS Y CRA15 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 15 Y CRA 16C USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 16C Y CRA 19 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 153 NORTE ENTRE CRA9 Y CRA 13 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 YCRA 14 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL 153 SURENTRE CRA13Y CRA9 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL 153 SUR ENTRE CRA 14 Y CRA 15 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL 153 SUR ENTRE CRA 15 Y CRA 19 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL 153 ENTRE CRA 14BIS Y CRA 15 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL 153 ENTRE CRA9Y CRA 13 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL 153 ENTRE CRA13 Y CRA 14BIS USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 9 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
SEPARADOR VIAL SEPARADOR ENTRE CRA15Y CRA 19 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL173 CRA 19 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Dg 161 Kr 10 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl 155 Kr 14 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 1531811 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 14 CI 155 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
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PARQUE Cl159Kr13 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Kr 21 CI 155 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 8 Cl 157 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 9 Cl 155 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CI159AKr13B USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr14 A ClI 157 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr14 A ClI 157 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 155 Kr 14 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr8CCl155A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 13 CI 155 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr 14 CCl 157 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr 13 CI 157 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 14 Bis Cl 157 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl157Kr14C USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr 13 CI 155 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl155Kr8B USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr12 CI 158 A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 7G Cl 157 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 158 Kr 8 D USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL159 CRA7D USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl159BKr8F USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr7 FCl159 C USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl159Kr 8 F USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl160Kr8C USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 8 C Cl 155 Bis USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 8 Cl 155B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 9 Cl 156 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA8HCLL 172 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL 153 SUR ENTRE CRA 14 Y CRA 19 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl181Kr 8 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl 182 Kr 7 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 8 Cl 180 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Av 7189 B 04 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl178 AK 7 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl 180 Kr 7 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl180Tv7C USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CARRERA 7 CALLE 175 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl172 Kr9 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl173 AKr7 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr7BCl174 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr7CCl174 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl181 AKr7C USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr7HCI 159 B USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr13 ACI159 A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 160 AKr 17 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl161Kr7 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl166 Kr 19 B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 12 Cl 169 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl168Kr 7 F USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE ClI159 AKr8 G USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 8 B Cl 160 B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl161Kr 8 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
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PARQUE Cl160 Kr 16 D USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl160Kr 16 B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 168 Kr 21 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Tv14ACI165A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 183 Kr7 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl185Kr 1 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr4 ACl191 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 182 Kr 4 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 2 CLL 189C USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr5Cl 186 C USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr5Cl 189 B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 6 CLL 189B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 6 Cl 179 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv5Cl 184 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl179Kr 6 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 182 Kr 6 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl179Kr 6 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr 6 Cl 179 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl 192 Kr 4 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 1A ESTE No. 186-33 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN AK 7 Cl 182 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl187Kr5A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl183Kr1 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 1 Bis Cl 184 B USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr 2 CI 185D USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr4 ACl 187 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr5D 188 C55 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl188Kr5B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl189BKr5 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL181 CRA4 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CLL187 ACRA 2B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CLL187 CRA 2 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr4 Cl 189 B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl183Kr 1 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl186 AKR 2 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 6A CLL188C USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 6 CLL 183 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 5D CLL 188B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA7CLL184 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
RONDA DE RIO Cl161Kr9 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Kr 8 ABis Cl 164 B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 8 ABis Cl 164 B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 7 F Cl 165 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE kR8CCl164 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl 162 Kr 15 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl161 AKr17 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl168 Kr 17 A USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 15 Cl 161 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl167BKr 16 B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr17 ACl 168 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr 12 Cl 169 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 168 Av9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr8DCl 163 C USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl164BKr8D USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 8 C Bis Cl 164 B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
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PARQUE Kr8 FCl 164 A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl161Kr13B USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 160 Kr 15 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl 163 AKr 15 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 16 G Cl 164 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 166 Kr 17 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr 16 B Cl 167 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 168 Kr 7 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl167 DKr 8 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN AK7Cl187C USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl193 Kr7 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl 186 Kr 7 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Kr 7 186 50 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CR7CLL185 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN CR 7 CLL 242 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN AUTOPISTA NORTE CLL200 A 243 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl163 ABisKr8G USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 163 CKr 8 FBis A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 8 G Cl 165 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl161Kr13B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl 164 Kr9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr14 B Cl 163 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl170Kr 8 H USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Kr 9 Cl 168 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE CRA 8G ACRA9 ENTRE CLL156Y 159 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl166 Kr 8 F USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Kr 8 G Cl 165 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl170Kr7 A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 163 AKr 15 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 164 Bis Kr 14 D USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 154 CRA 16 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE CRA 18A CLL 159 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 16CCLL 161 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl159Kr16C USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 21 162-79 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL159 CRA 18 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CL 160A No 16D-14 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 160 CRA 16C USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 161 Kr 20 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl161Kr16B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 16B No. 164-53 A 164-99 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 21- CRA 23 ENTRE CLL 165- CLL 168 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 163 ENTRE CRA19A Y 121 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE CRA4 ACRAG6ENTRE150Y 151 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl161Kr 8 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Cl 167 D Kr 7 Bis USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl160Kr 14 B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN CLL 155- 161 ENTRE CRA9 Y 15 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN ClI159 AKr13 A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl 158 AKr9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Ak 7 Cl 160 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN Kr 8 D Cl 155 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl 155 No 9 - 45 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE KR 8B CL 157 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
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PARQUE Kr 8 B Cl 160 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CLL 164A CRA 8F USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 6A 166-2 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
RONDA DE RIO CLL 153 No.14 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CRA13 CLL 161B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN AC163AKr13B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr14 B Cl 163 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Kr 15 Cl 170 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 15 CI 170 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Tv13DCl 168 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN CLL168 CRA 9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Tv 13 D Dg 167 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr16 Cl 164 A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cll 168 Kr 16 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Cl170Kr 9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl161Kr7G USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE Kr8 FCl 163 C USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE ENTRE CRA 8D A CRA 8F CLL 164A USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl165AKr8H USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl165Kr8C USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl165Kr 8 H USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN Cl 168 Kr 8 F USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Av9Cl164 B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CRA 8H CLL 166 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE Cl 165 Kr 9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
RONDA DE RIO CRA 14B 160-99 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN CLL 168 No.8F-1 A 8F-99 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ANDEN CRA7G 161-02 A 161-72 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 15 CLL 150 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ANDEN CRA 15 CLL 153 ACL159 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN CLL163 CRA 15 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl161Kr8B USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl161Kr9 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA 7 CLL 165 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL 161 CRA 14B USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL153KR9 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE KR 11 # 146 USAQUEN 13/12/2021 18/12/2021
PARQUE KR8 # 172A USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR4B ESTE # 162C USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
PARQUE CL 192 # 6BIS USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl 183 #15 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 20 # 198 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
ANDEN Cl 128 #7D USAQUEN 6/12/2021 11/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cl 192 # Auto Norte USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cr6A#171 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
RONDA DE RIO Cl 153 Entre Cr9y 15 USAQUEN 20/12/2021 24/12/2021
RONDA DE RIO CALLE 161 ENTRE CARRERA 13AY 15 USAQUEN 27/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL Carrera 7 Cll 86 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Ak 7/ Cll 93 - Cll 100 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Ak 7 / Cll 85 - Cll 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Ac 100/ Kr 7 -Kr 11 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 100 / Ak Auto Norte - Kr 19 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Ac 100/ Kr 19 -Kr 11 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
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SEPARADOR VIAL Cll 94 / Dg 92 - Ak Auto Norte CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE cll96 /Tv 21 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll96/Tv18 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 94A / Tv 19A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 98 / Kr 18A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll97 /Kr19 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll97 /Tv 18A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

ANDEN PUBLICO KR 2 A ESTE- KR 10 ESTE / CLL 94 A- CLL 102 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 100A / Kr 4 Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 100 / Kr 9 Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

ZONA AMBIENTAL Tv 8 Este / CIl 97 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 10 Este / Cll 96B CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

ZONA AMBIENTAL Cll 96B / Kr 10 Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll98 /Kr3 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Tv 8 Este / CIl 97 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

SEPARADOR VIAL Via La Calera Patios CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN Via la Calera /Ak Circunvalar — 1ler Peaje CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 4B / Dg 91 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

SEPARADOR VIAL Tv3/Cll 87 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

ANDEN PUBLICO AK 7 - KR 2/ CLL 94- AC 100 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

ANDEN PUBLICO AK 7-KR 2/ CLL 85- CLL 94 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

OREJA AC 100/ Kr 7 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

ZONA AMBIENTAL Kr 7 / calle 94 a calle 100 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll97A /Kr 14 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

SEPARADOR VIAL Ak 11 / Ac 92 - Ac 100 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

VIA PEATONAL Kr 11A / Cll 94 - Cll 94A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

SEPARADOR VIAL Ak 19/ Ac 100 - Dg 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Tv 19A/ Cll 100 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

ANDEN PUBLICO DG 92 Y CLL 94- AC 100/ AK 45- AK 15 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

VIA PEATONAL Tv23/CIl95 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
VIA PEATONAL Dg92 /Kr17 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
VIA PEATONAL Kr 16 / Cll 94 - CIl 94A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Ak Ngs / Cll 94 / CIl 99 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Dg92/Tv23 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

SEPARADOR VIAL Diagonal 92 de Autonorte a Calle 100 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

SEPARADOR VIAL Ak Auto Norte / Ac 80 - Ac 100 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 88 /Kr18 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 88 /Kr13 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 86 / Ak. Auto Norte CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 86/ Kr 19A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 86A / Kr 18 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 86A Bis / Kr 15 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 19/ Cll 86 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 16 / Cll 86 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 15/ Cll 84 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr11/Cll 87 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

ANDEN PUBLICO AK 20- AK 15/ CLL 82- CLL 88 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 19A / CIl 83 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 16A / CIl 83 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 83 /Kr18 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 16 / Cll 84 Bis CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 85/Kr13 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 86/ Kr 11 Bis CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

SEPARADOR VIAL CIl 86A / Kr 11A-Kr 14 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
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PARQUE ClI80/Kr5 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL AV. CIRCUNVALAR CALLE 85 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 7- TV 2 ESTE/ CLL 76- CLL 85 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 76A / Kr 1A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 76 / Kr 1 Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Ccll77/Kr7 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr5/CIl75 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 72 /Kr 2A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO TV 2 ESTE/ CLL 76- CLL 78 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK7-TV 2 ESTE/CLL72BISYDG 70 A- CLL 78 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll75/Kr3 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll69/Kr5 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll67 /Kr5 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv2A/Cll 68 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 66 Bis / Kr 2A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 66 Bis / Kr 2B CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 7- KR 4/ CLL 69- CLL 72 BIS CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll71/Kr1 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Dg 70A / Kr 5-Kr 4 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 4/ CIl 70A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll70/Kr1 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Tv1A/Cli 68 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 65B / Kr 1BisC CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr1/Cll 65B CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll66/Krl CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO KR5-KR2ESTE/CLL70Y 68- DG 72 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
VIA PEATONAL Kr 14 / Cll 94 - Cll 93B CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
VIA PEATONAL Kr14/Cll92 - Cll 91 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
VIA PEATONAL Kr16/Cll 91 -Cll 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr19/Cll 91 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr19/Cll 89 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE CIl97A / Kr 8A-Kr9 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO DG 92-AK7/AC92-CLL94Y CLL 95 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 15- AK 7/ CLL 95- AC 100 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr10/Cll 97 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE CII97A /Kr9 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 10/ Cll 94 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

VIA PEATONAL Kr 11A / CIl 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
VIA PEATONAL Kr 13 /Cll 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll96/Kr8 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr10/Cll 98 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll98/Kr11 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll94 /Kr7-Kr1l CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll94 /Dg92-Kr11 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 7A/ CIl 95 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll97 /Kr 12 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll94 /Kr9 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr9/Cll 93 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr9/Cll 93 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

VIA PEATONAL Kr10/CIl 93B - Cll 94 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE KR 10/ Cll 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE KR 10/ Cll 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 20- AK 7/ CLL 88- AC 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Ak Ngs / Cll 92 / CIl 94 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr9A/Cll 91 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
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VIA PEATONAL Kr21/Cll91-Cll 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll92 /Kr 18 - Dg 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll92 /Kr19 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 17 /CIl 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll92 /Kr 18 - Kr 11 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll91/Kr21 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 90 / Kr 20 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll92 /Kr7-Kr11 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
VIA PEATONAL Cll 89 /Kr17 -Kr 18 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cli87/Kr7 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 88 /Kr 10 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr9/Cll 85 -Cll 88 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE ClI85/Kr8 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll87 /Kr7-Krll CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL ClI86/Kr7-Krll CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 7A / CIl 88 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AC 85- CLL 88/ AK 15- AK 7 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE ClI83/Kr9 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
VIA PEATONAL Kr 13/ Cll 88 - Cll 90 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll81/Kr11 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 15- AK 7/ CLL 82- AC 85 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
VIA PEATONAL Kr 8/ CIl 79 - Cll 79A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 11- AK 7/ CLL 76- CLL 82 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Ak. Auto Norte / Cll 82 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN CHAPINERO CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 20- AK 7/ CLL 72- CLL 76 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 81/ Kr 19A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll80/Kr18 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 16A / CIl 78 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
VIA PEATONAL ClI 80/ Kr 15 - Kr 16A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 20- KR 14/ CLL 76- CLL 82 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 14 /Cll 77 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 16/ CIl 77 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 77 / Kr 14 - Kr 18 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO KR 14- AK 11/ CLL 76- CLL 82 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll77 /Kr11 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 76 / Kr 16A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll64 /Kr 3B CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll64 / Kr 1A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1A/ CIl 63 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 63 / Kr 1 Bis CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 1A/ Cll 61 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll63/Kr3 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 7- TV 4 ESTE/ CLL 62- CLL 65 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 7- KR 1/ CLL 65- CLL69 Y CLL 70 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 4 Este / CIl 60 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Tv 4 Este / CIl 59 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
RONDA CANAL Cll 60A / Ak Circunvalar - Kr 4 Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
RONDA CANAL Cll62 /Kr1-Kr1Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 4A Este / Dg 58 Bis CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 58A / Tv 4B Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Ac72/Kr9-Kr14 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll70 /Kr 11 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 10A / CIl 67A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
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SEPARADOR VIAL Cll70 /Kr7-Kr9 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 14- AK 7/ CLL 67- CLL 72 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr13/Cll 68 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr13/Cll 69 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll69A /Kr 9 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr12/cll 70 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 64 / Kr 9A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE cll63/Kr8 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 14- AK 7/ AC 63- CLL 67 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE cll60/Kr7 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr8/cll62 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Ak 14/ Cll 39 - ClI 80 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Ac53/Kr7-Kr13 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 13 Bis / Cll 43 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 14- AK 7/ AC 45- AC 53 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr4/cCll53 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
RONDA RIO Cll 40 / Kr 14 —Kr 13A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Ac 45/ Kr 14 - Kr 13 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 14- AK 7/ DG 40 A BIS- AC 45 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 7 - AK 1/ CLL 40 A BIS - AC 45 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 7- AK 1/ AC 45- AC 53 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE cll43/Kr9 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE cll42/Kr8 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 45 /Tv 45 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 45B / Kr 2 Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 46 / Kr 2 Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 3 Este / Cll 45 - Cll 45B CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 45A / Kr 1A Bis CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 49 / Kr 3A Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 47 Bis / Kr 3 Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll 46 / Kr 3 Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 3B Este / Cll 46 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 4 Este / Cll 47 Bis CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 1- KRA 5 A ESTE/ CLL 44- CLL 53 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 4 Este / Cll 47 Bis CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 49 / Tv 3Bis Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 1C/ Cll 44B CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021

VIA PEATONAL Cll 44 / Kr 2 Este - Kr 3 Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 40 / Tv 1Bis Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Tv 5 Este / Dg 40 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Tv 1 Este / Cll 40 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Dg 40A / Kr 1A Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Tv 1 Este / Cll 42 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Tv 1 Este / Dg 40A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 42 / Kr 7Bis Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 40 / Kr 7Bis Este CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1 E Diagonal 38 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll59/Tv 1A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO KR 2 - TV 5 ESTE/ CLL 52- DG 57 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 1 Este / Dg 57 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll56 /Tv 1A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL cll62/Kr2 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 7- KR 1 B/ CLL 59- CLL 62 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll61/Kr5 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 5/ Cll 59A Bis CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
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VIA PEATONAL Kr3A/Cll61 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr3/Cll 52 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 1B/ Cll 55 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Tv 1B Este / ClI 55 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr2/Cll 55 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Ac53/Kr2A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll54 /Kr6 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 7- KR 2/ CLL 53- CLL 59 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr 4A / CIl 59 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll56/Kr4 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr6/CIl 51A CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
OREJA Avenida Circunvalar / Cll 53 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Ak Circunvalar / Cll 45 - Cll 47 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr3/Cll47 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
SEPARADOR VIAL Tv4/Cll45 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Cll43/Tv4 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE Kr2 /Cll 44 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
PARQUE CALLE 61 TRANSVERSAL 4 ESTE CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Trans 3 c este calle 56 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL Trans 5 calle 45 CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
ZONA AMBIENTAL CALLE 49 CRA 5 ESTE CHAPINERO 11/12/2021 20/12/2021
RONDA RIO Cll39/Kr7-Kr14 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 14 -AK 7 / Cll 28- Cll 34 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 13 /Cll 32 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll32/Kr13-Kr 14 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr7/Cll 31 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll26 /Kr13-Kr 14 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL CARRERA 13 B CALLE 26 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 25A / Kr 13B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
OREJA Cll 26 / Kr 10 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 26 / Kr 10 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
OREJA Kr10/Cll 26 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll26 /Kr5-Kr7 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
OREJA Cll26/Kr9 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr7/Cll 26 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr3/Cll22-Cll 24 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
OREJA Kr3/Cll 23 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr3/Cll17 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
GLORIETA Ac19/Kr3 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 18 /Kr3 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr4/Cll 16 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Av. Circunvalar / Cll 39 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 35 - Cll 39 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
OREJA Av. Circunvalar / Cll 34 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 30B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Av. Circunvalar / Cll 34 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 1 Este / Cll 32 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Av. Circunvalar / Cll 25B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Av. Circunvalar / Cll 25 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Av. Circunvalar / Cll 23 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Av Circunvalar / Cai Monserrate SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 20 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Ak Circunvalar / Cll 20-ClI 23 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN Via Bogota — Choachi / Ak Circunvalar — Km 0.740 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 9B / Kr 8 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
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PARQUE Cll 9B / Kr Tv 6A Bis Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 5-Kr 2 Este / cll 31 -Cll 33B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE ClI31A/Kr4 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021

VIA PEATONAL ClI31/Kr1-Kr1Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Avenida Circunvalar Kr 3A / Cll 30C SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / CIl 30 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr5-Kr1/cll26B-Cll 31 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kra. 4 N° 26A - 42 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Calle 26A Kra. 4 / Avenida Circunvalar SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kra. 4A N° 26A —33 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 26A Bis A/ Kr 4 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv3/Cll26 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 26A N° 4A - 17 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cl26bcra3 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Ak Circunvalar / Cll 25 - Cll 26 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll26/Kr4-Kr5 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE CIl 23A / Kr 1A Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 26 - CIl 26C / Kr 4 Este-Kr 3 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr1/Cll22B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll26 /kr3-Kr5 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr2/Cll 23 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 22 / Kr 1 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
VIA PEATONAL Cra 2A - AV. Cra 3 / entre calles 19 bis y 20 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO AC20-Cll 12D/ Kr 2 Este - Kr 3 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr1/Cll 22 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr1/Cll 20 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 14 -AK 7/ cll 34-Dg 40A bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr3/Cll 24 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll26 /Kr5-Kr7 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 23 /Kr 3B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR Kr3 Este/CII5-Cll 7 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 4B / Kr 3A Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 3A Este / Cll 4B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 3A Este / Cll 4B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 4B / Kr 1 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Tv 5A Este / Cll 9B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE CIl9N°6B-21E SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 6/ Kr 7 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 7 Este / Cll 9A SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 6 Bis A- Cll 10 B/ Kr 5 B este - Kr 8 A este. SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Tv. 6 Este / Cll 9B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll5/Kr 7 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Dg 6 / Kr 7B Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Dg 5 A-Dg6 Bis / Kr 5B este -Kr 8 B este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Dg 5/ Kr 10 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Dg5/Tv9 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
RONDA RIO Dg5/Tv9 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Dg 4B / Kr 8 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Dg 4A / Tv. 11C Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 3D / Kr 11A Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Ak 7-Kr 5 / CIl 33-Cll 36 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Ak 7 -Kr 5/ Cll 28- Cll 33 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Akr 14 - Kr 1/ Acll 26- Call 28 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
OREJA Cll24 /Kr4 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN de Crr 1. a Crr 1 este desde Cll 23A hasta Cll 22C SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
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ZONA AMBIENTAL Kr3B/ClI22A SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
RONDA RIO ClI5/Kr 7 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 6B Este / Dg 4A SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 6A Este / Dg 4A SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 7Este / Dg 4A SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021

VIA PEATONAL Kr7 Este / Dg 4 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 8 Este / Dg 4 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Dg 3C/ Kr 10 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Dg 4 /Tv 9 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 8 Este / Dg 3B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 9 Este / Cll 2 B - Cll 2F SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 3/ Kr 11 Bis Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 10 Este / Dg 4 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Tv 9 Este / Dg 3D SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Dg 2B / Kr 11A Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN SANTA FE SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN Av. los Comuneros desde Carrera 10 hasta Carrera 3 este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kra. 8 Este N° 2A - 17 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Tv 5 Bis Este - Kr 13 Aeste /Cll 1 CBis-Cll 13 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Dg 3B/ Kr 8 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Dg 3B/ Kr 8 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 2D / Kr 9 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 9 Este / CIl 2 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Dg 1A/ Tv 8A Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 9 Este / Dg 1B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 11 Este / Cll 1B Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 3 Bis / Kr 6 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 6 BISESTE/ DG 3 A SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 2D / Kr 8A Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN KR5ESTE/CLL3 B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 3 A Este- Kr 5 B Este /Cll 2 D - Cll 6 D Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE CALLE 37 ENTRECRA7YCRA8 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Avda Circunvalar EDEN FUNICULAR SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Trans 11 c este calle 2 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 10 A Este / Cll 2B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr13/Cll 12 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 11D Este / Cll 1 Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL CIl 1/ Kr 11 Bis Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 7B Este / Cll 1A Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE CIl 1A / Kr 11B Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 11 Bis Este / Cll 1 BisA SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL CIl 1A / Kr 11 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 3 Sur / Tv 9A Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 5 Este-Kr 12 A Este / Dg 2 A Bis Sur- Cll 1 C bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 9A Este / Dg 3 Sur SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 6 Este / CIl 1 Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 3B / Kr 8 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 3 Bis / Tv 8 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 5B Este - Kr 8 BEste /Cll3-CIl 5 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll4/Tv1A SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Av. Comuneros / Kr 3 Este - Kr 10 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Akr 10- Kr 3/ ClI 3-Cll 6C SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 6/ Kr 10 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr10/Cll 2 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE ClI3A/Kr13 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
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ZONA AMBIENTAL Cll9/Kr12 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr13/Cll6 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO ACIl1-Cll6/AK 14- Ak 10 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 4B Este / CIl 1 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 1 Bis / Kr 4 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Tv 1 Este / Cll 1 Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE KR 1C / Cll 1Bis Sur SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Tv 1 Este / Cll 1 Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 1A Este / Cll 1A BisA SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 1 BisC / Kr 2A Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 3 Bis sur-Cll 1 D / Kr 3 -Kr 5 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 1 BisB / Kr 2A Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 1B / Tv 1A Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 1 Bis / Kr 1A SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 1A Este / Cll 1B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Tv2A/CIl 1F SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv2A/CII1CYCLL1FBIS SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr4/Cll1C SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 5A / CIl 1C Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE KR5A/CLL1B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Ak 10-Kr 3 /Acll 1-CII 3 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll1/kr6 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll1F/Kr8 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 3 Bis / Kr 8 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Tv 8 Este / Dg 3 Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / CIl 3A Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / Cll 3 Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE CIl 2A / Tv 5 Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN Transversal 5 este con calle 1G a Transversal 5 este a transversal 9 a este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
entre calles 1 Gy 3 sur.
PARQUE Kr5 Este / CIl 1D SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 2 Este / Cll 2 Bis SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr 1 Este /ClI 3 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 3/ Kr 1A Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll1D-Cll2Bis / Kr3-Tv5 Bis Este SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
VIA PEATONAL Cll 2B/ Kr 1A SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE CLL2A/TV1B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 3 A Bis- Kr 3 Este / Cll 2 Bis - Cll 6B SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE DESDECL39Aa40 KR7a5 SANTA FE 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr1/Cll 14 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 1 Bis/Cll 14 - Cll 15 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 2 Este / Cll 14 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 18 / Kr 1 Este LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 12f/ Kr 1 Este LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 12 B/ Kr 1 Este LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 19 S»N LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 22 / Kr 2 Este LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 20 / Kr 1 Este LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll 19A / Kr 1 Este LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll20/Kr1 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 3 Este /Cll9-Cll 10 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN Kr2 Este /CIl 7 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 7/ Kr 4 - Kr 3 Este LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll8/Kr3 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Cll7/Kr3 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / CIl 15 N»S LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
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SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 108 - Cll 22 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 5 A este/Cll 10 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN PUBLICO Kra 5 a kra 3 Este entre calles 6 Bis y calle 9 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN CANDELARIA LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 6/Kr1-Kr3Este LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 3 N° 6F—40 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll7/Kr7—Kr8 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Kr6/Cll5 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
PARQUE Tvo/Cll7 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr10/cll6 LA CANDELARIA 22/12/2021 28/12/2021
ANDEN KR 6 CL 30C Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN KR 3 entre CL 30 Sur y CL 31D Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 27 SURKRA 9 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 10 - Kr 6 / Cll 31 Sur - Cll 22 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 20A Sur /Kr 6 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE CALLE 20 A sur KRA 6A SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 7A Bis / ClI 27B Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 9 / Cll 30F Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll27B sur /Kr 8 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 9A / Cll 20Bis Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 7/ Cll 25 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 7A / Cll 30G sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 20A Sur / Kr 7B SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN ENTRE CALLE 20 SU/CALLE 28 SUR KRA 25 ESTE SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Cll 18 Sur / Kr 22 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 16 Sur / Kr 24C Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 16 Sur / Kr 25 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 22 Este / Cll 16 Sur — ClI 20 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 24C Este / Cll 13C Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 11 Este - Kr 13 B Este / Dg 47 sur - Cll 42 A Bis A Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Tv 11D Este / Dg 47 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Cll 44B Sur / Kr 13 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 13 Este / Cll 46B Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Cll 43 Sur / Kr 12B Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 12B Este / Cll 43 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
RONDA RIO Dg 46G Bis Sur / Tv 12A Este - Tv 14 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
RONDA RIO Kr 14 Este / Cll 46H Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 13A Este / Cll 44B Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL39DS/KR8CE SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 16Bis Este / Cll 46 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR16 AE/CL46ABISS SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN KR 9B Este CL 39D Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN CARRERA 12 ESTE CALLE 39 Y 40 SUR SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN CL39CS/KR8BISE-KR8DE SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN KR8CR/CLL40S SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 41 Asur - Cll 39 Asur / Kr 8 B Bis Este - Kr 11 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 9A Este / ClI 39 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Cll 40 Sur / Kr 12 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 9A Este / ClI 39B Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL4040BS/KR11E SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL39AS/KR8CE SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR8CE/CL39S-CLL39CS SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL39DS/KR8CE SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN CARRERA 16 ESTE CLL 44 B SUR SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 41 B Sur - Dg 33 Sur / kr 16 A Este - Kr 21 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
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PARQUE Cll 41Bis Sur / Kr 17 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 17 Este / Cll 41 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 46 A Bis B Sur - Cll 42 A Sur / Kr 16 Bis Este - kr 20 este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Cll 42C Sur / Kr 17A este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Cll 45 Sur / Kr 16A Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Dg 44 Sur / Tv 17A Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
RONDA RIO Cll 46A Sur / Kr 16A Este - Tv 17A Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 43A BisA Sur / Kr 17A Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 17 Bis Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN PUBLICO AC 36 Sur - Cll 31 bis Sur / Kr 1 - AK 4 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Dg 32ASur /Kr 1 SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 3A Este / Dg 33A sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Dg 34 sur / Kr 3A Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 3 Este / Cll 31D Bis Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 2A / Cll 36 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 4 Bis Este / Cll 33A Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Cll 34 Sur / Kr 4 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Dg 34 Sur / Tv 2 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 4 Este / Cll 34A Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Cll 36 sur / Kr 3B Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Tv 1Bis Este / Cll 33 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN CARRERA 13 ESTE CALLE 24 SUR (CORTE DE 1 METRO) SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 8 / Cll 39Bis Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 9A / Cll 37 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 35Bis Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN TV7BE/CL40BSUR SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 6 C Este - Kr 11 Este / Cll 41 A Sur - AC 36 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Dg 40 Sur / Kr 9A Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Kr 6A Este / Cll 39A Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Cll 37A Sur / Kr 7 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Tv 6B Este / Cll 41 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Dg 39 Sur / Kr 7 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
PARQUE Dg 39A Sur / Tv 6B Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 9A Este / Cll 38 Sur SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL39S/KR8CE SAN CRISTOBAL 7/12/2021 12/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr3-Kr3 AEste/Cll 32 sur -Cll 29 A Sur SAN CRISTOBAL 3/12/2021 7/12/2021
PARQUE Kr 3A este / Cll 29A Sur SAN CRISTOBAL 3/12/2021 7/12/2021
PARQUE Kr 1/ Cll 30C Sur SAN CRISTOBAL 3/12/2021 7/12/2021
PARQUE Kr3/Cll 32 Sur SAN CRISTOBAL 3/12/2021 7/12/2021
PARQUE Dg 32 Sur / Kr 1Bis SAN CRISTOBAL 3/12/2021 7/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 11 Este - Kr 16 A Este / Cll 41 Bis Sur - Cll 33 A Sur SAN CRISTOBAL 3/12/2021 7/12/2021
PARQUE Kr 13C Este / Cll 41A Sur SAN CRISTOBAL 3/12/2021 7/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr3/Cll 2 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CALLE 7A SUR KRA 2 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO ClI 8 Sur - Cll 3 Bis / Kr 5 A - Kr 3 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 7A Sur / Kr 3 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 6 Sur /Kr 3 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1B Este / Dg 6D Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 6A Sur / Kr 3B SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv1/Cll 6B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 2D/ Cll 2 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 1Sur/Kr1 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 6D Sur / Tv 3 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr3/Dg6 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 6 Sur / Kr 2A SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021




S.A.8. ESP

‘ D Promoambiental Distrito

Tipo de Zona Verde

Programacion Corte de Césped - Diciembre 2021

Direcciéon

Localidad

Fecha de Inicio

Fecha de Finalizacion

Programada

ZONA AMBIENTAL cll8sur/Kra SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll1/Kr1A SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 6B Sur KR 3 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 2 Sur KR 3 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN TV 3 Este CL 2 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 8 Sur KR 1 Este VIA A ORIENTE SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 6B KR 3 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll7Sur-AC1/Kr7A-Kr7 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 7Bis / Cll 2 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 7A/ Cll 3A Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL CR3E-CR3CE/CALLE46BS SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 1 A-Kr3 G Este /Cll 48 N Bus Sur - Cll 45 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 48A Sur / Kr 3A Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 48A Sur / Kr 4 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1Bis / Cll 47A Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 48A Sur / Kr 1 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1Bis / Cll 48 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 40 Sur / Kr 8 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 47 sur / Tv 1Bis SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 48 Sur / Tv 1 Este - Tv 1Bis SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 48D Sur / Kr 1Bis SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1 Este / Cll 48A Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 48 Sur / Kr 1D Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 72 A Sur - Cll 70 A Sur / Kr 15 Este - kr 20 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 71 Sur / Kr 20 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CL30C SurKR5AY KR 6 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN KR 12 Este CL 33A - 80 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN KR 9 Este CL 38 - 90 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO Dg 50 A Sur - Cll 48 f sur / Kr 6 A Este - kr 11 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Dg 51 Sur / Tv 7B Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 11 Este / Cll 47A Sur - Cll 51A Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 11E/51 SUR SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL kr 6 E/ CL48 F SUR SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 54 A Sur - Cll 47 B sur / Kr 10 Este - Kr 15 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 54A Sur / Kr 12A Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Dg 50 Sur / Tv 13B Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 15Bis Este / Cll 48A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 12B Este / Dg 48 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Dg 48 Sur / Kr 14 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 12C Este / Dg 47A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 14 Este / Dg 47 BisA Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 54A Sur / Kr 11B Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 14B Bis Este / Cll 47A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 10A Este / Cll 54A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 8A Este / ClI 54 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
RONDA DE RIO DG 54 S/ KR 11E-KR 12B E SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL Tv 15BisA Este / Cll 56 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL Tv 13G Este / Cl 47B Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 48A Sur / Kr 13B Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CL 15 Sur KR 7A - 04 SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN ENTRE CALLES 17 A LA 24 SUR CARRERA 17 ESTE SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN ENTRE CALLE 24 Y 28 SUR CON CARRERA 16 Y 16 B ESTE SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 24 Sur - AC 20 Sur / Kr 6 - Kr 3 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Tv 3 /Cll 26 Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
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PARQUE Kr 1B / Cll 20A Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Kr 5 Bis / CIl 20Bis Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Kr 4 / CIl 22C Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 20A sur / Kr 1Bis SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 20A sur / Kr 2 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 20A Sur / Kr 2 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021

ZONA AMBIENTAL Tv 2B /Cll 25 Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 20 Sur / Kr 1Bis - Kr 5 SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN DG 34D Sur KR 4 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL40A SurKR 1 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 36C Sur KR 2A SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN DG 34 Sur KR 3A PARQUEADERO SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL38D SurKkR1 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR 1G CL 37B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN DG 36F Sur KR 2A SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR 1G DG 37B Sur a DG 38C Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL39CSurKR2CaTV2G SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 39D Sur KR 2J - 77 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN TV 1F CL37 - 10 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 39D Sur KR 4B - 49 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Cl1 38 i Sur - Dg 39 sur / Kr 2 B bis - Kr 2 Bis B SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 1F / Cll 38B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 38C Sur / Tv 1F SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 36F sur / Kr 2 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 36H Sur / Tv 1G SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1G / Dg 36J Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1G / Dg 36L Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1H / Dg 38A Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 37CSur /Tv 1F SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1F / Dg 38 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr4 C-Kr2B/AC36sur-Cll 39 CSur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 37B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 37 Sur /Kr 1) SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 38 Sur / Kr 2D SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE ClI 38B Sur / Kr 2H SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE ClI 37 Sur / Kr 2 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 2D / Cll 36F Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 37 Sur / Kr 2B SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE ClI37D Sur/Tv4 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 35A Sur / Kr 3 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 38 Sur / Kr 3A SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 2M / ClI 36 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 2K / Cll 37D Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 21/ Cll 36D Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 37 Sur / Kr 2M SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO ClI39FSur-ClI39C Sur/kr3-Krl1H SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 2J / Cll 38B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 36H Sur / Kr 2J SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cl1 39D Sur / Kr 2) SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 3 / Cll 36D Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 2F / CIl 40A sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 3D / Cll 36 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 34D Sur /Kr 4 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll9 D Sur - Cll 13 sur / Kr 11 Este - Kr 17 Este SAN CRISTOBAL 7/12/2021 10/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 62 CSur - Cll 71 A Sur / Kr 11 A Bis Este - Kr 15 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
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PARQUE Tv 11D Este / Cll 70 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 65A Sur / Kr 13 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE CALLE 64ASURKRA 15 E SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021

SEPARADOR VIAL Tv 14 Este / Dg 71A Sur - Cll 71 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO ClI 56 sur - Dg 71 B sur / Kr 4 B Este - kr 11 A Bis este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 11 A ESTE CALLE 64 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 11 A ESTE CALLE 64 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 11 AESTE CALLE 65 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 11 A ESTE CALLE 65 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 11 A ESTE CALLE 65 ASUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 11 AESTE CALLE 65 ASUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 66 SUR CRA. 11 — 73 ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 66 SUR CRA. 11 B ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 65 SUR CRA. 11 A98 ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 11B ESTE 64-14 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA 11 B ESTE 64-07 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA 11 B ESTE 64-07 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 66 SUR 11 B 68 ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 66 SUR 11D 40 ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 66 SUR 11D 40 ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 12 ESTE 64 A -74 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 12 ESTE 64 A—46 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 12 ESTE 64 A—40 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 68 SUR 11 C 47 ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 68 SUR 11 C 47 ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 68 SUR 13 A—26 ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 13 B ESTE 65 A 96 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 13 B ESTE 65 A 96 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 13 BESTE 71 A-36 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 71 B SUR 12-07 ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CALLE 70 SUR 11 C- 55 ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CRA. 11 B ESTE 68 — 05 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 65 Sur / Kr 10A Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE CALLE 10 Este / Cll 63 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 67 Sur / Kr 11A Bis Este — Kr 11 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CL 18 Sur KR 8 este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 45 Sur - Cll 41 B Sur / Kr 1 A-Tv 3 C Bis Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 3A Este / Cll 45 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 46Bis Sur / Kr 4 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 46 Sur /Kr 1 SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 1Bis / Cll 46 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
RONDA RIO Cll 46 sur / Kr 1D Este - Kr 3B Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
RONDA RIO Cll 44 Sur / Kr 1D Este - Kr 1F Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
RONDA RIO Cll 46 Sur / Kr 1 Este - Kr 1D Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 1B Este / CIl 43B Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL CALLE 46 SUR CARRERA 9 ESTE SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 10Bis Este / Cll 43 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 10A Este / Cll 44A Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 43A Bis Sur / Kr 9 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 43A Sur / Kr 9 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 43A Sur / Kr 7A Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 6 Este / Dg 45 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
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PARQUE Dg 45BisA sur / Kr 6 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 3C Este / Cll 44A Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 4 Este / Cll 46A Bis Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
RONDA RIO Dg 46 Sur / Kr 16A Este - Kr 10 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
RONDA RIO Dg 47A sur / Tv 14A Bis Este - Kr 5 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Tv 3D Este / Cll 42B Sur - Cll 44 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 11 Este / Cll 44A Sur - Cll 46A Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 44 Sur / Kr 3D Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN KR 14 Bis Este a KR 17A Este CL 42C Bis Sur a DG 43 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN CL 11 Sur KR 1 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 4 - Kr 12 Este / Cll 11 Sur - Cll 9 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 11 Sur / Kr 4 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 10A Sur / Kr 1B Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr3/Cll 8A Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 5 Este / Cll 10 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll8Sur/Tv3 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 11 Sur / Kr 6 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 1B Este / Cll 9 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 47 Sur a CL48D Sur TV 1 Bis SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL37S/KR6E SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN TV6B/CL87DBIS SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO ClI 37 Sur - Cll 41 A Sur / Kr 3 Este - Kr 6 C Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 41A Sur / Kr 3A Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 3D Este / Cll 40 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 36 Sur / Kr 3A Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 3D Este / Cll 40 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
SEPARADOR VIAL Dg 42A Sur / Kr 3 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 41A Sur / Kr 3C Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL37 CSUR/KR6E SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 41A Sur KR 3C Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll5Bsur-Cll1/Kr7-Kr3 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL CALLE 1 SUR / CARRERA 3 A 4 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE CALLE 48 B SUR ENTRE KRA 15 E / KRA 17 E SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL CALLE 49 SUR ENTRE KRA 15 E / KRA 17E SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Dg 48 Sur / Kr 15F Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 15A Este / Cll 50 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN krib/cl40as SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR2A/CL38S SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR2B/CLL37BS-CLL37BISS SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 15 Este - Kr 17 Este / Cll 48 Sur - ClI 56 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 2B/CL37 ASUR SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO AC 36 Sur - Cll 38 1 Sur / Kr 2 Bis B - Kr B este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 3 Este / Cll 36M Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 37 Sur / Kr 1F SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1K / Cll 37 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 37 sur / Kr 2K SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 37CSur /Kr 1C SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1D/ ClI 37C Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 37D Sur /Kr 1 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 37F Sur / Kr 1C SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 37D Sur / Tv 1F Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll37G Sur /Kr1 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1D/ Cll 37A Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1C/ Cll 37F Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1A Este / Dg 36H Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
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PARQUE Tv 1F Este / Dg 38D Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 1B/ Cll 38 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 36 sur / Kr 2 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
VIA PEATONAL Cll 37 Bis B Sur / Kr 1 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 37D Sur / Kr 1C Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 38 Sur / Kr 1G SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1A Este / Cll 37C Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll39Bsur- Cll34Sur /Kr8 A-Kr5 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 4C / Cll 39C Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 35A Sur / Kr 7 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr5/Cll 38 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 35A Sur / Kr 7A SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE ENTRE KRA 5/ KRA8 CALLE 39 A SUR SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 39 Sur /Kr 8 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr7A/Cll39 ASur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 10 Este - Kr Este / Cll 21 Sur - Cll 19 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 16B Sur / Kr 7C Bis este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 18 Sur / Kr 13 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 9 Este / Cll 18 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN PUBLICO ClI 39 Sur - Cll 31 Sur / Kr 9 Este - Tv 12 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 12A Este / Cll 33 Bis Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 36 Sur / Kr 11A Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 12 Este / Cll 38 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 32 Sur / Kr 12B Bis Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL KR9/CLL39S SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 39 Sur / Tv 12A Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 37 Sur / Kr 12A Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR11E/CL36GBIBS SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL36DS/KR11E SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR11E/TV12E-TVIOE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL36BS/KROE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur / Kr 23A Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL ClI 9A Sur / Kr 19C Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 9 Sur / Kr 198 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 9 Sur / Kr 20 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 54 A sur - Cll 62 Sur / Tv 8 C Este - Kr 15 este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Dg 59 sur / Tv 14B Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Dg 60 Sur / Kr 11B Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 63 Sur / Kr 10B este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Kr 10A Este / Cll 62Bis Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Kr 11 Este / Cll 60 Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 57 sur / Kr 14C Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 56 Sur / Tv 14Bis Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 56 Sur / Kr 14D Bis Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Dg 53D Sur / Kr 11A Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Kr 12 Este / Cll 60 Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 62 Sur / Kr 11 A Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
RONDA DE RIO CL54S/TVS8BE SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 56 Sur / Kr 11B Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
SEPARADOR VIAL Cl 62 Sur / Kr 11B Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL (Quebrada Morales) Cll 56 Sur / Tv 15 Bis B Este — Tv 5 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL CARRERA 11E CALLE 54 A SUR SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG 54 S KR 11E SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN AV CL 31 Sur a AV ORIENTE KR 12 - 8 Este a KR 13 - 14 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 10-Kr7 A/ Cll 7 Sur - AC1 Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
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PARQUE Dg 10 Sur / Kr 19BisA Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Dg 10 Sur / Kr 12 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021

RONDA RIO Cll 8 Sur / Kr 11C Este - Kr 15 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 22 Bis Este/ Cl 11 Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL16S/KR17E SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021

ANDEN CL 26 Sur KR 2 - 39 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
ANDEN CL 26 Sur KR 2 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
ANDEN CL 24A sur KR 2 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
ANDEN CL 27 Sur KR 2 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
ANDEN CL 26 SurKR 2 - 27 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
ANDEN Cll 24A Sur / Kr 2A Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 27 ASur-Cll 24 Asur/Tv5Este-Tv3 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
PARQUE Tv 2 Este / Cll 24 A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
PARQUE Cll 26 sur /Kr 1A SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
PARQUE Tv 1 Este / Cll 26 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
PARQUE Dg 23 Sur / Kr 2A Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
PARQUE Tv1/Cll27 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 1A/ Dg 27 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 1/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 13 B Este - kr 21 este / Cll 43 B Sur - Cll 41 B Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE KRA 14 E CALLE 43 A SUR SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Kr 14A Este / Cll 42C Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Cll 42A Sur / Kr 16A Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Dg 42D Sur / Kr 16B Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 43B Sur / Tv 14A Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 44 Sur / Tv 16 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 44 Sur / Kr 17 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 14 Bis Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 16 A Este / Dg 43 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 7 - kr 10 / Cll 14 Sur -Cll 7 SUR SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 13 Sur / Kr 10 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 8A / Cll 7 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 8 Sur / Kr 7A SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 10 Sur /Kr7 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021

RONDA RIO Dg 13 sur / Kr 10 - Kr 6 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 10/ Cll 11 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur /Kr10-Kr7 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL ENTRE TRANS. 5 B ESTE / CRA. 13B E A LA CALLE 54BIS A SUR /CALLE 54 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021

ANDEN CL 62 Sur AV al LLANO SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN KR14HE /CL62ABISS SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN KR 14 HE /CLL62 BIS S SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 13C Este / Dg 58A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 14H Este / Dg 61A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 141 este / Dg 59C Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 15 Este / Cll 59C Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 15Bis Este / Dg 60A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Dg 59C Sur / Kr 14H Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 141 Este / Cl 61B Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL cl 62 b bis s/kr 14 HE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CARRERA 12 H ESTE CALLE 36 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CARRERA 13 ESTE CALLE 36 G 70 SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 46 B Sur - Cll 51 / Kr 7 Este - Tv 12 A Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN CALLE 47 SUR CRA. 5 ESTE SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN CRA. 4 B ESTE 48 D— 04 SUR SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 11 Este / Cll 48A Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Dg 50 Sur / Kr 12A Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021




‘ Promoambiental Distrito
S.A.8. ESP

Programacion Corte de Césped - Diciembre 2021

Fecha de Finalizacion
Fecha de Inicio inafizact

Tipo de Zona Verde Direcciéon Localidad

Programada

ZONA AMBIENTAL KR 11 E DG 51A SU SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL52BS/KR 11AE SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR12AEDG51AS SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 11B E DG 51 A SUR SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 11A DG 51 A SUR SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN PUBLICO AC20Sur-Cll 18 Sur /Kr6-kr 4 SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr5/Cll 19 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 19A Bis Sur / Kr 4 SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 18B Sur / Kr 5A SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 19A Sur / Kr 5 SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 19 Sur / Tv 2A Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Tv 15 Este / Cll 44 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 16 Este / Dg 43 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN KR 16A Este CL 46C Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 47 Sur - Cll 46 Bis B Sur / Kr 15 Este - Kr 21 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 46H Sur / Kr 17 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 16C Este / Cll 46C Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 14 Sur-Cll 11 Sur /Kr 7 -kr 8 SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
RONDA RIO Dg 13 Sur / Kr 8 - kr 7A SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL CARRERA 10 CALLE 13 SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Carrera 8 con 14 carrera 10 con 13 SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN Calle 28A sur con Carrera 4A este. SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN Carrera 9 B este calle 32 b sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO ClI 30 CSur - Cll 28 C Sur / Tv 3 B Este - Kr 10 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 3B BisA Este / Cll 31A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 4Bis Este / Dg 31 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 3B BisA Este / CLL 31 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 30 Sur / Kr 7B Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG30BBISS/CL31S SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 13 E/ DG 30 B BIS SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CL 54 Sur KR 13C Este J.A.C. SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN KR 9 Este CL 30 - 41 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 2B Este / Cll 19 Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Tv 4A Este / Cll 25Bis Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 28B sur / Kr 12C BisA Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 18 Sur / Kr 7 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN AC O Sur KR 2B SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 10 B Este - Kr 13 Este / Dg 29 A Sur - ClI 25 Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 29A Sur / Kr 13A Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 30A Sur / Kr 7B Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Cll 24A Bis Sur / Tv 6 Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Tv 7B Este / Dg 28B Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Kr 13 Este / Cll 28B Sur SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 28B Sur / Kr 10H Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL CARRERA 12 A ESTE CALLE 28 C SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 28B Sur / Kr 10H Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
ANDEN CL41ASUR/KR8CE SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN CL13 SurKR 5 - 86 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN KR 5 Este CL 13 - 67 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN CL 18 Sur KR 2A SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 6 - Kr 20 Este / Cll 19 Sur - Cll 11 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 4 Este / Cll 2B este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Tv 16A Este / DG 13 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 13 Sur / Kr 11 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE CALLE 19 SUR CARRERA 10 C ESTE SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
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PARQUE Cll 11 Sur / Kr 6 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 17 Sur / Kr 2b Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Dg 13 Sur / Kr 3 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 14A Sur / Kr 9 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 11A Sur / Kr 4 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Tv 2B Este / Cll 14 Sur - Cll 20 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 6 Este / Cll 13 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 3 Este / Cll 11A Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 10 Sur - Cll 11 Sur / Kr 6 Este - Kr 8Bis Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 14C Sur / Kr 13 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 14 Sur / Kr 6 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 11 Este / Dg 15 B Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 4C/ Cll 36 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Ak 10/ Cll 31 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll9 ASur-Cll 8Sur/Kr4-Kr7 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr6/Cll9Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CALLE 16 SUR SUR KRA 18 -50 SAN CRISTOBAL 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CALLE 16 SUR SUR KRA 18 -50 SAN CRISTOBAL 6/12/2021 11/12/2021
ANDEN CL40AS/KR11E SAN CRISTOBAL 10/12/2021 14/12/2021
ANDEN CL40BBIS/KR11E SAN CRISTOBAL 10/12/2021 14/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 42 A Sur - Cll 39 A Sur / Kr 4 Este - Kr 13 C Este SAN CRISTOBAL 10/12/2021 14/12/2021
PARQUE Cll 41 sur / Kr 13B Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Dg 41 Sur / Tv 6B Este SAN CRISTOBAL 6/12/2021 10/12/2021
PARQUE Kr 6B Este / Cll 41A Bis Sur SAN CRISTOBAL 10/12/2021 14/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 39 Sur / Tv 12A Este SAN CRISTOBAL 10/12/2021 14/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 10 Este / Cll 41A Sur SAN CRISTOBAL 10/12/2021 14/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL41S/KR11E-KR12AE SAN CRISTOBAL 10/12/2021 14/12/2021
ZONA AMBIENTAL CALLE 43 SUR ENTRE CARRERA 1Y 1B ESTE SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 43 Sur - Dg 38 I Sur / Kr 1 C- Kr 3 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 2A / Dg 41 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 42A BisA Sur / Kr 1D Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 42A Sur / Kr 2A Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 41A Sur / Kr 1F SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 1 Este / Cll 42 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 2A / Dg 41A Bis Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 41Bis Sur / Kr 2D SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
RONDA RIO Cll 46 Sur / Tv 1Bis - Kr 1 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1B Este / Cll 41 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1/ Cll 48C Sur - Dg 40 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1Bis / Cll 43 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 1 —Kr 1B Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL28CS/KROAE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr5 Estey Kr 3 Este - Kr 9 B Este / Cll 27 A sur - Dg 23 A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 30 Sur / Kr 4Bis Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL KROE/CL28CS SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL28CS/KRIBISE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL CARRERA 9 A ESTE / CL 28 C SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 62 Sur - Cll 52 Sur / Kr 15 Este - Kr 20 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 16 Este / Cll 61A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021

VIA PEATONAL Cll 61 A Sur / Kr 15 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO AK 4 Este - AK 12 Este / Cll 36 K Sur - Cll 36 G Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 9A Este / ClI 38 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 36C Sur / Kr 10Bis Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 5 Este / Cll 33A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN KR 9B Este CL 32B Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
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ANDEN DG 35 Sur KR 5 - 50 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CL10 Sur KR 1A SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL11A SURKR 0 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 14 Sur-ClI9 A Sur/Kr7-Tv4Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr7/Cll 12 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 13 Sur / kr6 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur / Kr 1Bis Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 28A Sur KR 8 - 19 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN KR 8 Este CL 28A Bis Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CL 28A Bis Sur KR 8 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN KR 7 Este CL 29 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 36 G Sur - Cll 27 ASur /Kr 4 Este - AK 12 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 9A Este / Cll 32D Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Dg 33A Sur / Kr 10 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 6B Este / Cll 32B Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 31A Sur / Kr 4A este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 32B Sur / Kr 8 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 3A Este / Cll 29 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 11A Este / Cll 32C Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 9 Este / Cll 31A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 9B Este / Cll 32B Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 10A Este / Cll 32C Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 7A Este / Cll 32B Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 31 ASur-Cll 27 ASur / Kr 3 A este - Kr 7 este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 5A Este / Cll 29 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN KR 10E CLL 53 SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN CLL 52 B SUR KR 10E SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO ClI 55 Sur - Dg 50 Sur / Kr 5 Este - Kr 11 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 5 Este / Cll 49 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 51B Sur / Kr 5 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 53D Sur / Kr 8B Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 5 Este / Cll 47 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Cll 51 Sur / Kr 5 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 5 Este / Cll 50C Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 5 Este / Cll 54B Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Tv 5 Este / Cll 50B Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
PARQUE Kr 8A Este / ClI 53 Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL Cll 47 Sur / Kr 5 Este - Kr 9 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL ClI 55 Sur / Kr 8 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 54D Sur / Kr 5 Este SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 10E CALL 53B SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG 51ASURKR 10 E SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL48 FSUR /KR 5 B ESTE SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 6 E / CL 48F SUR SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 10/ Cll 27 Sur - Dg 12A Sur SAN CRISTOBAL 1/12/2021 4/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 6 - AK 10 / AC 20 Sur - Cll 14 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 15 Sur / Kr 8 SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 9A / Cll 18 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 18 sur / Kr 9A SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 15 Sur / Kr 7B SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 19 Sur / Kr 9A SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
SEPARADOR VIAL Av Primero de Mayo / Kr 2B Este - Kr 10 SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 13B Sur / Kr 19 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN TV 1B Este a TV 9B Este AV LLANO SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN KR 1 CL 36D - 36 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
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ANDEN CL36B Sur KR 1 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR 1A CL 36B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR 1A Bis CL 36B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 36C Sur KR 1A Bis SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR 1B CL 36B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR 1B CL 35B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR 1C CL 36C Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR 1 BIS CALLE 36F SUR SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 36B Sur KR 2 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL36A Sur KR 2 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN DG 36 Sur KR 3 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL 36 Sur KR 3A SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR 4 Este CL 46 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CALLE 63 SUR AVENIDA CARRERA 15 ESTE SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 22 Sur - Cll 14 Sur / Kr 6 Kr - Kr 3 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 3 Este / Cll 19 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Kr 2A / Cll 18 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
PARQUE Cll 18A Sur / Kr 5A SAN CRISTOBAL 9/12/2021 13/12/2021
ANDEN PUBLICO AC36sur-ClI35ASur/Kr3B-Krl SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr5A-Kr3B/AC36Sur-Cll 31 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 36D Sur / Kr 1A SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 3/ Cll 36F sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 36 sur / Kr 3B SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 36H Sur / Kr 3 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 3B/ ClI 36B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 36Bis Sur / Kr 3 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 1A / Cll 36A Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 36Bis Sur / Kr 4 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 34A Sur /Kr 4 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Kr 2B / Cll 35B Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Cll 35 Sur / Kr 2C SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 3F / ClI 33 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Tv 4Bis / Dg 33A Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 36L sur / Kr 1Bis SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 32A Sur / Kr 4A Bis Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 47 Bis Sur - Cll 45 C Sur / Kr 3 Bis Este - Kr 7 Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Tv 3B Este / Cll 45A Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
PARQUE Dg 50 A Sur / Kr 5 A Bis Este SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 4 Este / Dg 50 Sur SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN KR 3 Este 46 Bis Sur ESCALERAS SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL8SurKR4 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN CL20A SurKR 3 SAN CRISTOBAL 13/12/2021 17/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 3 G Este - Kr 4 B Este / Cll 47 Bis Sur - Cll 63 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Cll 50Bis Sur / Kr 3A Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE ClI 53 Sur / Kr 5 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Kr 4 Este / Cll 51A Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE ClI 51B sur / Kr 4B Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Kr 4 Este / Cll 48 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ANDEN CALLE 51 SUR KRA 3D ESTE SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ANDEN KR5/CL33AS-CLL32BISS SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ANDEN CL 9A Sur KR 4A Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 3 Este - Kr 9 este / Cll 3 Bis Sur - Cll 10 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Cll 6D Sur / Kr 8A Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Tv 2 Este / ClI 8C Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Kr 3Bis Este / Cll 4 Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
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PARQUE Kr 4 Este / Cll 6A Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Cll 3Bis sur / Kr 7 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Cll 7 Sur / Kr 8 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Kr 9 Este / Cll 6B Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Cll 9Bis Sur / Kr 10 Este SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
PARQUE Tv 9BisA Este / Cll 6 F Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 5 Este / CIl 6F Sur SAN CRISTOBAL 9/12/2021 14/12/2021
ZONA AMBIENTAL DIAGONAL 71 ASUR TV 13 AESTE SAN CRISTOBAL 27/12/2021 30/12/2021
PARQUE CL 67 Sur KR 2A - 34 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE KR 4 B/CLL 67 A BIS USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 95 Sur KR 6B - 03 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 98 Sur KR 5 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 93 Sur KR 5 Este nueva CL 92 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 95 Sur KR 6A Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CLL 67 CSUR CRR 1B ESTE USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN VIA AL LLANO CARRERA 5 CALLE 95 SUR HASTA CALLE 114 CARRERA 7A USME 18/12/2021 23/12/2021
SEPARADOR VIAL CALLE 67 A SUR CARRERA 1 ESTE USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 100 Sur KR 4C Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL 106A Sur KR 2 Este SALON USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN CL 106A Sur KR 3C Este COLEGIO USME 18/12/2021 23/12/2021
SEPARADOR VIAL CL 89 Sur KR 4D Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE KR 3By KR 3C Este CL 105 Sur y CL 106A Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN PUBLICO Tv3A,5-Kr7/Cll 111A Sur - Cll 104 sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE ClIl 115 Sur / Kr 5B Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE TV 1A Bis Este CL 108 Sur a CL 110 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 105 Sur KR 4A Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 109 Sur KR 1B Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CARRERA 4 A / CALLE 76 D USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CALLE 70B SUR CARRERA 14 USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN AK O CLO AV.USME USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN AK O CL O RIO TUNJUELITO USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN AK O CL O RIO TUNJUELITO USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 1B Bis Este / Cll 69A Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 29A Este CL O - 04 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 6C, 9 - Kr 14 / Cll 72, 71C, 69F Sur - Cll 68A sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL TRANSVERSAL 1 ESTE#70B USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN TRANSVERSAL 12 BIS CALLE 70B SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CALLE 66A SUR CARRERA 1 F ESTE USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE TRANSVERSAL 4C BIS ESTE DIAGONAL 87 SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN Av. Boyacd con Carrera 4. Costado Occidental. USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 76B Sur KR 4 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CL 81 Sur KR 2 Este y KR 4 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 83 Sur KR 44A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 1H Bis CL 79 - 31 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CARRERA 9 ESTE/CALLE 81 SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL81CS/KRS8E USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL77/KR6CE USME 24/12/2021 31/12/2021
RONDARIO CI1 80 Sur - Cll 81 Sur / Kr 5A Este - Kr 8B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CR 7 BESTE / CALLE 80 A SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN KR 8 A /CLL 80 B BIS USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 9 E CLL 81 BIS SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 1 Bis CL 73D Bis Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 11 Este CL 73D bis Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL KR 40 Este a KR 27A Este CL 89 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 68A Sur CR70 A USME 24/12/2021 31/12/2021
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ANDEN CL 95 Sur KR 5F Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 5B Bis Este CL 96 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL KR 1 CL 70 Sur a CL 70A Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL CL70A SurKR 3 USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL KR 8A Este CL 83B Sur a CL 84C Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 73 Sur KR 2B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 83F Bis Sur KR 5A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 85 Sur KR 8 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 83 Sur KR 8 Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Ant. (Kr4 /CIl 136A Sur) Nuev. ( Kr 141 / CII136A Sur) USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Ant. (Kr 4A Bis / Cll 137B Sur) Nuev. ( Cll 138C Sur / Kr 14K) USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CALLE 137 B SUR CARRERA 3 BIS A USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CALLE 65 C SUR CARRERA 1B ESTE USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Cl 111 Sur / Kr 5 Bis - Kr 6 USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN CL138A/KR141 USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CIl 137 Sur / Kr 11 - Kr 11C USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 137 Sur /Kr 4 USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL138AS/KR141 USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Cll 138B Sur / Kr 14A - Kr 14C USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 11 - Kr 14L / Cll 139 Sur - Cll 131 sur USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN KR14B/CL136S USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN KR14B/CL137S USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR14B/CL136 A USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE PUBLICO KR 14/ CLL137BS USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 3B/ Cll 136 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 3C/ Cll 136A Sur —CIl 137 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE DG 82 Sur KR 5H Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 82A Sur KR 5F Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 89 Sur KR 4D Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DIAGONAL 89 A SUR CARRERA 2 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Carrera 3C este entre Calles 87A sur y 88 sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 89C Sur KR 3A Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 84A Sur / Kr 1B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 91 Sur / Kr 3A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Dg 84B Sur / Kr F Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Dg 89 sur - Kr 14 / CIl 91 Sur - Cll 84 sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 89 Sur KR 2A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 89A Sur KR 2A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CIl 87 Sur / Kr 3c Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Tv 14 Este / Cll 74A Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr1-Kr3,4C/Dg97CSur-Cll 91 sur USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL AV 0 Sur KR 0 Sur PORTAL USME USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CALLE 69A SUR TRANSV 3F USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 68 Sur y CL 69D Sur KR 3H USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE TV 3H CL 68 Sur a CL 69A Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CALLE 55/ CR 4B - KR 41 USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG55BISS/CR4K USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE AK O CL 56 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN AK 0 CL 60 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE AV CARACAS CL 56 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
RONDARIO Dg 54C/ Kr4A -Kr3 USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN DG 56 Sur TV 3B Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE TV 3 Este DG 55B Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 55 Sur TV 1A Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 1 /CLL 54 KS USME 18/12/2021 23/12/2021
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ZONA AMBIENTAL Cll 77A Sur / Kr 12C Este — Kr 11B Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE KR 12B Este CL 79 - 52 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 78 Sury CL79 Sur KR 12 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE KR 12 Este CL 80 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Cll 68Bis Sur / Tv 1C Este USME 24/12/2021 31/12/2021

ZONA AMBIENTAL Dg 82 Sur / Tv 6A Este USME 24/12/2021 31/12/2021

SEPARADOR VIAL Dg 82 Sur / Tv 7 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 82 Sur KR 6 Este USME 24/12/2021 31/12/2021

ANDEN PUBLICO Kr 8 Este - Kr 6A Este / CIl 88 Sur - Cll 87 sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Dg 85 Sur / Kr 8A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Dg 86 Sur / Kr 7 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Dg 86 Sur / Kr 8C Este USME 24/12/2021 31/12/2021

ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / Dg 86 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 75 Bis Sur KR 1C Bis USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 3 DG 76 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 77 Sur KR 5MZ 21 USME 24/12/2021 31/12/2021

ZONA AMBIENTAL Cll 78 Sur / Kr 5C Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 80 Sur / Kr 5 B Este USME 24/12/2021 31/12/2021

ANDEN PUBLICO Kr 4 Este - Kr 3 / Cll 81 Sur - Cll 76A sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 68B Sur KR 2B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Dg 68D Sur / Kr 2B Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021

ZONA AMBIENTAL CR7CE/CL97 GSUR USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL CR7FE/CLL91BIS SUR USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL CR 8 E DG 98 BIS USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL Dg 98A Sur / Kr 7A Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Kr 6A Este / Dg 100D Sur USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL KR 6B E/CL 104S USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Kr 6B Este / Dg 100D Sur USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL KR7BISAE/CL105AS USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL KR7E/CLL97DS USME 18/12/2021 23/12/2021

AREA AMBIENTAL KR7E/TV6F USME 18/12/2021 23/12/2021

ANDEN PUBLICO Kr 7B Este - Kr 5B Este / Cll 105A Sur - Cll 91 sur USME 18/12/2021 23/12/2021

PARQUE PUBLICO TV6AE/CL104S USME 18/12/2021 23/12/2021

SEPARADOR VIAL CL133CSur KR 3D USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Cll 133A Sur / Kr 3D Bis USME 18/12/2021 23/12/2021

SEPARADOR VIAL AK 3 Este CL 131 Sura CL 134 USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 86B Sur KR 8A Este a KR 8A Bis USME 24/12/2021 31/12/2021

RONDA DE RIO TV8DE/CLL111AS CLL 108 S USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL CL 100A Sur KR 6 - 79 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 102 Sur KR 6C - 10 Este USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL CL 109 Sur KR 7H Este USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL CL 111 Sur KR 7C Este- USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN CL 85 Sur KR 1B Este a KR 1 F Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Cl193D Sur / Kr 3C USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL CR 7 /CLL 65D USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL DG 100A Sur KR 6C - 10 Este USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL KR 9a Este Calle 107 B SUR USME 18/12/2021 23/12/2021

ZONA AMBIENTAL Ak al Llano / Cll 94 Sur —Cll 96 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 92 Sur KR 6B Este y KR 6C USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 92 Sur / Kr 5F Este USME 24/12/2021 31/12/2021

ZONA AMBIENTAL Cl 95 Sur / Kr 5F Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 5G Este / Cll 93 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 8A Este / Cll 107 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 100 D Sur KR 6 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 103 Sur KR 6 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
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PARQUE CL 111 Sur KR 7B Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE KR 6C Este CL 106 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN CARRERA 1 CESTE CALLE 91 SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 95 Sur / Kr 1C Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 4C - Kr 14 / CIl 96B Sur - Cll 91 sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 94B Sur / Kr 2B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN AC91 Sur KR 1B Este SENA USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN AC 91A Sur KR 4B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 91 Bis Sur KR 3C Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL91B Sur KR 2A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 95 Sur KR 1 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 97 Bis Sur KR 4G Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 92F Sur TV 2B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN DG 94B Sur KR 3H Este SALON USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 95A Sur KR 2A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 97 Sur KR 3A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 97 Sur KR 4B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 95 Bis Sur KR 3 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL CL 89 Sur KR 0 a AV CARACAS USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL 137 Sur KR 1C USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL84S/KR 14 BBIS USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 1 - Kr 14C Bis / Cll 81, 78 Sur - CIl 84 sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN KR 14 F/CL 84S USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL KR14F/CL84S USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CARRERA 5 DESDE CALLE 71 B SUR HASTA 72 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL71ASurKR7 USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL CL72A Sura CL73 SurKR5 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CALLE 73 ABISSUR 14 - 35 USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 14V - Rio Bogota / Cll 73DBis Sur - Cll 71D sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 94 Sur KR 34D Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE TV 6 CL73Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 87 Sur KR 18 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 87C Sur KR 17 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 75 Sur KR 1D USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 77 Sur KR 1H Bis USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE ClI 80 Sur / Kr 1H Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 7, 8D - Kr 14 / Cll 81 Sur - Cll 75D,74B sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 14A - Kr 14V / ClI73, 71 Sur - Dg 63A, 67G sur USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL Calle 69 A SUR Carrera 2 B Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL CL68A Sur KR1Aa KR 2 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 70 Bis Sur KR 3A - 92 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 70A Bis Sur KR 3F USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 70A Sur KR 1B Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL70A Sur KR 3 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 70A Sur KR 3C USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 71F Sur KR 2A USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 72 Sur KR 2A USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 74 Sur / Kr 1F BisA Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CRR 3 CLL 72 SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE TV 3H CL 70A Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 69B Sur KR 2B - 02 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 69D Sur KR 3A USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 69F Sur KR 3A - 38 USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL 71 F Sur KR 3A USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 77 Sur / Kr 12C Este — Kr 16 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
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ANDEN PUBLICO Kr 1,3 -Kr7,8Bis/Cll 81, 75D Sur - Cll 75ABisA sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CALLE76 SCR14 E USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 75 Sur KR 1C Bis USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CL 80 Sur KR 2 - 76 Este COLEGIO USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CR 13 D /CALL 78 SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CR 15 ESTE/ CALLE 76 SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR14DE/CL76S USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN KR2CBIS/DG59S USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 86B Sur KR 6B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 86A Sur / kr 8 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 92 Sur / Kr 7D este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cl1 92 Sur / Kr 8D Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 76B Sur KR 15A - 16 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Dg 102 Sur / Kr 4D Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Dg 81Bis Sur / Tv 6 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CALLLE81CS/CRA11FE-CRA13DE USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL82S/KR8E USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL86 S/KR 8 E USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CLL81BS/CRA12BIS USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Cll 82 B Sur / Kr 7F Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 76A Sur KR 12 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CALLE 46 SUR CARRERA9 E USME 18/12/2021 23/12/2021
SEPARADOR VIAL CALLE 64 SUR CARRERA 4 ESTE USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL65S/KR7D USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Cll 67B Sur / Kr 1C Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG 60 S/TV3 DBIS USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG 65A Sur KR 3 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE DG 65B Sur KR 5 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG 65CBISSUR CR 4 G USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN PUBLICO Tv 4A - Kr 6Bis, 7H / Cll 67B Sur - Cll 64A sur USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr2 /CIl 63 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN KR2CBIS/DG59S USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 78 Sur KR 12 Este SECTOR 3 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 79 Sur KR 9 Este CUCHILLA USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 74D Sur KR 11C Este y KR 11C Bis USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 75E Sur KR 12B Este SECTOR 4 USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CL72A SuraCL73 Sur KR 3 USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 4B Este CL 81 - 15 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
RONDA RIO Kr 4C Bis Este / CIl 81 Sur - Dg 84 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL 75 CSur KR 2A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 76 Sur KR 1A USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CL 76 Sur KR 1D USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL77 SurKRO-29 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CRR 14 Q74 D SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 76 BSURTV3B USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 76 Bis Sur KR 2A USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN DG 76 Bis Sur KR 3B a KR 2A USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN DG 76C Sur KR 3C USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN DG 77 Sur KR 3B a KR 3 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 1 CL 76B Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL TV 1B Bis Este CL 77 Sur SALON USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 76B Sur KR 1C BIBLIOTECA USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 76 Sur TV 2 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE TV 3B Bis CL 76B - 02 Sur SECTOR 2 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Calle 98A sur con Carrera 1 este USME 24/12/2021 31/12/2021
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ZONA AMBIENTAL Dg 96A Sur / Kr 5C Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 5 E/DG 100B S USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR1/CL541S USME 18/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 1/DG 54 CBIS USME 18/12/2021 24/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL 83B Sur KR 5 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 84A Sur KR 6D Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 73 Bis Sur KR 3B USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 74B Bis A Sur KR 2B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 74C Sur KR 2 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 76 Sur KR 1A Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 72 Sur KR 1C Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN DG 87D Sur TV 4 Bis USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL81AS/KR13D USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CRA11FE-CRA13AE/CLL81BS USME 18/12/2021 23/12/2021
RONDARIO CRA13 AE-CRA 13D /CLL 78 SUR USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE DG 103A Sur KR 3B Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE DG 103 Sur KR 2A Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN CALLE 102 SUR CARRERA 5 ESTE USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL 103 Sur KR 6A Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE DG 101 Sur KR 3 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 92 Sur KR 14 A Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CLL62 /KR2FE USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 93 Sur KR 4F Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 95 Sur KR 46 Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 4B CL 97 Bis - 56 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 75B Sur KR 4B Este y KR 5 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 76B Sur KR 4B Este y KR 4C Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 75C Bis Sur KR 2B - 24 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 74B Sur nueva KR 2 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CL 75B Sur KR 2 Este JARDIN USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CL 75B Sur KR 2 Este JARDIN USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CL76 /KR 14 F USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CL76 /KR 14 H USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL 77 S/KR 14 F-KR 14 CBIS USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Dg 92B Sur / Kr 3B USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 14 - Kr 14R / ClI 92B, 78 Sur - Cll 76 sur USME 24/12/2021 31/12/2021
RONDA RIO Kr 3 /CIl 92 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 76C Sur TV 3C Bis USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE TV 3F Este CL 87C Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR 14/ DG 995 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 94 Sur KR 3A Bis USME 24/12/2021 31/12/2021
RONDA DE RIO CR14 D CLL92 USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL DG 92 Sur KR 3y KR 3B costado sur USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL Kr 1/ CIl 91 Sur - Cll 96 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 14 - Kr 14Q / CIl 97 Sur - Cll 84 sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 2 CL 94 - 22 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN AV CARACAS PORTAL DE USME USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CARRERA 3 CALLE 68 A SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CALLE 67 F SUR CRR 1C ESTE USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 97A Sur KR 7A - 53 USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE KR 6C Este CL 106 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 14 - Kr 14Q / CIl 69F Sur - Dg 68A sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 97B Sur KR 6 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 95 Sur KR 4B Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021
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PARQUE CALLE 65 F SUR CON CARRERA 1C-05 ESTE USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CLL 137 B Sur con Krr 3 Bis A USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CALLE 72DBIS CARRERA 5 SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CALLE 66A SUR CARRERA 1 F ESTE USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CALLE 67C SUR CARRERA 1 B ESTE USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Calle 114A bis sur con Carrera 11 este USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN Calle 114C sur y Calle 114D sur con Carrera 10 este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL CIl 114A Bis Sur — CIl 114H Sur / Kr 9 Este — Kr 11 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Ak Caracas / Cll 67 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CARRERA1 C /CLL 67 B SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 65 g bis /cr 7 d USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 65 Sur / Kr 6A USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 65 Sur / Kr 7C USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 65D Sur / Kr 6 B Bis USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 66A Sur / Kr 1C Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 67C Sur / Kr 1B Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 68A Sur /Kr 1 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 68B Sur / Kr 1B Bis este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG62S/TV7H USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr1/CIl 67D Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR13 CL65S USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1B Este / Cll 67A Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1C Este / Cll 65 Sur — Cll 66 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 1C Este / CIl 67B Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1D Este / Cll 65 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 2Bis A Este / Cll 65 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 6 - Kr 14 / Cll 68A Sur - Dg 56A sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CALLE 65 D SUR/ CR 6 BIS USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CALLE 65 C SUR CARRERA 11 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Cll 105A Sur / Kr 7H Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN CLL109 SUR/CR8E USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN CLL110/KR6GE USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN KR 5 E/CLL 110 SUR USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN KR 6 F E/CLL 110 SUR USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 6 H este / Cll 113 Sur — Kr 114 B Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL TV 7E/CLL110SUR USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL TV7E/CLI06AS USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN AK O CL 72 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
RONDA RIO Dg 84 Sur / Kr 1-Kr5 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL KR 1 de AV CARACAS a RIO TUNJUELITO USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL AV3CL136aCL134 USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE Cll 73D Sur / Kr 1b Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Kr 1B Este / Cll 72 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL69 SurKR2-16 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL69F SurKR 1 USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 70 Sur TV 32 Bis USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CR8DE/CLL89DS USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CR8 CBIS/CLL88 F USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 73D Bis Sur KR 1 USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 74 Csur/Kr2 A USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Dg 76 Sur / kr 4 USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 14A - Kr 14V / Cll 76 Sur - Cll 74 sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 2 CL 74 - 60 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 1B Este CL 71 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 73C Sur KR 3A USME 24/12/2021 31/12/2021
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PARQUE CL 73D Bis Sur KR 3B USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 81 Sur / Kr 17 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 81 Sur / Kr 18 Este USME 18/12/2021 23/12/2021

PARQUE Cll 81 Sur / Kr 19 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 81 Sur / Kr 20A Este USME 18/12/2021 23/12/2021
ZONA AMBIENTAL ClI 81B Sur / Kr 18 Este USME 18/12/2021 23/12/2021

PARQUE Cll 73 Sur / Kr 1A Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE Cll 73B Sur / Kr 2B USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL KR7/CLL74 ABISS USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE CL 73 Bis Sur KR 1A Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE CL 68 Sur KR 1D Bis USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE CL 68B Sur KR 1B Bis Este USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE CL 69 Sur KR 2 Este USME 24/12/2021 31/12/2021

RONDA DE RIO CRA12 /71F-23SUR USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL CALLE 67A SUR ESTE CARRERA 1 USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE CL 94A Sur KR 3A Este USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE CL 96 Sur KR 4 Este USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE CL 96 Sur KR 4F Este USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE CL 97 Sur 2B USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE CL 97A Sur 2C Este USME 22/12/2021 27/12/2021
ZONA AMBIENTAL ClI 99 Sur / Kr 1 - Kr 5 Este USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE DG 97 Sur KR 3A Este USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE DG 97A Sur KR 1A Bis Este a CL 96 USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE DG 97A Sur KR 3A Este USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE KR 2F CL 97A Sur USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE KR 2F Este CL 97A Sur USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE KR 3A Este CL 97A Sur a CL 97D Sur USME 22/12/2021 27/12/2021

ANDEN PUBLICO Kr 5A - Kr 11 / Dg 99 Sur - Cll 96B sur USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE TV 2C Este CL 97 Sur USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE CL 65 Sur KR 1 Este USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE CL 89 Sur KR 2D - 04 USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE CL91B SurKR1 USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE CL91B Sur KR 1A USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE CL91B Sur KR O USME 22/12/2021 27/12/2021

ANDEN CL91BSurkKR1C USME 22/12/2021 27/12/2021

PARQUE CL72 Sur KR 3A USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE CL 71A Sur KR 6 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL76 S/KR15E USME 18/12/2021 23/12/2021

PARQUE Cll 87 Sur / Kr 23 Este USME 18/12/2021 23/12/2021

PARQUE Cll 87A Sur / Kr 23 Este USME 18/12/2021 23/12/2021

ANDEN PUBLICO Kr 15 Este — Kr 23 Este / Cll 89C Sur — ClI 90D Sur USME 18/12/2021 23/12/2021

PARQUE CL 80 Sur KR 1D Este USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE CL 75C Sur KR 3A USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL crr 3 bis con Cll 136 bis sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL calle 108 BSUR / CR 11 USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE CL 102 Sur KR 1 Este USME 24/12/2021 31/12/2021

ANDEN CL 102 Sur KR 1A Bis Este a KR 2 Este USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE CL 102A Sur KR 1A Este USME 24/12/2021 31/12/2021

ANDEN CL104A SurKR 1 USME 24/12/2021 31/12/2021

ANDEN CL 104A Sur KR 1B Este USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE CL 105A Sur KR 1 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL Cll 109 Sur / Kr 14 USME 24/12/2021 31/12/2021

PARQUE Cll 109 Sur / Kr 1A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG 102A Sur KR 1B Este USME 24/12/2021 31/12/2021

ANDEN KR 1 Bis Este CL 103 Sur a CL 104 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
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ZONA AMBIENTAL Kr 14 / CIl 105 Sur - CIl 103 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN KR 1A Este CL 104 Sur a CL 105 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr3,7-Kr14/Cll 112, 104 Sur - Cll 102,100 sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CALLE 118BISS/CR1E USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 92 KR 45F Este nueva DG 91A Bis Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG 87 Sur KR 2D y KR 3B USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN DG 87A Sur KR 3B USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG 92 Sur KR 2D USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN DG 92 Sur KR3a KR 3C USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL DG 92A Sur KR 3B SALON USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN KR 2D DG 90 Sur a DG 91 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 3A Bis CL 92B Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 3A Bis DG 92 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE DG 92A Bis Sur KR 3C USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 81 Bis Sur KR 1F Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 81A Sur KR 1A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 81B Bis Sur KR 1G Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE TV 8A Este CL 82C Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 81 Sur KR 4A Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 2A Este CL 82 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN KR 1 de AV CARACAS a RIO TUNJUELITO USME 24/12/2021 31/12/2021
SEPARADOR VIAL KR 1 a KR 5 Este VIA al LLANO USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CL 96 Sur KR 0 ESTACION USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN KR 1 Este CL 100 Sur a CL 111 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 111 Sur KR 5 Este USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE CL 114 Sur KR 1-20 USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN PUBLICO Kr 2 - Kr 8 / Cll 116 Sur - CIl 109Bis sur USME 18/12/2021 23/12/2021
PARQUE KR 3B Este CL 111 - 35 Sur USME 18/12/2021 23/12/2021
ANDEN PUBLICO Cll 74 Sur - CIl 69 A Sur / Kr 11 A Bis Este - Kr 15 Este. USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE Kr 13B Este / CIl 71A Sur USME 24/12/2021 31/12/2021
ANDEN CL 81A Sur KR 1C Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL 82 Sur KR 4 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
ZONA AMBIENTAL CL 84 Sur KR 1D Este PEATONAL USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE CL 87A Sur KR 46 Este USME 24/12/2021 31/12/2021
PARQUE KR 2 Bis A Este CL 81 Sur USME 24/12/2021 31/12/2021




