
Tipo de Zona Verde Dirección Localidad Fecha de Inicio 
Fecha de Finalización 

Programada

PARQUE Kr 13 A Cl 105 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 13 A Cl 106 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 106  Kr 8 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 13 A Cl 111 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 14 Cl 110 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 112 Kr 14 B 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Cl 110 ENTRE CARRERA 11A Y CARRERA 11 C 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 108 B Kr 6 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 1 Cl 108 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 108 Kr 1 E 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 11 Cl 100 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 107A CRA 7 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 107 Kr 7 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

RONDA DE CANAL Dg 108 A Kr 7 C 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE AK 15 Cl 100 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 18 A Cl 100 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 100 Kr 19 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 102 A Kr 18 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 102 Kr 20 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 102 Kr 22 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 104 Kr 19 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 103 A Kr 19 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Kr 23 Cl 104 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 104 Kr 23 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 3 Este Cl 110 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 2 E Cl 109 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 1 Cl 109 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

RONDA DE CANAL Dg 108 A Kr 7 C 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Dg 108 A Kr 7 C 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 9 Cl 113 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 16 Cl 103 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Cl 106 17 70 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 104 A Kr 18 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CALLE 103 # 23-32 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Cl 106 Kr 21 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 104 A Kr 21 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 105 Kr 19 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 3 Cl 109 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Kr 7 Cl 109 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE AK 8 CL 111 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

OREJA Av 9 Cl 116 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 108 Kr 17 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 109 Kr 20 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 5 A Cl 113 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Tv 3 Cl 114 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Tv 1 Cl 116 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 5 Cl 116 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 112 Kr 7 D 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 106 Kr 15 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 23 Cl 114 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Kr 5 Cl 114 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 110 # 9-25 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Cl 105 Kr 19 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CRA 21 CLL 104 A Y CRA 19 Y 22 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CLL 105 Y CLL 104  Y CRA 16 Y 17 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026
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ANDÉN CLL 104 CRA 19 A CRA 45 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 100 Kr 15 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 13 A Cl 104 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 104 Kr 15 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CLL 102 ENTRE  CRA 17  Y CRA 18 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CRA 9  DESDE CLL100 A CLL 102 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN AK 7 Cl 102 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 100 Kr 7 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 106 Kr 19 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CRA 22 106B-02 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CRA 9 CLL 106-33 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Cl 112 Kr 11 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL CRA 14B No. 108-23 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 108 A Kr 23 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 103 CRA 11B 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 7 Cl 110 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 8 Cl 110 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN DG 108A No.7C 2 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CRA 9  CLL 107 Y 109 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CLL 113 ENTRE CRA 9 Y CRA 11 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 116 Bis Kr 6 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 6 Cl 118 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Kr 3 A Cl 120 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 112 Kr 14 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE Cl 114 Kr 19 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 112 Kr 14 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 116 Kr 7 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

OREJA CALLE 153 AUT 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

OREJA CALLE 127 AUT 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

OREJA CALLE 134 AUT 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 153 AK 45 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL AUTONORTE  CLLE 100 A  201 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

RONDA DE CANAL Kr 19 A Cl 114 A 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CRA 2- CRA 7 ENTRE CLL 112 Y 116 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

OREJA CALLE 170 AUT 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN AUTONORTE ENTRE CLL 100 A 134 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN AUTOPISTA NORTE CLL 192 A 201 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Kr 5A # 108 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN CL 114A # 5 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

ANDÉN Cl 100 y 106 entre Cr 9 y 11B 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

SEPARADOR VIAL CARRERA 11 DESDE LA Cl 119 A Cl 127 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE CARRERA 1 ENTRE CALLES 127 C Y 127 B BIS A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 1 Cl 127 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 2 Cl 127 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3 A Cl 127 B Bis 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 127 A Bis B Kr 5 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9 Cl 119 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9 C Cl 120 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 121 Kr 9 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9 Cl 124 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 18 B Cl 122 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 16 Cl 122 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 23 Cl 118 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 118 Kr 19 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 21 Cl 122 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026
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PARQUE Kr 5 Cl 127 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 1 C Cl 127 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 5 C Cl 127 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 127 Kr 6 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 5 Bis Cl 127 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9 A Cl 123 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CLL 124 CRA 11C 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 11 B Cl 124 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 11 B Cl 124 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 123 A Kr 11 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 16 Cl 122 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 18 B Cl 125 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 18A Cl 122 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 18 B Cl 125 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 20 Cl 124 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 21 A Cl 125 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 20 Cl 127 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL CRA 15 ENTRE CLL 100  Y 124 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 124 Kr 7 Bis 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 124 Kr 7 Bis 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Av 9 Cl 124 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 12 CL 121 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 118 A Kr 11 D 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 118 Kr 11 D 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 14 A Cl 118 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 127 C Kr 15 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 127 C Kr 16 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 127 B Kr 16 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 127 Kr 16 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 127 B Bis Kr 21 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CLL 127d  CRA 22 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 127 D Kr 20 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 128 D Kr 21 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 128 B Kr 21 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 1 A Cl 127 B Bis 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 7 CON Cl 124 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3 A Cl 129 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 20 Cl 123 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 7 ENTRE CL 121 Y CL 123A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 7A CLL126A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 7 Cl 124 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CLL 126 ENTRE CRA 7 Y 9 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 126 A Kr 7 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 121 Kr 7 C 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 125 Kr 7 C 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CRA 4 CLL 124 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 11A CLL 119 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Av 9 Cl 119 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 126 No 7C -2 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 10 A Cl 119 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CLL 127C CRA 2B 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 1 CLL 127B 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 1 B Cl  127 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 15- CRA 18 ENTRE CLL 122 Y 127 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026
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PARQUE AC 127 Kr 17 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 128 Kr 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 127 A Kr 18 B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 127 D kr 18 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 127C ENTRE CRA 13A Y 15 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 8 Cl 127 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 127 C Bis Kr 7 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 127 C Bic Kr 7 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 127 Kr 12 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 14 A Cl 119 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 18 B Cl 127 B Bis 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 128 Kr 7 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 121 Kr 14 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 13 Cl 125 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL AC 127 Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 128 B Kr 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Av 19 Cl 128 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 131 Kr 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 21 Cl 132 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 131 Kr 20 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 20 Cl 132 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 19 A Cl 132 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 9 Cl 129 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 129 Kr 9 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cl 130  Kr 9 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 130 Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Ak 7 Cl 130 Bis 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

OREJA Cl 134 Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 14 Cl 127 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 14 Cl 127 C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 127 Kr 13 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 8 Bis A Cl 127 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 11 C Cl 127 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 11B BIS A CLL 127C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 128 Kr 9 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 9 Cl 130 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 10 Cl 129 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 15 136 07 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 17 Cl 137 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 18 A Cl 137 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 17 Cl 140 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 16 Cl 141 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CLL 135 CRA 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL AVENIDA CARRERA 19 ENTRE CL 100 Y CL 161 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 8 Cl 134 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 131 A Kr 9 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 134 Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 10 A Cl 134 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 18 Cl 144 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE AK 19 Cl 136 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 7 A Cl 134 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 127 C Bis Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 134 7 B 41 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 134 Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 7 B Cl 134 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026
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ANDÉN CLL 134-136 ENTRE CRA 19 Y 23 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 23 CLL 137 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 7 B Cl 135 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 16A CLL 135 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 18 A Cl 137 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 7 B Bis Cl 132 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 7B BIS No 130-1 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 131 CRA 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 7 A Av 127 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CLL 127A CRA 7D 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CLL 127B CRA 7B 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cl 127 C Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 8  127C 02 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CRA 7 No.127C Bis 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CLL 127A A 127C ENTRE CRA 7B A 7D 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE AV 19 Cl 135 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 132 CRA 20 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 134 A  AK 15 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 16 127 81 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 15 CLL 127A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 127 BIS ENTRE CRA 17B A 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 16 CLL 127B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 128 B Kr 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 9 CLL 124 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 9-CRA 11 ENTRE CLL 119 Y 122 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE kr 11b  cll 122 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 11 Cl 123 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 124 Kr 11 C 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL AK 11 Cl 124 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 12 Cl 124 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 19 Cl 131 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 14 Cl 127 C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 127 C ENTRE KR 10 Y KR 9 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 13 Cl 127 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 10 Cl 127 C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 131 A Kr 9 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 19 Cl 138 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 137 CRA 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 19 Cl 139 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 16 A 15B CLL 140A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 23 CLL137-1 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 7 Cl 138 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 141 A Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 141 A Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 141A Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 7 C Cl 143 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 9 Cl 135 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 144 Kr 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 19  CL 145 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 19 Cl 142 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CARRERA 21 ENTRE CALLES 142 Y 144 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

SEPARADOR VIAL AC 170 Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 141A Kr 9 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026
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PARQUE Kr 14 Cl 136 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 135 Kr 12 C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 18 Cl 148 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Ak 45 Cl 145 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 20 Cl 148 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 9 Cl 147 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 152 Kr 8 Bis A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 145 Kr 15 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 146 Kr 14 B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 15 Cl 134 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 151 Kr 16 B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 18 A Cl 151 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 18 A Cl 152 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 22 Cl 150 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 19 Cl 152 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 153 19 76 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 21 B Cl 155 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 170 AK 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 7 entre Cl 134 y Cl 135 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN ESQUINA COSTADO NORTE CALLE 145 CON CR 7D 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 141 Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 134 A 12 B 06 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL Av 9 Cl 134 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN AK 7 Cl 141 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 140 CRA 20 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN AK 7 Cl 145 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 22 CLL 142 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 142 CRA 22 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CLL 142 CRA 15 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 140 A Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 142-CLL 144 ENTRE CRA 7B Y 8D 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 149 Kr 18 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 144 CRA 19A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 17 CLL 144 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CRA 22 No.149-1 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 140Bis Kr 14A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 134 Kr 9 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 135A CRA 9B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CL 134A ENTRE CRA 9B Y 10 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 134 No 11-40 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 9 CLL 135A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CLL 134 A CRA 12B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Av 9 Cl 135 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CRA 10B con Cl 135A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 134A -135A ENTRE CRA 10A Y 11B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 151 Kr 22 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 151 Kr 19 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Av 9 141 06 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 128 # 7D 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CRA 6 ENTRE CLL 152 Y 153 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CLL 158 CR 2 ESTE 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 148 Kr 8 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026
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PARQUE Cl 149 Kr 7 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 9 Cl 145 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CL 146  9 72 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 147 Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 152 Kr 17 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 20A Cl 155 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 160 Kr 22 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 161 Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 152 Kr 7 B Bis A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 153 Kr 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CLL 153A # 7C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 150 Kr 14 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 16 Cl 159 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 20 Cl 159 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Av 9 Cl 155 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 152 Kr 14 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 159 Kr 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 160 A Kr 17 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 168 Kr 21 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 20 A Cl 172 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 20 A Cl 173 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL KR 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 140 Kr 23 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 153 AK 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 152 Kr 7 C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 147 Kr 7 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Av 19 Cl 153 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 152  ENTRE CR 7B A CR 7H 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 152 21 20 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 153 Kr 8 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 148 ENTRE CRA 7 Y 9 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CL 148 7B-35 A 7B-67 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 7B BIS No. 152A-01 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 7H 151-74 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE AK 7 Cl 148 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 152A Y 153 ENTRE CRA 7 Y 9 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN AK 7 Cl 148 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 148 -148A ENTRE CRA 19A A CRA 21 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 152 AK 45 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 16 B Cl 148 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 148- CLL 152 ENTRE CRA 7 Y 9 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 158 Kr 20 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 158 Kr 19 B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 150 ENTRE CRA 19 Y 45 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 153 A 159 ENTRE CRA 19 Y 45 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 154 Kr 20 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 154  A CLL 153 Y CRA 19 Y CRA 22 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 15 Y CRA 16C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 16C Y CRA 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 153 SUR ENTRE CRA 15 Y CRA 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 153  ENTRE CRA 15 Y CRA 19 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 21 Cl 155 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 154 CRA 16 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 21 162-79 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 161 Kr 20 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026
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ANDÉN CRA 21- CRA 23 ENTRE CLL 165- CLL 168 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 163 ENTRE CRA 19A Y 121 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 15 CLL 150 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 15 ENTRE CLL 134 Y 151 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 147 ENTRE CRA 9 Y CRA 45 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALLE 146 CRA 15 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 145 Kr 13 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 146 Kr 12 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 147 No. 12-3 A 12-99 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 13A CLL 148 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 12C CLL 149 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 13A CLL 148 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 15 ENTRE CLL 142 Y 145 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CLL 148 ENTRE CRA 14 Y 15 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE KR 11 # 146 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 8 Cl 155 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 8 A Bis Cl 155 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 7C ENTRE CLL 153A Y 155 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 152 A Kr 13 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 160 Kr 16 D 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 15 ENTRE CLL 153 Y 161 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 160 Kr 16 B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 162 Kr 15 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 175 Kr 20 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 40 172 A 22 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 175 Kr 16 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 7G Cl 157 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 7 H Cl 159 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 159 A Kr 8 G 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE CLL 152 CRA 12C 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE ENTRE CLL 151 A CLL 152 CRA 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE AK 9 Cl 153 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 163 A Kr 15 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 164 Bis Kr 14 D 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 163 A Kr 15 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 166 Kr 17 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 175 Kr 20 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 181 Kr 20 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 21 Cl 183 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE DG 182 #20-86 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 183 A Kr 20 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 15 Cl 161 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 159 Kr 1 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 8 A Cl 153 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 153 No  8 A  25 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 161 A Kr 17 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 16 G Cl 164 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 20A CLL 173A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 171 Kr 22 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 173 CRA 19 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE CRA 18A CLL 159 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 16C CLL 161 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 159 Kr 16 C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026
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ANDÉN CLL 159 CRA 18 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CL 160A No 16D-14 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 160 CRA 16C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 161 Kr 16 B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 16B No. 164-53 A 164-99 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 16 Cl 164 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Dg 182 Kr 20 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 182 Kr 20 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 182 Kr 19 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 182 Kr 20 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 152  9  35 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CRA 12C CLL 152 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 15 A Cl 151 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 15 Cl 151 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 152 Kr 14 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 152 Kr 12 C 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 151 A Kr 14 Bis 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 151 Kr 14 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 151 Kr 14 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 151 ENTRE CRA 9 Y 15 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 152 A Kr 14 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CRA 13  152-98 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 19 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 13 Y CRA 14BIS 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 14BIS Y CRA15 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 153 NORTE ENTRE CRA9 Y CRA 13 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 14 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 153 SUR ENTRE CRA 14 Y CRA 15 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 153 ENTRE CRA 14BIS Y CRA 15 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 153 ENTRE CRA 9 Y CRA 13 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 153 ENTRE CRA13 Y CRA 14BIS 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 155 Kr 8 B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 8 C Cl 155 Bis 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 8 Cl 155B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 8 D Cl 155 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 8 Cl 157 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 161 Kr 8 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 161 Kr 8 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 160 Kr 14 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 159 A Kr 13 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 158 A Kr 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CRA 13 CLL 161B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN AC 163 A Kr 13 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cll 181 # 19 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

RONDA DE CANAL Cl 161 Kr 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 14 Cl 155 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 155 Kr 14 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 183 Kr 45 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 187 Bis Kr 45 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 7 Cl 163 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 161 Kr 4 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 162 A Kr 3 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026
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PARQUE Kr 14 Bis Cl 157 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 13 A Cl 159 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 13 Cl 155 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 168 Kr 17 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 167 B Kr 16 B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 16 B Cl 167 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 17 A Cl 168 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

RONDA DE CANAL AC 183 Kr 19 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 187 Bis Kr 23 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 188 A Kr 20 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN AK 45 Cl 190 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cll 168 Kr 16 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 15 Cl 170 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 175 Kr 17 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 159 A Kr 13 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 9 Cl 155 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 160 B Kr 5 E 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 160 B Kr 4 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 161 Kr 13 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 15 Cl 170 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN AK 45 Cl 193 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

SEPARADOR VIAL Av 7 Cl 182 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 163 Kr 4 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 163 A Kr 3 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 5 Cl 164 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 14 A Cl 157 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 14 A Cl 157 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 160 Kr 15 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 181 17B 86 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 181 A Kr 18 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 183 Kr 18 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 39 Cl 193 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 193 Kr 41 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE CRA 8G A CRA 9 ENTRE CLL 156 Y 159 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 6 A Cl 171 B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 161 Kr 13 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 14 B Cl 163 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Tv 14 A Cl 165 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 20 185 35 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 183 Kr 16 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 17 Cl 185 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 18 A Bis Cl 186 D 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 179 Kr 6 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 179 Kr 6 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Cl 183 Kr 1 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 183 Kr 1 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 185 Kr 1 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 5 Cl 184 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 8 A Bis Cl 164 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 8 A Bis Cl 164 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 8 D Cl 163 C 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE kR 8 C Cl 164 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 8 C Bis Cl 164 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026
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ZONA AMBIENTAL DG 167 TV 13D 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 12 Cl 169 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE CRA 16 A CRA 15 ENTRE CLL 186 Y 187 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 187 Kr 15 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 181 C Kr 15 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 183 Canal Torca 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 163 A Bis Kr 8 G 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 163 C Kr 8 F Bis A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 8 G Cl 165 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 164 B Kr 8 D 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 161 Kr 10 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CARRERA 3 #167-30 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 167 Kr 2 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 167 Kr 4 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 1c CLL 160d 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 163 CRA 4 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 160B CRA 2 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 3 ESTE CLL 163B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CRA 1 CLL 167 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CLL 167B CRA 2 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CRA 3A CLL 163C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 162 A CRA 5 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Kr 8 C Cl 155 A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE KR4B ESTE # 162C 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 7 F Cl 165 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 158 Kr 8 D 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 159 CRA 7D 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 159 B Kr 8 F 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 7 F Cl 159 C 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 159 Kr 8 F 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 160 Kr 8 C 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CARRERA 7 CALLE 175 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Ak 7 Cl 160 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE KR 8B CL 157 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 8 B Cl 160 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 161 Kr 7 G 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 161 Kr 8 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 8 F Cl 164 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 9 Cl 168 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 166 Kr 8 F 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Kr 8 G Cl 165 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 167 D Kr 8 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 173 A Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN KR 7 DESDE CLL 100 HASTA CLL 182 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 7 B Cl 174 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE CL 175 ENTRE KR 8 Y KRA 8H 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 178 AK 7 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 180 Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 185  Kr 20 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CRA 7 CLL 171 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026
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ZONA AMBIENTAL Cl 170 Kr 7G 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 170 Kr 7G 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 170 CRA 17A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 173 A Cl 175 Kr 18 Kr 19 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CRA 19 CLL 175 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 183 Kr 20 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 183 Kr 19 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 183 Kr 20 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 45 Cl 183 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 155 Kr 14 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 14 Cl 155 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 13 Cl 155 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 8H CLL 172 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 168 Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 170 Kr 7 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 155 No 9 - 45 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 164A CRA 8F 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 8 F Cl 163 C 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE ENTRE CRA 8D A CRA 8F CLL 164A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 165 A Kr 8 H 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 165 Kr 8 C 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 165 Kr 8 H 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 168 Kr 8 F 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE CRA 8H CLL 166 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 168 No.8F-1 A 8F-99 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CRA 7G 161-02 A 161-72 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 7 CLL 165 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 153 KR 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE KR8 # 172A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 180 Tv 7 C 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Kr 17 B Cl 183 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN AK 7 Cl 183 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 7 186 50 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 186 Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 182 Kr 6 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 6 Cl 179 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Av 7 189 B 04 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 191 Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr7 B Cl 191 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 13 Cl 181 C 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 6 B Cl 171 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE Kr 41 A Cl 187 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 23 Bis Cl 187 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 20 Cl 187 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 19A CLL 196 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE CLL 187 CRA 19A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 187 CRA 19 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cl 187 Kr 19 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 14 C Cl 157 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 13 Cl 157 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 157 Kr 14 C 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 12 Cl 158 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026



Tipo de Zona Verde Dirección Localidad Fecha de Inicio 
Fecha de Finalización 

Programada

Programación Corte de Césped - Enero 2026

PARQUE Kr 9 Cl 156 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 8 Cl 180 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Kr 8H ENTRE CL174 Y CL 175 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 6 Cl 179 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN AK 7 Cl 182 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Kr 12 Cl 169 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 168 Av 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 170 Kr 8 H 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CLL 155- 161 ENTRE CRA 9 Y 15 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 168 CRA 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Tv 13 D Dg 167 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 170 Kr 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Av 9 Cl 164 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CRA 15 CLL 153 A CL159 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CLL 163 CRA 15 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 161 Kr 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 161 CRA 14B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CRA 2B ENTRE CLL 183 Y 186 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 181 Bis Kr 11 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 181 C Kr 9 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CR 7 CLL 242 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 186 A KR 2 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 4 Cl 189 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 181 Av 9 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE AK 9 Cl 181 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

RONDA DE CANAL CLL 180 ENTRE CRA 13 Y 15 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 183 Kr 18 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 18 CLL 197 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CLL 183 A 187 ENTRE CRA 18 Y 19 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 183 Kr 19 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 191 A Kr 11 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE CL 191 AK 14 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 191 Kr 11 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 192  11 A  91 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 192  Kr 11 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN AC 191 Kr 8 D 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 8 Cl 191 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE KR 8 CL 190 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 9 Cl 193 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 186 Kr 8 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 189 B Bis Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE CLL 184 CRA 7 A BIS 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CLL 190 No. 7-01 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 189 Kr 9 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 9 Cl 183 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CLL 183 CRA 7A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN cra 7A 188 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 9 ENTRE CLL 183 Y 188 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 186 Kr 8 C 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 15 185- 41 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE CRA 8C 188-2 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 11 A Cl 185 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 12 A Cl 185 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 9 A Cl 183 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CLL 181 Y 183 ENTRE CRA 9 Y11 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026
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SEPARADOR VIAL Kr 11 Cl 181 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 181 C Kr 10 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 184 CRA 17 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 11 A Cl 188 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 17 Bis Cl 186 C 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 18 Cl 186 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 18 A Bis Cl 186 C 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 182 B Kr 11 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 183 Kr 10 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 10 Cl 180 Bis 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 180 Kr 10 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 181 B Kr 10 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 183 CRA 11 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

SEPARADOR VIAL CLL 183 CRA 11 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CLL 184 A 189 ENTRE CRA 18 Y 19 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

SEPARADOR VIAL CRA 11A CLL 188 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 9 ENTRE CLL 180 Y 193 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 181 C Kr 9 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 180 Kr 9 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 182 Kr 8 D 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 8 C Cl 181 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 182 Kr 8 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 182 Kr 8 A 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 181 Kr 8 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 182 Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 181 A Kr 7 C 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cl 183 Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 2 CLL 189C 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 5 Cl 186 C 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 5 Cl 189 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 6 CLL 189B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 192 Kr 4 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 1A ESTE  No. 186-33 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 187 Kr 5 A 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 1 Bis Cl 184 B 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 5 D 188 C 55 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 188 Kr 5 B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 189 B Kr 5 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE CLL 187 CRA 2 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 6A CLL188C 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 6 CLL 183 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 5D CLL 188B 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 7 CLL 184 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN AK 7 Cl 187 C 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cl 193 Kr 7 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CR 7 CLL 185 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ANDÉN AUTOPISTA NORTE CLL200 A 243 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 192 # 6BIS 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 183 # 15 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 20 # 189 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cl 192 # Auto Norte 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cr 6A # 171 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

SEPARADOR VIAL Carrera 7 Cll 86 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

SEPARADOR VIAL Ak 7 / Cll 93 - Cll 100 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026
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SEPARADOR VIAL Ak 7 / Cll 85 - Cll 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Ac 100 / Kr 7 - Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 100 / Ak Auto Norte - Kr 19 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Ac 100 / Kr 19 - Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 94 / Dg 92 - Ak Auto Norte 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 96 / Tv 21 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 96 / Tv 18 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 94A / Tv 19A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 98 / Kr 18A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 97 / Kr 19 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 97 / Tv 18A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN KR 2 A ESTE- KR 10 ESTE / CLL 94 A- CLL 102 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 100A / Kr 4 Este 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 100 / Kr 9 Este 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 8 Este / Cll 97 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 10 Este / Cll 96B 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 96B / Kr 10 Este 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 98 / Kr 3 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Tv 8 Este / Cll 97 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Vìa La Calera Patios 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN Via la Calera /Ak Circunvalar – 1er Peaje 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 4B / Dg 91 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Tv 3 / Cll 87 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 7 - KR 2/ CLL 94- AC 100 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 7- KR 2 / CLL 85- CLL 94 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

OREJA AC 100/ Kr 7 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 97A / Kr 14 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Ak 11 / Ac 92 - Ac 100 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 11A / Cll 94 - Cll 94A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Ak 19 / Ac 100 - Dg 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Tv 19A / Cll 100 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN DG 92 Y CLL 94- AC 100/ AK 45- AK 15 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Tv 23 / Cll 95 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Dg 92 / Kr 17 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 16 / Cll 94 - Cll 94A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Ak Nqs / Cll 94 / Cll 99 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Dg 92 / Tv 23 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL VÍA LA CALERA KM 6,2 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Ak Auto Norte / Ac 80 - Ac 100 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 88 / Kr 18 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 88 / Kr 13 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 86 / Ak. Auto Norte 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 86 / Kr 19A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 86A / Kr 18 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 86A Bis / Kr 15 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 19 / Cll 86 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 16 / Cll 86 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 15 / Cll 84 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 11 / Cll 87 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 20- AK 15/ CLL 82- CLL 88 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 19A / Cll 83 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 16A / Cll 83 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 83 / Kr 18 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026
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PARQUE Kr 16 / Cll 84 Bis 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 85 / Kr 13 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 86 / Kr 11 Bis 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 86A / Kr 11A - Kr 14 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 80 / Kr 5 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ZONA AMBIENTAL AV. CIRCUNVALAR CALLE 85 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 7- TV 2 ESTE/ CLL 76- CLL 85 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 76A / Kr 1A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 76 / Kr 1 Este 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 77 / Kr 7 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 5 / Cll 75 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 72 / Kr 2A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN TV 2 ESTE/ CLL 76- CLL 78 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 7- TV 2 ESTE/ CLL 72 BIS Y DG 70 A - CLL 78 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 75 / Kr 3 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 69 / Kr 5 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 67 / Kr 5 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 2A / Cll 68 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 66 Bis / Kr 2A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 66 Bis / Kr 2B 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 7- KR 4/ CLL 69- CLL 72 BIS 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 71 / Kr 1 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Dg 70A / Kr 5 - Kr 4 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 4 / Cll 70A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 70 / Kr 1 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Tv 1A / Cll 68 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 65B / Kr 1BisC 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 1 / Cll 65B 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 66 / Kr 1 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN KR 5 - KR 2 ESTE/ CLL 70 Y 68- DG 72 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 14 / Cll 94 - Cll 93B 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 14 / Cll 92 - Cll 91 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 16 / Cll 91 - Cll 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 19 / Cll 91 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 19 / Cll 89 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE  Cll 97A / Kr 8A - Kr 9 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN DG 92- AK 7/ AC 92 - CLL 94 Y CLL 95 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 15- AK 7/ CLL 95- AC 100 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 10 / Cll 97 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 97A / Kr 9 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 10 / Cll 94 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 11A / Cll 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 13 / Cll 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 96 / Kr 8 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 10 / Cll 98 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 98 / Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 94 / Kr 7 - Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 94 / Dg 92 - Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 7A / Cll 95 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 97 / Kr 12 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 94 / Kr 9 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 9 / Cll 93 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 9 / Cll 93 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 10 / Cll 93B - Cll 94 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026
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PARQUE KR 10 / Cll 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE KR 10 / Cll 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 20- AK 7/ CLL 88- AC 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Ak Nqs / Cll 92 / Cll 94 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 9A / Cll 91 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 21 / Cll 91 - Cll 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 92 / Kr 18 - Dg 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 92 / Kr 19 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 17 / Cll 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 92 / Kr 18 - Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 91 / Kr 21 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 90 / Kr 20 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 92 / Kr 7 - Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Cll 89 / Kr 17 - Kr 18 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 87 / Kr 7 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 88 / Kr 10 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 9 / Cll 85 - Cll 88 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 85 / Kr 8 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 87 / Kr 7 - Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 86 / Kr 7 - Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 7A / Cll 88 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AC 85- CLL 88/ AK 15- AK 7 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 83 / Kr 9 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 13 / Cll 88 - Cll 90 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 81 / Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 15- AK 7/ CLL 82- AC 85 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

VIA PEATONAL Kr 8 / Cll 79 - Cll 79A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 11- AK 7/ CLL 76- CLL 82 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Ak. Auto Norte / Cll 82 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN CL 44A CON KR 2 ESTE 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 20- AK 7/ CLL 72- CLL 76 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 81 / Kr 19A 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 80 / Kr 18 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 16A / Cll 78 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN AK 20- KR 14/ CLL 76- CLL 82 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 14 / Cll 77 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 16 / Cll 77 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 77 / Kr 14 - Kr 18 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN KR 14- AK 11/ CLL 76- CLL 82 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 77 / Kr 11 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 64 / Kr 3B 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 64 / Kr 1A 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1A / Cll 63 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 63 / Kr 1 Bis 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 1A / Cll 61 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 63 / Kr 3 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN AK 7- TV 4 ESTE/ CLL 62- CLL 65 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN AK 7- KR 1/ CLL 65- CLL 69 Y CLL 70 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 4 Este / Cll 60 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 60A / Ak Circunvalar - Kr 4 Este 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 62 / Kr 1 - Kr 1 Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 58A / Tv 4B Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

SEPARADOR VIAL Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Ac 72 / Kr 9 - Kr 14 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 70 / Kr 11 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026
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PARQUE Kr 10A / Cll 67A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 70 / Kr 7 - Kr 9 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 14- AK 7/ CLL 67- CLL 72 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 13 / Cll 68 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 13 / Cll 69 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 69A / Kr 9 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 12 / Cll 70 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 64 / Kr 9A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 63 / Kr 8 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN AK 14- AK 7/ AC 63- CLL 67 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 60 / Kr 7 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 8 / Cll 62 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

SEPARADOR VIAL Ak 14 / Cll 39 - Cll 80 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

SEPARADOR VIAL Ac 53 / Kr 7 - Kr 13 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 13 Bis / Cll 43 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN AK 14- AK 7/ AC 45- AC 53 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 4 / Cll 53 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 40 / Kr 14 – Kr 13A 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

SEPARADOR VIAL Ac 45 / Kr 14 - Kr 13 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN AK 14- AK 7/ DG 40 A BIS- AC 45 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN AK 7 - AK 1/ CLL 40 A BIS - AC 45 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN AK 7- AK 1/ AC 45- AC 53 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 43 / Kr 9 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 42 / Kr 8 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 45 / Tv 45 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 45B / Kr 2 Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 46 / Kr 2 Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 3 Este / Cll 45 - Cll 45B 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 45A / Kr 1A Bis 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 49 / Kr 3A Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 47 Bis / Kr 3 Este   02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 46 / Kr 3 Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 3B Este / Cll 46 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN AK 1- KRA 5 A ESTE/ CLL 44- CLL 53 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 4 Este / Cll 47 Bis 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 49 / Tv 3Bis Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 1C / Cll 44B 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

VIA PEATONAL Cll 44 / Kr 2 Este - Kr 3 Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 40 / Tv 1Bis Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Tv 5 Este / Dg 40 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Tv 1 Este / Cll 40 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Dg 40A / Kr 1A Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Tv 1 Este / Cll 42 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

SEPARADOR VIAL Tv 1 Este / Dg 40A 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 42 / Kr 7Bis Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 40 / Kr 7Bis Este 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1 E Diagonal 38 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 59 / Tv 1A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ANDÉN KR 2 - TV 5 ESTE/ CLL 52- DG 57 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 1 Este / Dg 57 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Cll 56 / Tv 1A 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 62 / Kr 2 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN AK 7- KR 1 B/ CLL 59- CLL 62 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 61 / Kr 5 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 5 / Cll 59A Bis 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026
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VIA PEATONAL Kr 3A / Cll 61 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 3 / Cll 52 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 1B / Cll 55 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Tv 1B Este / Cll 55 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 2 / Cll 55 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Ac 53 / Kr 2A 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 54 / Kr 6 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ANDÉN AK 7- KR 2/ CLL 53- CLL 59 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 4A / Cll 59 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 56 / Kr 4 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Kr 6 / Cll 51A 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

OREJA Avenida Circunvalar / Cll 53 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Ak Circunvalar / Cll 45 - Cll 47 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 3 / Cll 47 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

SEPARADOR VIAL Tv 4 / Cll 45 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cll 43 / Tv 4 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE Kr 2 / Cll 44 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE CALLE 61 TRANSVERSAL 4 ESTE 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Trans 3 c este calle 56 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL Trans 5 calle 45 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALL 49 CRA 5 ESTE 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 39 / Kr 7 - Kr 14 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 14 -AK 7 / Cll 28- Cll 34 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 13 / Cll 32 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 32 / Kr 13 - Kr 14 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 7 / Cll 31 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 26 / Kr 13 - Kr 14 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL CARRERA 13 B CALLE 26 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 25A / Kr 13B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

OREJA Cll 26 / Kr 10 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 26 / Kr 10 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

OREJA Kr 10 / Cll 26 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 26 / Kr 5 - Kr 7 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

OREJA Cll 26 / Kr 9 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 7 / Cll 26 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 3 / Cll 22 - Cll 24 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

OREJA Kr 3 / Cll 23 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 3 / Cll 17 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

GLORIETA Ac 19 / Kr 3 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 18 / Kr 3 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 4 / Cll 16 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 39 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 35 - Cll 39 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

OREJA Av. Circunvalar / Cll 34 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 30B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 34 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 1 Este / Cll 32 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 25B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 25 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 23 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Av Circunvalar / Cai Monserrate 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 20 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Ak Circunvalar / Cll 20 – Cll 23 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Vía Bogotá – Choachi / Ak Circunvalar – Km 0.740 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 9B / Kr 8 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026
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PARQUE Cll 9B / Kr Tv 6A Bis Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 5-Kr 2 Este / cll 31 -Cll 33B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

VIA PEATONAL Cll 31 / Kr 1 - Kr 1 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Avenida Circunvalar Kr 3A / Cll 30C 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 30 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 5 - Kr 1 / cll 26B - Cll 31 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kra. 4 N° 26A - 42 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Calle 26A  Kra. 4 / Avenida Circunvalar 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kra. 4A N° 26A – 33 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 26A Bis A / Kr 4 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 3 / Cll 26 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 26A N° 4A - 17 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 26 b cra 3 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Ak Circunvalar / Cll 25 - Cll 26 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 26 / Kr 4 - Kr 5 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cll 26 - Cll 26C / Kr 4 Este-Kr 3 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1 / Cll 22B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 26 / kr 3 - Kr 5 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 2 / Cll 23 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 22 / Kr 1 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

VIA PEATONAL Cra 2A - AV. Cra 3 / entre calles 19 bis  y 20 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN AC 20 - Cll 12 D / Kr 2 Este - Kr 3 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 1 / Cll 22 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 1 / Cll 20 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN AK 14 -AK 7/ cll 34-Dg 40A bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 3 / Cll 24 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 26 / Kr 5 - Kr 7 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 23 / Kr 3B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 3 Este / Cll 5 - Cll 7 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 4B / Kr 3A Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 3A Este / Cll 4B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 3A Este / Cll 4B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 4B / Kr 1 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Tv 5A Este / Cll 9B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 9 N° 6B - 21E 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 6 / Kr 7 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 7 Este / Cll 9A 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cll 6 Bis A - Cll 10 B / Kr 5 B este - Kr 8 A este. 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Tv. 6 Este / Cll 9B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 5 / Kr 7 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 6 / Kr 7B Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Dg 5 A - Dg 6 Bis / Kr 5 B este  -Kr 8 B este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 5 / Kr 10 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 5 / Tv 9 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

RONDA DE CANAL Dg 5 / Tv 9 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 4B / Kr 8 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Dg 4A / Tv. 11C Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 3D / Kr 11A Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Ak 7-Kr 5 / Cll 33-Cll 36 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Ak 7 -Kr 5 / Cll 28- Cll 33 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Akr 14 - Kr 1 / Acll 26- Call 28 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

OREJA Cll 24 / Kr 4 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN de Crr 1. a Crr 1 este desde Cll 23A hasta Cll 22C 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 3 B / Cll 22 A 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 5 / Kr 7 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026
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ZONA AMBIENTAL Kr 6B Este / Dg 4A 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 6A Este / Dg 4A 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 7Este / Dg 4A 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

VIA PEATONAL Kr 7 Este / Dg 4 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 8 Este / Dg 4 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 3C / Kr 10 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 4 / Tv 9 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 8 Este / Dg 3B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 9 Este / Cll 2 B - Cll 2F 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 3 / Kr 11 Bis Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 10 Este / Dg 4 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Tv 9 Este / Dg 3D 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 2B / Kr 11A Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN SANTA FE 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Av. los Comuneros desde Carrera 10 hasta Carrera 3 este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kra. 8 Este N° 2A - 17 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Tv 5 Bis  Este - Kr 13 A este / Cll 1 C Bis - Cll 13 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Dg 3B / Kr 8 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 3B / Kr 8 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 2D / Kr 9 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 9 Este / Cll 2 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 1A / Tv 8A Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 11 Este / Cll 1B Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 3 Bis / Kr 6 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 6 BIS ESTE/ DG 3 A 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 2D / Kr 8A Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN KR 5 ESTE/ CLL 3 B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 3 A Este- Kr 5 B Este /Cll 2 D - Cll 6 D Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE CALLE 37 ENTRE CRA 7 Y CRA 8 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Avda Circunvalar EDEN FUNICULAR 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Trans 11 c este calle 2 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 10 A Este / Cll 2B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 13 / Cll 12 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 11D Este / Cll 1 Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 1/ Kr 11 Bis Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 7B Este / Cll 1A Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 1A / Kr 11B Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 11 Bis Este / Cll 1 BisA 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 1A / Kr 11 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 3 Sur / Tv 9A Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 5 Este-Kr 12 A Este / Dg 2 A Bis Sur- Cll 1 C bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 9A Este / Dg 3 Sur 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 6 Este / Cll 1 Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 3B / Kr 8 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 3 Bis / Tv 8 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 5 B Este - Kr 8 B Este / Cll 3 - Cll 5 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 4 / Tv 1A 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Av. Comuneros / Kr 3 Este - Kr 10 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Akr 10- Kr 3 / Cll 3 -Cll 6C 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 6 / Kr 10 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 2 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 3A / Kr 13 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 13 / Cll 6 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 4B Este / Cll 1 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 1 Bis / Kr 4 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026
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PARQUE Tv 1 Este / Cll 1 Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE KR 1C / Cll 1Bis Sur 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Tv 1 Este / Cll 1 Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 1A Este / Cll 1A BisA 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 1 BisC / Kr 2A Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cll 3 Bis sur - Cll 1 D / Kr 3 -Kr 5 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 1 BisB / Kr 2A Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 1B / Tv 1A Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 1 Bis / Kr 1A 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 1A Este / Cll 1B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Tv 2A / Cll 1F 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 2A / Cll 1C Y CLL 1 F BIS 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 4 / Cll 1C 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 5A / Cll 1C Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE KR 5 A /CLL 1 B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Ak 10- Kr 3 / Acll 1- Cll 3 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 1 / kr 6 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 1F / Kr 8 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 3 Bis / Kr 8 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Tv 8 Este  / Dg 3 Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / Cll 3A Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / Cll 3 Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 2A / Tv 5 Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN
Transversal 5 este con calle 1G a Transversal 5 este a transversal 9 a este 

entre calles 1 G y 3 sur. 
03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 5 Este / Cll 1D 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 2 Este / Cll 2 Bis 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 1 Este / Cll 3 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 3 / Kr 1A Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cll 1 D - Cll 2 Bis  /  Kr 3 - Tv 5  Bis Este 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

VIA PEATONAL Cll 2B / Kr 1A 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE CLL 2 A/ TV 1 B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 3 A Bis- Kr 3 Este / Cll 2 Bis - Cll 6B 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE DESDE CL 39A a 40    KR 7 a 5 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 1 / Cll 14 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 1 Bis / Cll 14 - Cll 15 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 2 Este / Cll 14 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 18 / Kr 1 Este 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 12f/ Kr 1 Este 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 12 B / Kr 1 Este 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 19  S»N 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 22 / Kr 2 Este 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 20 / Kr 1 Este 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 19A / Kr 1 Este 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 20 / Kr 1 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 3 Este / Cll 9 - Cll 10 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 2 Este / Cll 7 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 7 / Kr 4 - Kr 3 Este 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 8 / Kr 3 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 7 / Kr 3 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 15  N»S 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 10B - Cll 22 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 5 A este/Cll 10 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kra 5 a kra 3 Este entre calles 6 Bis y calle 9 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CANDELARIA 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026
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SEPARADOR VIAL Cll 6 / Kr 1 - Kr 3 Este 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 3 N° 6F – 40 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 7 / Kr 7 – Kr 8 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Kr 6 / Cll 5 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

PARQUE Tv 9 / Cll 7 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 6 17-CANDELARIA 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN KR 6 CL 30C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 27 SUR KRA 9 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN AK 10 - Kr 6 / Cll 31 Sur - Cll 22 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 20A Sur / Kr 6 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 7A Bis / Cll 27B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9 / Cll 30F Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 27B sur / Kr 8 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9A / Cll 20Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 7 / Cll 25 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 7A / Cll 30G sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN ENTRE CALLE 20 SU/CALLE 28 SUR KRA 25 ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 18 Sur / Kr 22 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 16 Sur / Kr 24C Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 16 Sur / Kr 25 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 22 Este / Cll 16 Sur – Cll 20 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 24C Este / Cll 13C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN Kr 11 Este - Kr 13 B Este / Dg 47 sur - Cll 42 A Bis A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 11D Este / Dg 47 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 44B Sur / Kr 13 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 13 Este / Cll 46B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 43 Sur / Kr 12B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 12B Este / Cll 43 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

RONDA DE CANAL Dg 46G Bis Sur / Tv 12A Este - Tv 14 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL Kr 14 Este / Cll 46H Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 13A Este / Cll 44B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 39 D S/ KR 8 C E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 16 A E / CL 46 A BIS S 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 16Bis Este / Cll 46 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 39 C S/KR 8 BIS E-KR 8 D E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN KR 8 C R /CLL 40 S 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 40 40 B S / KR 11 E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 39 A S /KR 8 C E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 8 C E / CL 39 S -CLL39 C S 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 39D S/KR 8 C E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN KR 9B Este CL 39D Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CARRERA 12 ESTE CALLE 39 Y 40 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN Cll 41 A sur - Cll 39 A sur / Kr 8 B Bis Este - Kr 11 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9A Este / Cll 39 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 40 Sur / Kr 12 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 9A Este / Cll 39B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CARRERA 16 ESTE CLL 44 B SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 41 B Sur - Dg 33 Sur / kr 16 A Este - Kr 21 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 41Bis Sur / Kr 17 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 17 Este / Cll 41 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 46 A Bis B Sur - Cll 42 A Sur / Kr 16 Bis Este - kr 20 este 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 42C Sur / Kr 17A este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 45 Sur / Kr 16A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 44 Sur / Tv 17A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 46A Sur / Kr 16A Este - Tv 17A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026



Tipo de Zona Verde Dirección Localidad Fecha de Inicio 
Fecha de Finalización 

Programada

Programación Corte de Césped - Enero 2026

ZONA AMBIENTAL Cll 43A BisA Sur / Kr 17A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 17 Bis Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN AC 36 Sur - Cll 31 bis Sur / Kr 1 - AK 4 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 32A Sur / Kr 1 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3A Este / Dg 33A sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 34 sur / Kr 3A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3 Este / Cll 31D Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 2A / Cll 36 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 4 Bis Este / Cll 33A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Dg 34 Sur / Tv 2 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 4 Este / Cll 34A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 36 sur / Kr 3B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1Bis Este / Cll 33 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CARRERA 13 ESTE CALLE 24 SUR (CORTE DE 1 METRO) 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 8 / Cll 39Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 9A / Cll 37 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 35Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN TV 7 B E / CL 40 B SUR 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 39 S /KR 8 C E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN Kr 6 C Este - Kr 11 Este / Cll 41 A Sur - AC 36 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Dg 40 Sur / Kr 9A Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 6A Este / Cll 39A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 37A Sur / Kr 7 Este 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Tv 6B Este / Cll 41 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Dg 39 Sur / Kr 7 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Dg 39A Sur / Tv 6B Este 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 9A Este / Cll 38 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN Kr 3 - Kr 3  A Este / Cll 32 sur  - Cll 29 A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3A este / Cll 29A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 1 / Cll 30C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3 / Cll 32 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Dg 32 Sur / Kr 1Bis 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 11 Este - Kr 16 A Este / Cll 41 Bis Sur - Cll 33 A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 13C Este / Cll 41A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 3 / Cll 2 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 6B SUR KRA 2 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 8 Sur - Cll 3 Bis / Kr 5 A - Kr 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 7A Sur / Kr 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 6 Sur / Kr 3 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1B Este / Dg 6D Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 6A Sur / Kr 3B 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1 / Cll 6B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 2D / Cll 2 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 1 Sur / Kr 1 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 6D Sur / Tv 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 3 / Dg 6 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 6 Sur / Kr 2A 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 8 Sur / Kr 4 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 1 / Kr 1A 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 6B Sur KR 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 2 Sur KR 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 8 Sur KR 1 Este VIA A ORIENTE 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 6B KR 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 7 Sur - AC 1 / Kr 7 A - Kr 7 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 7Bis / Cll 2 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026
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PARQUE Kr 7A / Cll 3A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CR 3 E - CR 3 C E/ CALLE 46 B S 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 1 A - Kr 3 G Este / Cll 48 N Bus Sur - Cll 45 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 48A Sur / Kr 3A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 48A Sur / Kr 4 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1Bis / Cll 47A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 48A Sur / Kr 1 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Tv 1Bis / Cll 48 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CRA 1 # 48 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 47 sur / Tv 1Bis 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 48 Sur / Tv 1 Este - Tv 1Bis 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 48D Sur / Kr 1Bis 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1 Este / Cll 48A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 48 Sur / Kr 1D Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 72 A Sur - Cll 70 A Sur / Kr 15 Este - kr 20 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 30C Sur KR 5A y KR 6 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 12 Este CL 33A - 80 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL kr 6 E/ CL 48 F SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Dg 50 A Sur - Cll 48 f sur / Kr 6 A Este - kr 11 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 51 Sur / Tv 7B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 11 Este / Cll 47A Sur - Cll 51A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL DG 54 S/ KR 11E-KR 12B E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN Cll 54 A Sur - Cll 47 B sur / Kr 10 Este - Kr 15 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 54A Sur / Kr 12A Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Dg 50 Sur / Tv 13B Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Tv 15Bis Este / Cll 48A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 12B Este / Dg 48 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 48 Sur / Kr 14 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 12C Este / Dg 47A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 14 Este / Dg 47 BisA Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 54A Sur / Kr 11B Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Tv 14B Bis Este / Cll 47A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 10A Este / Cll 54A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 8A Este / Cll 54 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

SEPARADOR VIAL Tv 15BisA Este / Cll 56 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

SEPARADOR VIAL Tv 13G Este / Cl 47B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 48A Sur / Kr 13B Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CL 15 Sur KR 7A - 04 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN ENTRE CALLES 17 A LA 24 SUR CARRERA 17 ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN ENTRE CALLE 24 Y 28 SUR CON CARRERA 16 Y 16 B ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN Cll 24 Sur - AC 20 Sur / Kr 6 - Kr 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 3 / Cll 26 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 1B / Cll 20A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 5 Bis / Cll 20Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 4 / Cll 22C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 20A sur / Kr 1Bis 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 20A sur / Kr 2 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 20A Sur / Kr 2 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 2B  / Cll 25 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 20 Sur / Kr 1Bis - Kr 5 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN DG 34D Sur KR 4 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN DG 40A Sur KR 1A 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 37 A BIS Sur KR 2A 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN DG 34 Sur KR 3A PARQUEADERO 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CL 38D Sur KR 1 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026
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ANDÉN CRA 1C ESTE # 48 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN DG 37F Sur KR 2C 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 1G DG 37B Sur a DG 38C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 40 SUR ENTRE CRA 2 Y CRA 2B 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 39D Sur KR 2J - 77 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN TV 1F CL 37 - 10 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 39D Sur KR 4B - 49 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN Cll 38 i Sur - Dg 39 sur / Kr 2 B bis - Kr 2 Bis B 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 38C Sur / Tv 1F 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 36F sur / Kr 2 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 36H Sur / Tv 1G 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1G / Dg 36J Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1G / Dg 36L Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1H / Dg 38A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 37C Sur / Tv 1F 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1F / Dg 38 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 4 C - Kr 2 B / AC 36 sur - Cll 39 C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 37B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 37 Sur / Kr 1J 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 38 Sur / Kr 2D 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 38B Sur / Kr 2H 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 37 Sur / Kr 2 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 2D / Cll 36F Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 37 Sur / Kr 2B 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 37D Sur / Tv 4 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 35A Sur / Kr 3 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 38 Sur / Kr 3A 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 2M / Cll 36 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 2K / Cll 37D Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 2I / Cll 36D Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 37 Sur / Kr 2M 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 39 F Sur - Cll 39 C  Sur / kr 3 - Kr 1 H 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 2J /  Cll 38B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 36H Sur / Kr 2J 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 39D Sur / Kr 2J 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3 / Cll 36D Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 2F / Cll 40A sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3D / Cll 36 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 34D Sur / Kr 4 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 9 D Sur - Cll 13 sur / Kr 11 Este - Kr 17 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 62 C Sur - Cll 71 A Sur / Kr 11 A Bis Este - Kr 15 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 11D Este / Cll 70 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 65A Sur / Kr 13 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CALLE 64A SUR KRA 15 E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Tv 14 Este / Dg 71A Sur - Cll 71 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 56 sur - Dg 71 B sur / Kr 4 B Este - kr 11 A Bis este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA. 11 A ESTE CALLE 64 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA. 11 A ESTE CALLE 64 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CALLE 65 SUR - CARRERA 11 ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 66 SUR CRA. 11 – 73 ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA. 11B ESTE 64-14 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 11 B ESTE 64-07 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 11 B ESTE 64-07 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA. 13 B ESTE 65 A 96 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026
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ANDÉN CRA. 13 B ESTE 65 A 96 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CRA. 13 B ESTE 71 A -36 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CALLE 71 B SUR 12-07 ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 70 SUR desde CRA 11 C ESTE hasta CRA 11 DESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA. 11 B ESTE 68 – 05 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 65 Sur / Kr 10A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CALLE 10 Este / Cll 63 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 67 Sur / Kr 11A Bis Este – Kr 11 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 18 Sur KR 8 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 45 Sur - Cll 41 B Sur / Kr 1 A - Tv 3 C Bis Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 3A Este / Cll 45 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 46Bis Sur / Kr 4 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 46 Sur / Kr 1 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 1Bis / Cll 46 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 46 sur / Kr 1D Este - Kr 3B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 44 Sur / Kr 1D Este - Kr 1F Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 46 Sur / Kr 1 Este - Kr 1D Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 1B Este / Cll 43B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALLE 46 SUR CARRERA 9 ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 10Bis Este / Cll 43 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 43A Bis Sur / Kr 9 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 43A Sur / Kr 9 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 43A Sur / Kr 7A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 6 Este / Dg 45 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 45BisA sur / Kr 6 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3C Este / Cll 44A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 4 Este / Cll 46A Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL Dg 46 Sur / Kr 16A Este - Kr 10 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL Dg 47A sur / Tv 14A Bis Este - Kr 5 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Tv 3D Este / Cll 42B Sur - Cll 44 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 11 Este / Cll 44A Sur - Cll 46A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 44 Sur / Kr 3D Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 14 Bis Este a KR 17A Este CL 42C Bis Sur a DG 43 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 11 Sur KR 1 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 4 - Kr 12 Este / Cll 11 Sur - Cll 9 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 11 Sur / Kr 4 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 10A Sur /  Kr 1B Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3 / Cll 8A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 5 Este / Cll 10 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 8 Sur / Tv 3 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 11 Sur / Kr 6 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 37 S/ KR 6 E 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN TV 6 B / CL 87 D BIS 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 37 C SUR /KR 6 E 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN Cll 37 Sur - Cll 41 A Sur / Kr 3 Este - Kr 6 C Este 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 41A Sur / Kr 3A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 36 Sur / Kr 3A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Dg 42A Sur / Kr 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 41A Sur / Kr 3C Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CL 41A Sur KR 3C Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALLE 1 SUR / CARRERA 3 A 4 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 5 B sur - Cll 1 / Kr 7 - Kr 3 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026
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PARQUE CALLE 48 B SUR ENTRE KRA 15 E / KRA 17 E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 48 Sur /  Kr 15F Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 15A Este / Cll 50 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN kr 1 b / cl 40 a s 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 2 A / CL 38 S 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 2 B / CLL 37 B S -CLL 37 BIS S 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 2 B / CL 37 A SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 15 Este - Kr 17 Este / Cll 48 Sur - Cll 56 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

VIA PEATONAL Cll 37 Bis B Sur / Kr 1 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN AC 36 Sur - Cll 38 I Sur / Kr 2 Bis B - Kr B este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3 Este / Cll 36M Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 37 Sur / Kr 1F 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1K / Cll 37 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 37 sur / Kr 2K 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 37C Sur / Kr 1C 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1D / Cll 37C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 37D Sur / Kr 1 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 37F Sur / Kr 1C 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 37D Sur / Tv 1F Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 37G Sur / Kr 1 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1D / Cll 37A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1C / Cll 37F Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1A Este / Dg 36H Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1F Este / Dg 38D Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Tv 1B / Cll 38 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 36 sur / Kr 2 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 37D Sur / Kr 1C Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 38 Sur / Kr 1G 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1A Este / Cll 37C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 7 A / Cll 39 A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN Cll 39 B sur -  Cll 34 Sur  / Kr 8 A - Kr 5 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 4C / Cll 39C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cll 35A Sur / Kr 7 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 5 / Cll 38 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cll 35A Sur / Kr 7A 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE ENTRE KRA 5/ KRA8 CALLE 39 A SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 39 Sur / Kr 8 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cll 16B Sur / Kr 7C Bis este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 18 Sur / Kr 13 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 9 Este / Cll 18 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

SEPARADOR VIAL KR 9 /CLL 39 S 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 11 E /CL 36 G BI B S 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 36 D S / KR 11 E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 11 E /TV 12 E -TV 10 E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 36 B S / KR 9 E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 39 Sur - Cll 31 Sur / Kr 9 Este - Tv 12 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 12A Este / Cll 33 Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 36 i Sur / Kr 11A Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 12 Este / Cll 38 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 32 Sur / Kr 12B Bis Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 39 Sur / Tv 12A Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 37 Sur / Kr 12A Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur / Kr 23A Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 9A Sur / Kr 19C Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 9 Sur / Kr 19B Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026
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ZONA AMBIENTAL Cll 9 Sur / Kr 20 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

RONDA DE CANAL CL 54 S / TV 8B E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL CARRERA 11E CALLE 54 A SUR 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 54 S KR 11E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 54 A sur - Cll 62 Sur / Tv 8 C Este - Kr 15 este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 60 Sur / Kr 11B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 63 Sur /  Kr 10B este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 10A Este / Cll 62Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 11 Este / Cll 60 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 57 sur / Kr 14C Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 56 Sur / Tv 14Bis Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 56 Sur / Kr 14D Bis Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Dg 53D Sur / Kr 11A Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 12 Este / Cll 60 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 62 Sur / Kr 11 A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 56 Sur / Kr 11B Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 62 Sur / Kr 11B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL (Quebrada Morales) Cll 56 Sur / Tv 15 Bis B Este – Tv 5 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN AV CL 31 Sur a AV ORIENTE KR 12 - 8 Este a KR 13 - 14 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN AK 10 - Kr 7 A / Cll 7 Sur - AC 1 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 10 Sur / Kr 19BisA Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 72 S /KR 18 A ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 10 Sur / Kr 12 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 8 Sur / Kr 11C Este - Kr 15 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 22 Bis Este/ Cl 11 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CL 26 Sur KR 2 - 39 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 26 SUR entre KR 2 A ESTE Y KR 1A ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 27 Sur KR 2 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 26 Sur KR 2A ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 27 A Sur - Cll 24 A sur / Tv 5 Este - Tv 3 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 2 Este / Cll 24 A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 26 sur  / Kr 1A 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1 Este / Cll 26 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 24A Sur / Kr 2A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 23 Sur / Kr 2A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 1 / Cll 27 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 1A / Dg 27 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 13 B Este - kr 21 este / Cll 43 B Sur - Cll 41 B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KRA 14 E CALLE 43 A SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 14A Este / Cll 42C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 42D Sur / Kr 16B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 43B Sur / Tv 14A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 44 Sur / Tv 16 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 44 Sur / Kr 17  Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 14 Bis  Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 16 A Este / Dg 43 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 7 - kr 10 / Cll 14 Sur -Cll 7 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 13 Sur / Kr 10 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 8A / Cll 7 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 8 Sur / Kr 7A 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 10 Sur / Kr 7 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL Dg 13 sur / Kr 10 - Kr 6 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 11 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur / Kr 10 - Kr 7 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL ENTRE TRANS. 5 B ESTE / CRA. 13B E A LA CALLE 54BIS A SUR /CALLE 54 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026
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ANDÉN KR 14 H E /CL 62 A BIS S 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 14 H E /CLL 62 BIS S 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL cl 62 b bis s/kr 14 H E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 13C Este / Dg 58A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 14H Este / Dg 61A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 14I este / Dg 59C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 15 Este / Cll 59C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 15Bis Este / Dg 60A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 59C Sur / Kr 14H Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 14I Este / Cl 61B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 11 E DG 51A SU 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 12A E DG 51 A S 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 11B E DG 51 A SUR 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 11A DG 51 A SUR 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN Cll 46 B Sur - Cll 51 / Kr 7 Este - Tv 12 A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 47 SUR CRA. 5 ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA. 4 B ESTE 48 D – 04 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 11 Este / Cll 48A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 50 Sur / Kr 12A Este 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN AC 20 Sur - Cll 18 Sur / Kr 6 - kr 4 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 5 / Cll 19 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 19A Bis Sur / Kr 4 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 18B Sur / Kr 5A 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 19A Sur / Kr 5 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 15 Este / Cll 44 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 16 Este / Dg 43 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 16A Este CL 46C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 47 Sur - Cll 46 Bis B Sur / Kr 15 Este - Kr 21 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 46H Sur / Kr 17 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 16C Este / Cll 46C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 14 Sur -Cll 11 Sur / Kr 7 - kr 8 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL Dg 13 Sur / Kr 8 - kr 7A 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CARRERA 10 CALLE 13 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Carrera 8  sur con 14 carrera 10 con 13 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 30 B BIS S /CL 31 S 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 13 E / DG 30 B BIS 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Calle 28A sur con Carrera 4A este. 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN   Carrera 9 B este calle 32 b sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 30 C Sur - Cll 28 C Sur / Tv 3 B Este - Kr 10 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 3B BisA Este / Cll 31A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 4Bis Este / Dg 31 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 3B BisA Este / CLL 31 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 30 Sur / Kr 7B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 54 Sur KR 13C Este J.A.C. 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN KR 9 Este CL 30 - 41 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 2B Este / Cll 19 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 4A Este / Cll 25Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 18 Sur / Kr 7 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN DG 47 S / TV 12 BIS ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CARRERA 12 A ESTE CALLE 28 C SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 26B Sur / Kr 12 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 10 B Este - Kr 13 Este / Dg 29 A Sur - Cll 25 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 29A Sur / Kr 13A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 30A Sur / Kr 7B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 10C ESTE # CL 27 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026
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PARQUE Tv 7B Este / Dg 28B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 13 Este / Cll 28B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 28B Sur / Kr 10H Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 41 A SUR /KR 8 C E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CL 13 Sur KR 5 - 86 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 5 Este CL 13 - 67 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 18 Sur KR 2A 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 6 - Kr 20 Este / Cll 19 Sur - Cll 11 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 4 Este / Cll 2B este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 16A Este / DG 13 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 13 Sur / Kr 11 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 16 Sur / Kr 6 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 11 Sur / Kr 6 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 13 Sur / Kr 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 11A Sur / Kr 4 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Tv 2B Este / Cll 14 Sur - Cll 20 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 6 Este / Cll 13 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 3 Este / Cll 11A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 10 Sur - Cll 11 Sur / Kr 6 Este - Kr 8Bis Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 14C Sur / Kr 13 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 14 Sur / Kr 6 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 11 Este / Dg 15 B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 4C / Cll 36 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Ak 10 / Cll 31 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 9 A Sur - Cll 8 Sur / Kr 4 - Kr 7 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 6 / Cll 9 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 40 A S/ KR 11 E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 40 B BIS /KR 11 E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 41 S /KR 11 E - KR 12 A E 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN Cll 42 A Sur - Cll 39 A Sur / Kr 4 Este - Kr 13 C Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 41 sur / Kr 13B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 41 Sur / Tv 6B Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 6B Este / Cll 41A Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 39 Sur / Tv 12A Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 10 Este / Cll 41A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALLE 88 B SUR ENTRE CARRERA 8 ESTE Y CALLE 87 C SUR 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 43 Sur - Dg 38 I Sur / Kr 1 C - Kr 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 2A / Dg 41 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 42A BisA Sur / Kr 1D Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 42A Sur / Kr 2A Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Dg 41A Sur / Kr 1F 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 1 Este / Cll 42 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 2A / Dg 41A Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 46 Sur / Tv 1Bis - Kr 1 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1 / Cll 48C Sur - Dg 40 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1Bis / Cll 43 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 1 – Kr 1B Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CL 28 C S/ KR 9 A E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 9 E / CL 28 C S 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 28 C S / KR 9 BIS E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CARRERA 9 A ESTE ENTRE CL 28C SUR Y CL 29 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 5  Este y Kr 3 Este - Kr 9 B Este / Cll 27 A sur - Dg 23 A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 30 Sur / Kr 4Bis Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

VIA PEATONAL Cll 61 A Sur / Kr 15 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 62 Sur - Cll 52 Sur / Kr 15 Este - Kr 20 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026
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PARQUE Kr 16 Este / Cll 61A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN AK 4 Este - AK 12 Este / Cll 36 K Sur - Cll 36 G Sur 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Kr 9A Este / Cll 38 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Cll 36C Sur / Kr 10Bis Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CRA 3 ESTE # 37 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN DG 35 Sur KR 5 - 50 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CL 10 Sur KR 1A 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 11A SUR KR 0 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 14 Sur - Cll 9 A  Sur / Kr 7 - Tv 4 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 7 / Cll 12 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 13 Sur / kr 6 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur / Kr 1Bis Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 28A Sur KR 8 - 19 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN KR 8 Este CL 28A Bis Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 28A Bis Sur KR 8 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 7 Este CL 29 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 36 G Sur - Cll 27 A Sur  / Kr 4 Este - AK 12 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9A Este / Cll 32D Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 33A Sur / Kr 10 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 6B Este / Cll 32B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 31A Sur / Kr 4A este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 32B Sur / Kr 8 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 3A Este / Cll 29 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 11A Este / Cll 32C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9 Este / Cll 31A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9B Este / Cll 32B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 10A Este / Cll 32C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 7A Este / Cll 32B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 31 A Sur - Cll 27 A Sur / Kr 3 A este - Kr 7 este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 5A Este / Cll 29 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 10E CLL 53 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CLL 52 B SUR KR 10E 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 10E CALL 53B SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 51A SUR KR 10 E 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 48 F SUR /KR 5 B ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 6 E / CL 48F SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 55 Sur - Dg 50 Sur / Kr 5 Este - Kr 11 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 5 Este / Cll 49 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 53D Sur / Kr 8B Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE Kr 5 Este / Cll 47 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 51 Sur / Kr 5 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 5 Este / Cll 50C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 5 Este / Cll 54B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 5 Este / Cll 50B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 8A Este / Cll 53 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Cll 47 Sur / Kr 5 Este - Kr 9 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 55 Sur / Kr 8 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 54D Sur / Kr 5 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 27 Sur - Dg 12A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 6 - AK 10 / AC 20 Sur - Cll 14 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 15 Sur / Kr 8 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9A / Cll 18 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 18 sur / Kr 9A 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 15 Sur / Kr 7B 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 19 Sur / Kr 9A 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026
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SEPARADOR VIAL Av Primero de Mayo / Kr 2B Este - Kr 10 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 13B Sur / Kr 19 Este 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN TV 1B Este a TV 9B Este AV LLANO 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN KR 1A Bis CL 36B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 36C Sur KR 1A Bis 04-SAN CRISTÓBAL 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN KR 1B CL 36B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 1B CL 35B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 1C CL 36C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 36B Sur KR 2 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 36A Sur KR 2 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN DG 36 Sur KR 3 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CL 36 Sur KR 3A 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN KR 4 Este CL 46 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 63 SUR AVENIDA CARRERA 15 ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 22 Sur - Cll 14 Sur  / Kr 6 Kr - Kr 3 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3 Este / Cll 19 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 2A / Cll 18 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 18A Sur / Kr 5A 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN AC 36 sur - Cll 35 A Sur / Kr 3 B - Kr 1 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 5 A - Kr 3 B / AC 36 Sur - Cll 31 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cll 36D Sur / Kr 1A 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3 / Cll 36F sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 36 sur / Kr 3B 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 36H Sur / Kr 3 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3B / Cll 36B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 36Bis Sur / Kr 3 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 1A / Cll 36A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 36Bis Sur / Kr 4 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Cll 34A Sur / Kr 4 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

PARQUE Kr 2B / Cll 35B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 35 Sur / Kr 2C 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 3F / Cll 33 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Tv 4Bis / Dg 33A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 36L sur / Kr 1Bis 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 2 # 31F 92 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 47 Bis Sur - Cll 45 C Sur / Kr 3 Bis Este - Kr 7 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 3B Este / Cll 45A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Dg 50 A Sur / Kr 5 A Bis Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 4 Este / Dg 50 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 3 Este 46 Bis Sur ESCALERAS 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 8 Sur KR 4 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CL 20A Sur KR 3 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 3 G Este - Kr 4 B Este / Cll 47 Bis Sur - Cll 63 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 50Bis Sur / Kr 3A Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 53 Sur / Kr 5 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 4 Este / Cll 51A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 51B sur / Kr 4B Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 4 Este / Cll 48 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 51 SUR KRA 3D ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 5 / CL 33A S - CLL 32 BIS S 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CL 9A Sur KR 4A Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 3 Este - Kr 9 este / Cll 3 Bis Sur  - Cll 10 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 6D Sur / Kr 8A Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 2 Este / Cll 8C Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 3Bis Este / Cll 4 Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026
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PARQUE Kr 4 Este / Cll 6A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 3Bis sur / Kr 7 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 7 Sur / Kr 8 Este 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 9 Este / Cll 6B Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE Tv 9BisA Este / Cll 6 F Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 5 Este / Cll 6F Sur 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL DIAGONAL 71 A SUR TV 13 A ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 95 Sur KR 6B - 03 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 98 Sur KR 5 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 93 Sur KR 5 Este nueva CL 92 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 95 Sur KR 6A Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CLL 67 C SUR CRR 1B ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN VIA AL LLANO CARRERA 5 CALLE 95 SUR HASTA CALLE 114 CARRERA 7A 05-USME 9/01/2026 15/01/2026

SEPARADOR VIAL CALLE 67 A SUR CARRERA 1 ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 100 Sur KR 4C Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 106A Sur KR 2 Este SALON 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CL 106A Sur KR 3C Este COLEGIO 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL CL 89 Sur KR 4D Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 3B y KR 3C Este CL 105 Sur y CL 106A Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 106 SUR / TV 3B ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 115 Sur / Kr 5B Este 05-USME 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE TV 1A Bis Este CL 108 Sur a CL 110 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 105 Sur KR 4A Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 109 Sur KR 1B Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CARRERA 4 A ESTE / CALLE 76 D SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CALLE 70B SUR CARRERA 14 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CL 95 SUR / CR 14B BIS 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 1B Bis Este / Cll 69A Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE KR 29A Este CL 0 - 04 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 6C, 9 - Kr 14 / Cll 72, 71C, 69F Sur - Cll 68A sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL TRANSVERSAL 1 ESTE # 70 B 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN TRANSVERSAL 12 BIS CALLE 70B SUR 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CARRERA 14 C CON CALLE 106 SUR 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE TRANSVERSAL 4C BIS ESTE DIAGONAL 87 SUR 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Av. Boyacá con Carrera 4. Costado Occidental. 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 76B Sur KR 4 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 81 Sur KR 2 Este y KR 4 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL AV. CL 84 SUR ENTRE KR 14F Y KR 14R 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CARRERA 9 ESTE/CALLE 81 SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 81 C S /KR 8 E 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 77/KR 6 C E 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

RONDA DE CANAL Cll 80 Sur - Cll 81 Sur / Kr 5A Este - Kr 8B Este 05-USME 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE CR 7 B ESTE / CALLE 80 A SUR 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN KR 8 A /CLL 80 B BIS 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL KR 40 Este a KR 27A Este CL 89 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CALLE 75 C BIS SUR CON TV 2 ESTE 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 5B Bis Este CL 96 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL KR 1 CL 70 Sur a CL 70A Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

SEPARADOR VIAL CL 70A Sur KR 3 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

SEPARADOR VIAL KR 8A Este CL 83B Sur a CL 84C Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 73 Sur KR 2B Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 83F Bis Sur KR 5A Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 85 Sur KR 8 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 83 Sur KR 8 Bis Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Ant. ( Kr 4 / Cll 136A Sur )   Nuev. ( Kr 14I / Cll136A Sur) 05-USME 23/01/2026 31/01/2026
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PARQUE Ant. ( Kr 4A Bis / Cll 137B Sur )   Nuev. ( Cll 138C Sur / Kr 14K) 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CALLE 137 B SUR CARRERA 3 BIS A 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CALLE 113 SUR ENTRE KR 14 Y KR 15 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 111 Sur / Kr 5 Bis - Kr 6 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 138 A SUR/ KR 14 I 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 137 Sur / Kr 11 - Kr 11C 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 137 Sur / Kr 4 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 138 A S / KR 14 I 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 138B Sur / Kr 14A - Kr 14C 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CL 69A SUR CON CR 9A 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN KR 14 B / CL 136 S 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN KR 14 B / CL 137 S 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 14 B /CL 136 A 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE KR 14/ CLL 137 B S 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 3B / Cll 136 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 3C / Cll 136A Sur – Cll 137 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE DG 82 Sur KR 5H Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 89 Sur KR 4D Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE DIAGONAL 89 A SUR CARRERA 2 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Carrera 3C este entre Calles 87A sur y 88 sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 89C Sur KR 3A Bis Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 84A Sur / Kr 1B Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 91 Sur / Kr 3A Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 84B Sur / Kr F Bis Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Dg 89 sur - Kr 14 / Cll 91 Sur - Cll 84 sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 89 Sur KR 2A Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 89A Sur KR 2A Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 87 Sur / Kr 3c Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Tv 14 Este / Cll 74A Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN Kr 1 - Kr 3, 4C / Dg 97C Sur - Cll 91 sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Desde la CL 87 Sus hasta la Cl 115 sur separador vial 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CALLE 69A SUR TRANSV 3F 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 68 Sur y CL 69D Sur KR 3H 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE TV 3H CL 68 Sur a CL 69A Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 55 BIS S / CR 4 K 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CRA 4 ESTE #60 SUR 16 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL ENTRE CL 55 SUR Y CL 52 B SUR ENTRE CRA 4 BIS A Y CRA 4B 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN DG 56 Sur TV 3B Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE TV 3 Este DG 55B Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 55 Sur TV 1A Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 77A Sur / Kr 12C Este – Kr 11B Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE KR 12B Este CL 79 - 52 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 78 Sur y CL 79 Sur KR 12 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 12 Este CL 80 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 68Bis Sur / Tv 1C Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 82 Sur / Tv 6A Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Dg 82 Sur / Tv 7 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE DG 82 Sur KR 6 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 8 Este - Kr 6A Este / Cll 88 Sur - Cll 87 sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 85 Sur / Kr 8A Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 86 Sur / Kr 7 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 86 Sur / Kr 8C Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / Dg 86 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 75 Bis Sur KR 1C Bis 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE KR 3 DG 76 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026
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PARQUE CL 77 Sur KR 5 MZ 21 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 78 Sur / Kr 5C Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 80 Sur / Kr 5 B Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN Kr 4 Este - Kr 3 / Cll 81 Sur - Cll 76A sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE DG 68B Sur KR 2B Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 68D Sur / Kr 2B Bis Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CR 7 C E /CL 97 G SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CR 7 F E /CLL 91 BIS SUR 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CR 8 E DG 98 BIS 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 98A Sur / Kr 7A Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Kr 6A Este / Dg 100D Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 6B E/CL 104S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Kr 6B Este / Dg 100D Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 7 BIS A E /CL 105 A S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 7 E /CLL 97 D S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 7 E /TV 6 F 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN Kr 7B Este - Kr 5B Este / Cll 105A Sur - Cll 91 sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE TV 6 A E/CL 104 S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

SEPARADOR VIAL CL 133C Sur KR 3D 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 133A Sur / Kr 3D Bis 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL AK 3 Este CL 131 Sur a CL 134 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 86B Sur KR 8A Este a KR 8A  Bis 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL TV 8 D E /CLL 111AS CLL 108 S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 100A Sur KR 6 - 79 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 102 Sur KR 6C - 10 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 109 Sur KR 7H Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 111 Sur KR 7C Este· 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CL 85 Sur KR 1B Este a KR 1 F Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 93D Sur / Kr 3C 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CR 7 /CLL 65D 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 100A Sur KR 6C - 10 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Ak al Llano / Cll 94 Sur – Cll 96 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 92 Sur KR 6B Este y KR 6C 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 92 Sur / Kr 5F Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 95 Sur / Kr 5F Bis Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Kr 5G Este / Cll 93 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Kr 8A Este / Cll 107 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 100 D Sur KR 6 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 103 Sur KR 6 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 111 Sur KR 7B Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE KR 6C Este CL 106 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CARRERA 1 C ESTE CALLE 91 SUR 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 95 Sur / Kr 1C Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 4C - Kr 14 / Cll 96B Sur - Cll 91 sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 94B Sur / Kr 2B Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN AC 91 Sur KR 1B Este SENA 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 91 Bis Sur KR 3C Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 91B Sur KR 2A Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 95 Sur KR 1 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 97 Bis Sur KR 4G Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE DG 92F Sur TV 2B Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN DG 94B Sur KR 3H Este SALON 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE DG 95A Sur KR 2A Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE DG 97 Sur KR 3A Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE DG 97 Sur KR 4B Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026
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PARQUE CL 95 Bis Sur KR 3 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL CL 89 Sur KR 0 a AV CARACAS 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 137 Sur KR 1C 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 84 S / KR 14 B BIS 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 1 - Kr 14C Bis / Cll 81, 78 Sur - Cll 84 sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN KR 14 F /CL 84 S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

SEPARADOR VIAL KR 14 F /CL 84 S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CARRERA 5 DESDE CALLE 71 B  SUR HASTA 72 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 71A Sur KR 7 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

SEPARADOR VIAL CL 72A Sur a CL 73 Sur KR 5 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 94 Sur KR 34D Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE TV 6 CL 73 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 87 Sur KR 18 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 87C Sur KR 17 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 77 Sur KR 1H Bis 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 80 Sur / Kr 1H Bis Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 7, 8D - Kr 14 / Cll 81 Sur - Cll 75D,74B sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 14A - Kr 14V / Cll73, 71 Sur - Dg 63A, 67G sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

SEPARADOR VIAL Calle 69 A SUR Carrera 2 B Bis Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL CL 68A Sur KR 1A a KR 2 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 70 Bis Sur KR 3A - 92 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 70A Bis Sur KR 3F 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 70A Sur KR 1B Bis Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 70A Sur KR 3 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 70A Sur KR 3C 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 71F Sur KR 2A 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 72 Sur KR 2A 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALLE 73 D BIS SUR CON CARRERA 8 D 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CRR 3 CLL 72 SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE TV 3H CL 70A Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 69B Sur KR 2B - 02 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 69D Sur KR 3A 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 69F Sur KR 3A - 38 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 71 F Sur KR 3A 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 77 Sur / Kr 12C Este – Kr 16 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CALLE 76 S CR 14 E 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CR 13 D /CALL 78 SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CR 15 ESTE/ CALLE 76 SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE KR 14 D E / CL 76 S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN KR 2 C BIS / DG 59 S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 86B Sur KR 6B Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 86A Sur / kr 8 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 92 Sur / Kr 7D este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 92 Sur / Kr 8D Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 76B Sur KR 15A - 16 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Dg 102 Sur / Kr 4D Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 81Bis Sur / Tv 6 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALLLE 81 C S / CRA 11F E- CRA 13 D E 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 82 S/KR 8 E 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 86 S/KR 8 E 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 81 B S / CRA 12 BIS 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 82 B Sur / Kr 7F Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 76A Sur KR 12 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

SEPARADOR VIAL CALLE 64 SUR CARRERA 4 ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 65 S /KR 7 D 05-USME 16/01/2026 22/01/2026
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PARQUE Cll 67B Sur / Kr 1C Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 60 S/TV 3 D BIS 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 65A Sur KR 3 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE DG 65B Sur KR 5 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 65C BIS SUR CR 4 G 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN Tv 4A - Kr 6Bis, 7H / Cll 67B Sur - Cll 64A sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 2 / Cll 63 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 78 Sur KR 12 Este SECTOR 3 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 79 Sur KR 9 Este CUCHILLA 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 74D Sur KR 11C Este y KR 11C Bis 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 4B Este CL 81  - 15 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

RONDA DE CANAL Kr 4C Bis Este / Cll 81 Sur - Dg 84 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 75 C Sur KR 2A Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 76 Sur KR 1A 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CL 76 Sur KR 1D 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 77 Sur KR 0 - 29 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CRR 14 Q 74 D SUR 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE DG 76 B SUR TV 3 B 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE DG 76 Bis Sur KR 2A 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN DG 76 Bis Sur KR 3B a KR 2A 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN DG 76C Sur KR 3C 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN DG 77 Sur KR 3B a KR 3 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE KR 1 CL 76B Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL TV 1B Bis Este CL 77 Sur SALON 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE DG 76B Sur KR 1C BIBLIOTECA 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE DG 76 Sur TV 2 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE TV 3B Bis CL 76B - 02 Sur SECTOR 2 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Calle 98A sur con Carrera 1 este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 96A Sur / Kr 5C Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 53D SUR DE CRA 4 A 5C BIS SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 1 / DG 54 C BIS 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 83B Sur KR 5 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 84A Sur KR 6D Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 73 Bis Sur KR 3B 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 74B Bis A Sur KR 2B Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 74C Sur KR 2 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 76 Sur KR 1A Bis Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 72 Sur KR 1C Bis Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 81A S /KR 13 D 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 11 F E - CRA 13 A E / CLL 81 B S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

RONDA DE CANAL CRA 13 A E -CRA 13 D /CLL 78 SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE DG 103A Sur KR 3B Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE DG 103 Sur KR 2A Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CALLE 102 SUR CARRERA 5 ESTE 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 103 Sur KR 6A Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE DG 101 Sur KR 3 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 92 Sur KR 14 A Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CLL 63 SUR / KR 2 D ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 93 Sur KR 4F Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 95 Sur KR 46 Bis Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE KR 4B CL 97 Bis - 56 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 75B Sur KR 4B Este y KR 5 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 76B Sur KR 4B Este y KR 4C Bis Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 75C Bis Sur KR 2B - 24 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 74B Sur nueva KR 2 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026
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ANDÉN CL 75B Sur KR 2 Este JARDIN 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 75B Sur KR 2 Este JARDIN 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 76 / KR 14 F 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CL 76 /KR 14 H 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 77 S/KR 14 F-KR 14 C BIS 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Dg 92B Sur / Kr 3B 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 14 - Kr 14R / Cll 92B, 78 Sur - Cll 76 sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

RONDA DE CANAL Kr 3 / Cll 92 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE DG 76C Sur TV 3C Bis 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE TV 3F Este CL 87C Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 94 Sur KR 3A Bis 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL CR 14 D CLL 92 SUR 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL DG 92 Sur KR 3 y KR 3B costado sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

SEPARADOR VIAL Kr 1 / Cll 91 Sur - Cll 96 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE KR 2 CL 94 - 22 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN AV CARACAS PORTAL DE USME 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CARRERA 3 CALLE 68 A SUR 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CALLE 67 F SUR CRR 1C ESTE 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE DG 97A Sur KR 7A - 53 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE  DG 102 SUR CR 6F ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 97B Sur KR 6 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 95 Sur KR 4B Bis Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CALLE 65 F SUR CON CARRERA 1C-05 ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CLL 137 B Sur con Krr 3 Bis A 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CALLE 72DBIS CARRERA 5 SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CALLE 66A SUR CARRERA 1 F ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CALLE 67C SUR CARRERA 1 B ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Calle 114A bis sur con Carrera 11 este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 114A Bis Sur – Cll 114H Sur / Kr 9 Este – Kr 11 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Ak Caracas / Cll 67 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 67A Sur - Cr 4A Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 65 g bis /cr 7 d 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 65 Sur / Kr 6A 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 65 Sur / Kr 7C 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 65D Sur / Kr 6 B Bis 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 66A Sur / Kr 1C Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 67C Sur / Kr 1B Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 68A Sur / Kr 1 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 68B Sur / Kr 1B Bis este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1 / Cll 67D Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1B Este / Cll 67A Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1C Este / Cll 65 Sur – Cll 66 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Kr 1C Este / Cll 67B Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 1D Este / Cll 65 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Kr 2Bis A Este / Cll 65 Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN Kr 6 - Kr 14 / Cll 68A Sur - Dg 56A sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALLE 65 D SUR / CR 6 BIS 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CALLE 65 C SUR CARRERA 11 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 105A Sur / Kr 7H Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CLL 109 SUR /CR 8 E 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CLL 110/KR 6 G E 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN KR 5 E/CLL 110 SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN KR 6 F E/CLL 110 SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 6 H este / Cll 113 Sur – Kr 114 B Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL TV 7 E /CLL 110 SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026
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ZONA AMBIENTAL TV 7 E/CL106 A S 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN AK 0 CL 72 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

RONDA DE CANAL Dg 84 Sur / Kr 1 - Kr 5 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL KR 1 de AV CARACAS a RIO TUNJUELITO 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL AV 3 CL 136 a CL 134 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cll 73D Sur / Kr 1b Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 73 Sur / Kr 9 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 69 Sur KR 2 - 16 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 69F Sur KR 1 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 70 Sur TV 32 Bis 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CR 8 D / CLL 81 C S 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 73D Bis Sur KR 1 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 74 C sur/Kr 2 A 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Dg 76 Sur / kr 4 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN Kr 14A - Kr 14V / Cll 76 Sur - Cll 74 sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE KR 2 CL 74 - 60 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE KR 1B Este CL 71 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 73C Sur KR 3A 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 73D Bis Sur KR 3B 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 81 Sur / Kr 18 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 81 Sur / Kr 19 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 81B Sur / Kr 18 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 73 Sur / Kr 1A Bis Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 73B Sur / Kr 2B 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL KR 7 / CLL 74 A BIS S 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 73 Bis Sur KR 1A Bis Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 68 Sur KR 1D Bis 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 68B Sur KR 1B Bis Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 69 Sur KR 2 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

RONDA DE CANAL CRA 12  / 71 F - 23 SUR 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL CALLE 67A SUR ESTE CARRERA 1 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 94A Sur KR 3A Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 96 Sur KR 4 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 96 Sur KR 4F Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 97 Sur 2B 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 97A Sur 2C Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 99 Sur / Kr 1 - Kr 5 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE DG 97 Sur KR 3A Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE DG 97A Sur KR 1A Bis Este a CL 96 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE DG 97A Sur KR 3A Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 2F CL 97A Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 2F Este CL 97A Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 3A Este CL 97A Sur a CL 97D Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 5A - Kr 11 / Dg 99 Sur - Cll 96B sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE TV 2C Este CL 97 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 65 Sur KR 1 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 89 Sur KR 2D - 04 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 91B Sur KR 1 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 91B Sur KR 1A 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 91B Sur KR 0 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 91B Sur KR 1 C 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 72 Sur KR 3A 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 71A Sur KR 6 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 76 S/KR 15 E 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 87 Sur / Kr 23 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026
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PARQUE Cll 87A Sur / Kr 23 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN Kr 15 Este – Kr 23 Este / Cll 89C Sur – Cll 90D Sur 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 80 Sur KR 1D Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 75C Sur KR 3A 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 102 Sur KR 1  Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 102A Sur KR 1A Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 104A Sur KR 1 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CL 104A Sur KR 1B Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 105A Sur KR 1 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cll 109 Sur / Kr 14 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cll 109 Sur / Kr 1A Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN KR 1 Bis Este CL 103 Sur a CL 104 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL Kr 14 / Cll 105 Sur - Cll 103 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 1A Este CL 104 Sur a CL 105 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Kr 3, 7 - Kr 14 / Cll 112, 104 Sur - Cll 102,100 sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 65 D SUR / CR 1 C ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 92 KR 45F Este nueva DG 91A Bis Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 87 Sur KR 2D y KR 3B 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN DG 87A Sur KR 3B 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 92 Sur KR 2D 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN DG 92 Sur KR 3 a KR 3C 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL DG 92A Sur KR 3B SALON 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 2D DG 90 Sur a DG 91 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 3A Bis CL 92B Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 3A Bis DG 92 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE DG 92A Bis Sur KR 3C 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 81 Bis Sur KR 1F Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 81A Sur KR 1A Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 81 Sur KR 4A Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 2A Este CL 82 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 1 de AV CARACAS a RIO TUNJUELITO 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

SEPARADOR VIAL KR 1 a KR 5 Este VIA al LLANO 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CL 96 Sur KR 0 ESTACION 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 1 Este CL 100 Sur a CL 111 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 111 Sur KR 5 Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 114 Sur KR 1 -20 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Kr 2 - Kr 8 / Cll 116 Sur - Cll 109Bis sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE KR 3B Este CL 111 - 35 Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Cll 74  Sur - Cll 69 A Sur / Kr 11 A Bis Este - Kr 15 Este. 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Kr 13B Este / Cll 71A Sur 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 81A Sur KR 1C Este 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 82 Sur KR 4 Este 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 84 Sur KR 1D Este PEATONAL 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 87A Sur KR 46 Este 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE KR 2 Bis A Este CL 81 Sur 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CALLE 16 SUR SUR KRA 18 -50 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CALLE 16 SUR SUR KRA 18 -50 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

RONDA DE CANAL Cl 153 Entre Cr 9 y 15 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

RONDA DE CANAL CALLE 161 ENTRE CARRERA 13A Y 15 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 164B # 4 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CARRERA 12 H ESTE CALLE 36 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ANDÉN CARRERA 13 ESTE CALLE 36 G 70 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALLE 48 F SUR CARRERA 4 ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALLE 114B SUR TRANS 8 C ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026
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PARQUE Cr 7 # 155 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN Cl 183 # 7C-20 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CR 17 # 173 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CARRERA 1#42-60 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE Cl 140 # 7A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN carrera 20 y 21 entre calle 127 bis y calle 127b 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CRA 1C # 162A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CALLE 1 SUR ENTRE CARRERAS 4 Y 6 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CARRERA 12 ESTE ENTRE CALLES 10C Y 11 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE CARRERA 10D ESTE CALLE 14 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 9/01/2026 15/01/2026

PARQUE CARRERA 11 A ESTE # 60 - 72 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CALLE 115B SUR CARRERA 4 B ESTE 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CALLE 109 SUR CARRERA 4 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE Cl 128 B # 19A 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CARRERA 10 ESTE CALLE 36 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CARRERA 1 CALLE67 B SUR 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CALLE 81 SUR CARRERA 2 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 7 A SUR #2-56 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 7 A SUR #2-56 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 116A SUR # 8 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CRA 8 # 116A SUR 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 118 SUR  #  1 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE DG 117 BIS SUR # 1 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 118 BIS SUR # 1 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CLL 110A SUR # 2 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CLL 75C SUR # CRA 4 ESTE 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 97A SUR # 5 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 6 # 5B SUR 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 101 SUR # 14 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 22D SUR # CRA 1B 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 11A BIS ESTE # 68 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN TV 14C SUR # 14A BIS ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN KR 13 G ESTE HASTA LA KR 13 F ESTE DESDE LA CL 91 SUR A 91 B SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cll 87 C SUR # CRA 2 ESTE 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN Cll 119 # 11D 01-USAQUÉN 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE Cr 16 # 184 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CALLE 160 C CARRERA 3 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CL 170 - AK7 COSTADO OCCIDENTAL 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ZONA AMBIENTAL CL 170 - K15 COSTADO SUR 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CL 22 SUR / CRA 5A ESTE HASTA LA CRA10 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 77 SUR # 5A ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CL 86A SUR # CRA 10 ESTE- CRA 10B ESTE 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CRA 9A ESTE # 86 SUR 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CALLE 164 #9-57 01-USAQUÉN 5/01/2026 17/01/2026

ANDÉN CRA 11B ESTE # 9 BIS SUR HASTA 10 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CARRERA 12 A ESTE ENTRE CALLE 3 SUR Y 2A SUR 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

SEPARADOR VIAL Cl 151 entre Kr 9 y Kr 15 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

PARQUE CL 152 CON KR 12C 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

VIA PEATONAL TV 6 ESTE ENTRE CL 39 Y DG 40 02-CHAPINERO 16/01/2026 23/01/2026

PARQUE CRA 9 # 30B BIS SUR - PARQUE LA CORUNA 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE  TV 6 ESTE # CL 81A SUR 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

PARQUE CL 77 SUR # 5 ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CRA 10 ESTE # 76C SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE Cl 166 Kr 19 B 01-USAQUÉN 19/01/2026 24/01/2026

ANDÉN CALLE 1 A ENTRE CARERAS 2 A ESTE Y 5 ESTE 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026
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PARQUE CARRERA 19 CON CALLE 184 01-USAQUÉN 26/01/2026 31/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 1C BIS B # 65A- 17 02-CHAPINERO 10/01/2026 19/01/2026

PARQUE DG 54 C SUR ENTRE CRA 3 Y CRA 4B 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CRA 1 CON DG 54 D SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN TV 16 A ESTE ENTRE DG 100C SUR Y CL 106A SUR 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

ANDÉN CL 51F BIS SUR CON CRA 5 ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 95 A SUR - KR 14R 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 14 ESTE ENTRE CL 47 BIS SUR Y CL 47B SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 12B ESTE ENTRE CL 43 A SUR Y CL 44 B SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CRA 4 ESTE CON DG 83 B SUR 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CR 10 ESTE ENTRE CL 63 SUR Y CL 65 A SUR 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ANDÉN CL 88 F SUR ENTRE CRA 12 D ESTE Y CRA 12 B ESTE 05-USME 16/01/2026 22/01/2026

PARQUE CL 28 BIS SUR CON KR 10H ESTE 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CL 116 #2-50 01-USAQUÉN 6/01/2026 14/01/2026

PARQUE AV CL 32#13-45 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026

ANDÉN CR 3 CON CL 1 SUR 04-SAN CRISTÓBAL 2/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL Cra 4 C Este - Cll 111 A Sur 05-USME 23/01/2026 31/01/2026

ANDÉN Calle 71 A Bis Sur - Cr 12 Este 04-SAN CRISTÓBAL 5/01/2026 10/01/2026

ZONA AMBIENTAL CRA 2 BIS AESTE - CLL 75 B SUR 05-USME 5/01/2026 10/01/2026

PARQUE CRA 3 ENTRE CL 1B y CL 1C 03-SANTAFE 22/01/2026 31/01/2026


