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PARQUE Kr 13 ACl 105 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr 13 ACl 106 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Cl 106 Kr 8 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr13ACl111 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 14 CI 110 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl112Kr14 B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl 110 ENTRE CARRERA 11AY CARRERA 11 C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Dg 108 B Kr 6 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr 1 Cl 108 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl108Kr1E 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
SEPARADOR VIAL Kr 11 Cl 100 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ZONA AMBIENTAL CLL107ACRA7 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ZONA AMBIENTAL Cl107 Kr 7 A 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
RONDA DE CANAL Dg 108 AKr7C 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE AK 15 Cl 100 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr 18 A Cl 100 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl 100 Kr 19 A 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl 102 AKr 18 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl 102 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl 102 Kr 22 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl 104 Kr 19 A 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl103 AKr19A 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN Kr 23 Cl 104 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl 104 Kr 23 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr 3 Este Cl 110 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ZONA AMBIENTAL Kr2 EClI 109 A 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr 1 Cl 109 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
RONDA DE CANAL Dg 108 AKr7C 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Dg 108 AKr7C 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr9Cl 113 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 16 Cl 103 A 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN Cl 106 17 70 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl 104 AKr 18 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN CALLE 103 # 23-32 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN Cl 106 Kr 21 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 104 AKr 21 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl 105 Kr 19 A 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
SEPARADOR VIAL Kr 3 CI 109 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN Kr 7 CI 109 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE AK8CL111 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
OREJA Av9Cl116 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl 108 Kr 17 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 109 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr5ACI113 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Tv3Cl114 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN Tv1Cl116 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr5Cl116 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl112Kr7D 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl 106 Kr 15 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr23Cl114 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr5Cl114 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ZONA AMBIENTAL Cl 110 #9-25 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl 105 Kr 19 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN CRA21CLL104AYCRA19Y 22 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN CLL105YCLL104 YCRA16Y 17 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
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ANDEN CLL 104 CRA 19 ACRA 45 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
SEPARADOR VIAL Cl 100 Kr 15 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
SEPARADOR VIAL Kr 13 ACl 104 A 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
SEPARADOR VIAL Cl 104 Kr 15 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN CLL 102 ENTRE CRA17 YCRA 18 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN CRA9 DESDE CLL100 A CLL 102 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN AK 7 Cl 102 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
SEPARADOR VIAL Cl1100 Kr 7 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Cl106 Kr 19 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CRA 22 106B-02 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CRA 9 CLL 106-33 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN Cl 112 Kr 11 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL CRA 14B No. 108-23 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 108 AKr 23 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CLL103 CRA11B 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
SEPARADOR VIAL Kr 7 Cl 110 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr8CI110 A 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN DG 108A No.7C 2 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN CRA9 CLL107Y 109 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CLL113 ENTRECRA9Y CRA 11 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl 116 Bis Kr 6 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr 6 Cl 118 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
PARQUE Kr3 ACl 120 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ZONA AMBIENTAL Cl112Kr14 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 114 Kr 19 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ZONA AMBIENTAL Cl112Kr14 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Cl116 Kr 7 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
OREJA CALLE 153 AUT 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
OREJA CALLE 127 AUT 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
OREJA CALLE 134 AUT 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
SEPARADOR VIAL Cl 153 AK 45 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
SEPARADOR VIAL AUTONORTE CLLE 100 A 201 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
RONDA DE CANAL Kr19 ACl114 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA 2-CRA 7 ENTRE CLL112Y 116 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
OREJA CALLE 170 AUT 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN AUTONORTE ENTRE CLL 100 A 134 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN AUTOPISTA NORTE CLL 192 A 201 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN Kr 5A # 108 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN CL114A#5 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
ANDEN Cl 100y 106 entre Cr 9y 11B 01-USAQUEN 2026-03-12 2026-03-18
SEPARADOR VIAL CARRERA 11 DESDE LA CI 119 ACl 127 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE CARRERA 1 ENTRE CALLES 127 CY 127 BBIS A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr1Cl127 B 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Tv2Cl127B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr3 ACl 127 B Bis 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl127 ABisBKr5A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr9 Cl 119 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr9 CCl120 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl121Kr9 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr9 Cl124 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr18 B Cl 122 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 16 Cl 122 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr23 Cl 118 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl118 Kr19 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr21 Cl 122 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
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PARQUE Kr5Cl127 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr1CCl1278B 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr5CCl127 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl127Kr6 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 5 Bis Cl 127 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr9ACl123 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE CLL 124 CRA 11C 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr11BCl 124 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr11BCl124 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl123AKr11B 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr16 Cl 122 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 18 B Cl 125 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 18A Cl 122 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 18 BCl 125 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 20 Cl 124 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr21ACl125 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 20 Cl 127 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
SEPARADOR VIAL CRA 15 ENTRE CLL 100 Y 124 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 124 Kr 7 Bis 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Cl 124 Kr 7 Bis 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Av9Cl124 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kri12CL121 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl118 AKr11D 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl118 Kr 11D 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr14 ACl 118 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl127 CKr15 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl 127 CKr 16 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl127 BKr 16 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl 127 Kr 16 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl 127 B Bis Kr 21 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE CLL127d CRA 22 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl127 D Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl128 D Kr 21 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl128 BKr21 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr1ACl 127 B Bis 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 7 CON Cl 124 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr3ACl129 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 20 Cl 123 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr7 ENTRE CL121Y CL 123A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CRA 7A CLL126A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr7Cl124 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CLL126 ENTRECRA7Y9 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cl126 AKr7 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl121Kkr7cC 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl125Kkr7¢C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CRA4CLL124 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA11ACLL119 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Av9Cl119 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CL126 No 7C-2 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 10 ACl 119 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CLL127C CRA 2B 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ZONA AMBIENTAL CRA1CLL1278B 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr1BCl 127 B 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA 15- CRA 18 ENTRE CLL 122 Y 127 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
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PARQUE AC127 Kr17 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl128 Kr 19 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl127 AKr18B 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl127 Dkr 18 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ZONA AMBIENTAL CLL 127C ENTRE CRA13AY 15 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr8Cl127 B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl127 CBisKr7 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl127 CBicKr7 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl127Kr12 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr14 ACl 119 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 18 B Cl 127 B Bis 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl128Kr78B 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl121Kr14 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr13Cl125A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
SEPARADOR VIAL AC127Kr7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl128 BKr 19 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Av 19 Cl 128 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl131Kr19 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr21 Cl 132 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl131Kr20 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr 20 Cl 132 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr19AClI132A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr9Cl129 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl129Kr9 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl130 Kr9 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl130Kr7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Ak 7 CI 130 Bis 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
OREJA Cl134Kr7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
SEPARADOR VIAL Kr 14 Cl 127 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr14cCl127C 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl 127 Kr 13 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr8Bis ACl 127 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr11CCl 127 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA 11B BIS A CLL 127C 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl128Kr9A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr9Cl 130 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
SEPARADOR VIAL Kr10 Cl 129 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr 15 136 07 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr17 Cl 137 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 18 A Cl 137 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 17 Cl 140 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 16 Cl 141 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CLL135CRA 19 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
SEPARADOR VIAL AVENIDA CARRERA 19 ENTRE CL 100 Y CL 161 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 8 Cl 134 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl131AKr9A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
SEPARADOR VIAL Cl134Kr7 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 10 A Cl 134 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 18 Cl 144 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE AK 19 Cl 136 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr7 ACl134 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl127 CBis Kr 7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl1347B41 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl134Kr7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr7BCl134 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
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ANDEN CLL 134-136 ENTRE CRA 19 Y 23 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 23 CLL 137 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Kr7BCl135 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA 16A CLL 135 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 18 A Cl 137 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Kr 7 B Bis Cl 132 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ZONA AMBIENTAL CRA 7B BIS No 130-1 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ZONA AMBIENTAL CLL131 CRA 19 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr7 AAv 127 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CLL127A CRA 7D 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CLL127B CRA 7B 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl127CKr7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA 8 127C02 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE CRA 7 N0.127C Bis 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CLL127A A 127C ENTRE CRA7B A 7D 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE AV 19 Cl 135 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CLL 132 CRA 20 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl134 A AK 15 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr16 127 81 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA 15 CLL 127A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CLL 127 BIS ENTRE CRA17B A 19 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA 16 CLL127B 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl128 BKr 19 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA9CLL124 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA 9-CRA 11 ENTRE CLL119Y 122 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE kr11b cll 122 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr11Cl123 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
SEPARADOR VIAL Cl124Kr11C 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
SEPARADOR VIAL AK11Cl124A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr12Cl124 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr19Cl131A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr14cCl127C 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl127 CENTREKR 10 Y KR 9 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr13Cl127 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr10cCl127¢C 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl131AKr9A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr19Cl 138 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL137 CRA 19 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr19Cl 139 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 16 A 15B CLL 140A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 23 CLL137-1 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr7Cl138 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ZONA AMBIENTAL Cl141 AKr7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl141AKr7 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl 141AKr 7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr7CCl143 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr9cCl135 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl144 Kr 19 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr19 CL145A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Kr19Cl 142 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CARRERA 21 ENTRE CALLES 142 Y 144 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
SEPARADOR VIAL AC170Kr7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl141AKr 9 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
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PARQUE Kr 14 Cl 136 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl135Kr12C 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 18 Cl 148 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Ak 45 Cl 145 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 20 Cl 148 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ZONA AMBIENTAL Kr9Cl 147 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl152 Kr 8 Bis A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL Cl 145 Kr 15 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl146Kr14 B 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL Kr 15 Cl 134 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl151Kr16B 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr18 ACl151 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr18 A Cl 152 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 22 C1 150 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr19Cl 152 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl1531976 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 21 B Cl 155 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl170 AK 7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr 7 entre Cl 134 y Cl 135 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN ESQUINA COSTADO NORTE CALLE 145 CON CR 7D 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl141Kr7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl134A12BO06 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Av9Cl134 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN AK7Cl141A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 140 CRA 20 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN AK 7 Cl 145 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 22 CLL 142 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 142 CRA 22 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CLL 142 CRA 15 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl140 AKr7 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CLL 142-CLL 144 ENTRE CRA 7B Y 8D 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl 149 Kr 18 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 144 CRA 19A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 17 CLL 144 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CRA 22 No.149-1 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl 140Bis Kr 14A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl134Kr9A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 135A CRA 9B 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CL 134A ENTRE CRA9BY 10 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 134 No 11-40 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL CRA 9 CLL135A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CLL134 ACRA 12B 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Av9Cl135 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN CRA 10B con Cl 135A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 134A -135A ENTRE CRA 10A Y 11B 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl151Kr 22 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl151Kr 19 A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Av 914106 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl128#7D 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE CRA 6 ENTRE CLL 152 Y 153 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE CLL 158 CR 2 ESTE 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl 148 Kr 8 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
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PARQUE Cl149Kr7 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 9 Cl 145 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CL146 972 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cl 147 Kr 7 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl 152 Kr 17 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 20A CI 155 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl 160 Kr 22 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cl161Kr7 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl 152 Kr 7 B Bis A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cl153 Kr7 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE CLL153A#7C 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 150 Kr 14 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 16 Cl 159 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr20 Cl 159 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Av 9 Cl 155 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl152Kr14 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl 159 Kr 19 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl160 AKr 17 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl 168 Kr 21 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr20ACl 172 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr20ACI173 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL KR 9 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl 140 Kr 23 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl153 AK 7 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl152Kr7C 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl147Kr7 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Av 19 Cl 153 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL152 ENTRECR7BACR7H 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl152 2120 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl 153 Kr 8 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL 148 ENTRECRA7Y9 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CL 148 7B-35 A 7B-67 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 7B BIS No. 152A-01 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 7H 151-74 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE AK 7 Cl 148 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 152AY 153 ENTRECRA7Y9 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN AK 7 Cl 148 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 148 -148A ENTRE CRA19A ACRA 21 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl 152 AK 45 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Kr 16 B Cl 148 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 148- CLL 152 ENTRECRA7Y9 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl158 Kr20 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl158Kr19B 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 150 ENTRE CRA19Y 45 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL153 A 159 ENTRE CRA19Y 45 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl 154 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL154 ACLL153YCRA19Y CRA 22 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 15Y CRA 16C 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 16CY CRA 19 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 153 SUR ENTRE CRA 15 Y CRA 19 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
SEPARADOR VIAL CIl 153 ENTRE CRA 15 Y CRA 19 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Kr 21 Cl 155 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 154 CRA 16 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 21 162-79 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl 161 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
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ANDEN CRA 21- CRA 23 ENTRE CLL 165- CLL 168 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL 163 ENTRE CRA 19A Y 121 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CRA 15 CLL 150 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 15 ENTRE CLL 134 Y 151 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 147 ENTRE CRA 9 Y CRA 45 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL CALLE 146 CRA 15 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL Cl145Kr13 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl 146 Kr 12 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 147 No. 12-3 A 12-99 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 13A CLL 148 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA12CCLL149 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 13A CLL 148 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 15 ENTRE CLL 142 Y 145 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CLL 148 ENTRE CRA 14 Y 15 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE KR 11 # 146 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Kr 8 Cl 155 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 8 A Bis Cl 155 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CRA 7C ENTRE CLL 153A Y 155 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cl152 AKr13 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl160 Kr 16 D 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL CRA 15 ENTRE CLL 153 Y 161 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl160Kr16 B 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL Cl 162 Kr 15 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl175Kr20A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr40172 A22 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl175Kr 16 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr7G Cl 157 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr7HCl159 B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl159AKr8G 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE CLL 152 CRA 12C 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE ENTRE CLL 151 A CLL 152 CRA 9 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE AK 9 Cl 153 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl163 AKr 15 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 164 Bis Kr 14 D 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl163 AKr 15 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl166 Kr 17 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl175Kr20 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 181 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr21Cl183 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE DG 182 #20-86 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 183 A Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 15 Cl 161 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 159 Kr 1 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Kr 8 ACl 153 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl153 No 8 A 25 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl161 AKr17 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 16 G Cl 164 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CRA 20A CLL173A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl171Kr22 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL173 CRA 19 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE CRA 18A CLL 159 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 16C CLL 161 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl159Kr 16 C 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
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ANDEN CLL 159 CRA 18 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CL 160A No 16D-14 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 160 CRA 16C 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl161Kr168B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CRA 16B No. 164-53 A 164-99 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr16 Cl 164 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 182 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 182 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl182Kr19 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 182 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl152 9 35 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA12C CLL 152 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Kr15ACl151 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr 15 Cl 151 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl152Kr 14 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl152Kr12C 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl151 AKr 14 Bis 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl151Kr 14 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl151Kr14 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL151 ENTRE CRA9Y 15 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl152 AKr14 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CRA 13 152-98 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 19 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 13 Y CRA 14BIS 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL 153 NORTE ENTRE CRA 14BIS Y CRA15 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL 153 NORTE ENTRE CRA9 Y CRA 13 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 14 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL 153 SURENTRE CRA13 Y CRA9 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL 153 SUR ENTRE CRA 14 Y CRA 15 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CLL 153 ENTRE CRA 14BIS Y CRA 15 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL CLL 153 ENTRE CRA9 Y CRA 13 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL CLL 153 ENTRE CRA13 Y CRA 14BIS 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CLL 153 SUR ENTRE CRA 13 Y CRA 9 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl155Kr8B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 8 C Cl 155 Bis 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 8 Cl 1558 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr8D Cl 155 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 8 Cl 157 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl161Kr8 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl161Kr8 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl160Kr 14 B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl159 AKr13 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl158 AKr9 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CRA 13 CLL161B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN AC163AKr13B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cll181#19 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
RONDA DE CANAL Cl161Kr9 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 14 Cl 155 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 155 Kr 14 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL Cl 183 Kr 45 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 187 Bis Kr 45 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr7Cl163 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN Cl161Kr4 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl162 AKr3 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
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PARQUE Kr 14 Bis Cl 157 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr13AClI159 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 13 Cl 155 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl168 Kr17 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl167 BKr16B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 16 B Cl 167 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr17 ACl 168 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
RONDA DE CANAL AC 183 Kr 19 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl 187 Bis Kr 23 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 188 AKr 20 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN AK 45 Cl 190 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cll 168 Kr 16 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 15 Cl 170 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl175Kr17 B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl159 AKr13 B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr9Cl 155 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl160BKr5E 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl160BKr4 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl161Kr13 B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr15Cl 170 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN AK 45 Cl 193 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Av7Cl182 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl163Kr4 A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl163 AKr3 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr5Cl164 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ZONA AMBIENTAL Kr14 ACl 157 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr14 ACl 157 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl 160 Kr 15 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl18117B 86 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl181 AKr18B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cl 183 Kr 18 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 39 Cl 193 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl 193 Kr 41 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CRA 8G A CRA 9 ENTRE CLL 156 Y 159 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr6ACI171B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cl161Kr13B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 14 B Cl 163 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Tv14 AClI165A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 20 185 35 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 183 Kr 16 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr17 Cl 185 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 18 A Bis Cl 186 D 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl179Kr6 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl179Kr6 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl183Kr1 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl183Kr1 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl185Kr1 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Tv5Cl184 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 8 A Bis Cl 164 B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 8 A Bis Cl 164 B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr8DCl163C 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE kR8CCl164 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 8 C Bis Cl 164 B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
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ZONA AMBIENTAL DG 167 TV 13D 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 12 Cl 169 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE CRA 16 A CRA 15 ENTRE CLL 186 Y 187 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl187Kr158B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl181 CKr15 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl 183 Canal Torca 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl163 ABisKr8 G 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 163 CKr 8 F Bis A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Kr 8 G Cl 165 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl164BKr8D 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 161 Kr 10 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CARRERA 3 #167-30 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl 167 Kr2 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Cl167 Kr4 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 1c CLL 160d 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL163 CRA 4 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL CLL 160B CRA 2 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL CRA 3 ESTE CLL 163B 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CRA1CLL167 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL167B CRA 2 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CRA 3A CLL 163C 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL CLL162 ACRAS 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Kr8CCl155A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE KR4B ESTE # 162C 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Kr7 F Cl 165 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl158 Kr 8 D 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL 159 CRA 7D 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl159BKr8F 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr7FCl159C 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl159Kr 8 F 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl160Kr 8 C 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CARRERA 7 CALLE 175 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Ak 7 Cl 160 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE KR 8B CL 157 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 8 B Cl 160 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cl161Kr7G 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl161Kr8B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr8 FCl164 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr9Cl168 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl166 Kr 8 F 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 8 G Cl 165 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl167DKr8 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cl173 AKr7 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN KR 7 DESDE CLL 100 HASTA CLL 182 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr7BCl174 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 175 ENTRE KR 8 Y KRA 8H 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl178 AK 7 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl 180 Kr 7 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE €185 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CRA7CLL171 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
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ZONA AMBIENTAL Cl170 Kr 7G 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cl170 Kr 7G 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CLL170 CRA 17A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl173 ACI 175 Kr 18 Kr 19 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CRA 19 CLL 175 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl 183 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl 183 Kr 19 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 183 Kr 20 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 45 Cl 183 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl155Kr 14 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr 14 Cl 155 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN Kr 13 Cl 155 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CRA8H CLL172 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl168 Kr7 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl170Kr7 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl155 N0 9-45 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CLL 164A CRA 8F 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr8FCl163 C 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE ENTRE CRA 8D A CRA 8F CLL 164A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl165AKr8H 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl165Kr8C 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl165Kr 8 H 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl 168 Kr 8 F 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CRA 8H CLL 166 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL 168 No.8F-1 A 8F-99 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CRA 7G 161-02 A 161-72 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CRA 7 CLL 165 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE CL153KR9 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE KR8 # 172A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl180Tv7C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr17 B C1 183 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN AK 7 Cl 183 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 7186 50 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cl 186 Kr 7 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl182Kr6 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr6 Cl 179 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Av 7189 B 04 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Cl191Kr7 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr7 B Cl 191 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr13cCl181C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr6BCl171 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr41ACl187 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 23 Bis Cl 187 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 20 Cl 187 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CRA 19A CLL 196 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CLL 187 CRA 19A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CLL 187 CRA 19 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl 187 Kr 19 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 14 C Cl 157 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 13 Cl 157 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl157 Kr 14 C 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr12 Cl 158 A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
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PARQUE Kr 9 Cl 156 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 8 Cl 180 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 8H ENTRE CL174 Y CL 175 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 6 Cl 179 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN AK 7 Cl 182 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 12 Cl 169 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl168 Av9 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl170Kr 8 H 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CLL 155- 161 ENTRE CRA9Y 15 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL168 CRA9 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Tv13 D Dg 167 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl170Kr9 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Av 9 Cl164 B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CRA 15 CLL 153 A CL159 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CLL163 CRA 15 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cl161Kr9 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CLL 161 CRA 14B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CRA 2B ENTRE CLL 183 Y 186 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 181 Bis Kr 11 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl181CKr9 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CR7CLL 242 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cl186 AKR 2 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr4Cl189 B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl181Av9 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE AK 9 Cl 181 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
RONDA DE CANAL CLL 180 ENTRE CRA 13 Y 15 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl 183 Kr 18 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA 18 CLL 197 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CLL 183 A 187 ENTRE CRA 18 Y 19 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 183 Kr 19 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl191 AKr11 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL191 AK 14 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl191Kr11 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl192 11A 91 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl192 Kr11 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN AC 191 Kr 8 D 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 8 Cl191 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE KR 8 CL 190 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Kr9Cl193 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 186 Kr 8 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 189 B Bis Kr 7 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CLL 184 CRA 7 ABIS 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CLL 190 No. 7-01 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl189Kr9 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ZONA AMBIENTAL Kr9Cl 183 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CLL183 CRA7A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN cra 7A 188 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA 9 ENTRE CLL 183 Y 188 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cl 186 Kr8C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA 15 185- 41 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CRA 8C 188-2 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr11ACl185A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr12 ACl 185 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr9 ACl 183 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CLL181Y 183 ENTRE CRA9 Y11 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
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SEPARADOR VIAL Kr11 Cl 181 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl181 CKr10A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CLL 184 CRA 17 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr11ACl1888B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 17 Bis C1 186 C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 18 Cl 186 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 18 A Bis Cl 186 C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl182 BKr 11 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 183 Kr 10 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 10 CI 180 Bis 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cl 180 Kr 10 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl 181 BKr 10 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CLL183 CRA 11 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL CLL183 CRA 11 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CLL184 A 189 ENTRECRA18Y 19 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL CRA 11ACLL 188 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA9 ENTRE CLL 180 Y 193 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl181CKr9 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl 180 Kr9 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl182Kr8D 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 8 CCl181 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl182Kr8 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 182 Kr8 A 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cl181Kr8 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl182 Kr 7 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl181AKr7C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 183 Kr 7 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA2CLL189C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 5 Cl 186 C 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr5Cl189B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA 6 CLL 189B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cl 192 Kr 4 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA 1A ESTE No. 186-33 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl187Kr5A 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 1 Bis Cl 184 B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr5D 188 C55 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cl188Kr5B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl189BKr5 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CLL187 CRA 2 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA 6A CLL188C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA6 CLL 183 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA 5D CLL 188B 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CRA7CLL184 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN AK7Cl187C 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cl 193 Kr 7 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CR7CLL185 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN AUTOPISTA NORTE CLL200 A 243 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE CL 192 # 6BIS 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cl 183 #15 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL KR 20 # 189 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cl 192 # Auto Norte 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cr6A#171 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Carrera 7 Cll 86 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Ak 7/ ClI 93 - Cll 100 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
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SEPARADOR VIAL Ak 7 /ClI 85-Cll 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Ac 100/ Kr7 - Kr 11 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll 100 / Ak Auto Norte - Kr 19 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Ac 100 / Kr 19 - Kr 11 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll 94 / Dg 92 - Ak Auto Norte 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll96 /Tv 21 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll96/Tv 18 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll94A / Tv 19A 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 98 / Kr 18A 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll97 /Kr 19 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll97 /Tv 18A 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN KR 2 A ESTE- KR 10 ESTE / CLL 94 A- CLL 102 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 100A / Kr 4 Este 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE ClI 100 / Kr 9 Este 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL Tv 8 Este / Cll 97 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 10 Este / Cll 96B 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL ClI 96B / Kr 10 Este 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll98 /Kr3 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Tv 8 Este / Cll 97 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Via La Calera Patios 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN Via la Calera /Ak Circunvalar — 1ler Peaje 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 4B / Dg 91 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Tv3/Cll 87 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AK 7 - KR 2/ CLL 94- AC 100 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AK 7- KR 2 / CLL 85- CLL 94 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
OREJA AC 100/ Kr 7 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE ClI97A / Kr 14 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Ak 11 / Ac 92 - Ac 100 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Kr 11A / Cll 94 - Cll 94A 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Ak 19 / Ac 100 - Dg 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Tv 19A/ Cll 100 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN DG 92 Y CLL 94- AC 100/ AK 45- AK 15 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Tv23/CIl 95 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Dg 92 /Kr 17 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Kr 16 / Cll 94 - Cll 94A 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Ak Ngs / Cll 94 / Cll 99 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Dg92/Tv23 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL VIA LA CALERA KM 6,2 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Ak Auto Norte / Ac 80 - Ac 100 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cli 88 /Kr 18 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cli 88 /Kr13 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 86 / Ak. Auto Norte 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 86 / Kr 19A 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 86A / Kr 18 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 86A Bis / Kr 15 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr19/Cll 86 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 16 / Cll 86 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 15/ Cll 84 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr11/CIl 87 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AK 20- AK 15/ CLL 82- CLL 88 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 19A / Cll 83 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 16A / Cll 83 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cli 83 /Kr18 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
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PARQUE Kr 16 / Cll 84 Bis 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll85/Kr13 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 86 / Kr 11 Bis 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll 86A / Kr 11A - Kr 14 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cli80/Kr5 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ZONA AMBIENTAL AV. CIRCUNVALAR CALLE 85 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AK 7- TV 2 ESTE/ CLL 76- CLL 85 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 76A / Kr 1A 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 76 / Kr 1 Este 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 77 /Kr7 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr5/CIl 75 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 72 / Kr 2A 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN TV 2 ESTE/ CLL 76- CLL 78 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AK 7-TV 2 ESTE/CLL72BISY DG 70 A- CLL78 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll75/Kr3 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll69 /Kr5 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll67 /Kr5 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Tv2A/Cll 68 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 66 Bis / Kr 2A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Cll 66 Bis / Kr 2B 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 7- KR 4/ CLL 69- CLL 72 BIS 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll71/Kr1 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Dg 70A /Kr5-Kr 4 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr 4 / Cll 70A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll70 /Kr1 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Tv1A/Cll 68 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 65B / Kr 1BisC 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr1/Cll 65B 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Cll 66 /Kr1 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN KR5-KR2ESTE/CLL70Y 68- DG 72 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
VIA PEATONAL Kr 14 / Cll 94 - CIl 93B 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Kr14 /Cll92-Cll 91 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Kr 16 / Cll 91 - Cll 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr19/Cll91 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 19 / ClI 89 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE ClI97A / Kr 8A-Kr 9 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN DG 92- AK7/ AC92 - CLL94 Y CLL 95 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AK 15- AK 7/ CLL 95- AC 100 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 10/ Cll 97 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE ClI97A /Kr9 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 10/ Cll 94 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Kr 11A/ CIl 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Kr 13 /Cll 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll96 /Kr8 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 10/ Cll 98 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll98 /Kr11 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll94 /Kr7-Kr1l 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll94 /Dg 92 -Kr 11 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 7A/ Cll 95 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll97 /Kr12 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll94 /Kr9 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr9/Cll93 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr9/Cll 93 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Kr 10/ ClI 93B - Cll 94 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
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PARQUE KR 10/ Cll 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE KR 10/ Cll 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AK 20- AK 7/ CLL 88- AC 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Ak Ngs / CIl 92 / Cll 94 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr9A / Cll 91 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Kr21/Cll91-CIl 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll92 /Kr 18 - Dg 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 92 /Kr 19 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr17/Cll 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll 92 /Kr 18 - Kr 11 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 91 /Kr21 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 90 / Kr 20 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll92 /Kr 7 - Kr 11 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Cll 89 /Kr17-Kr18 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 87 /Kr7 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 88 / Kr 10 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Kr9 /Cll 85 - Cll 88 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cli85/Kr8 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll 87 /Kr7-Kr11 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll 86 /Kr7-Kr11 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 7A / CIl 88 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AC 85- CLL 88/ AK 15- AK 7 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cli 83 /Kr9 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Kr 13/ Cll 88 - Cll 90 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 81 /Kr11 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AK 15- AK 7/ CLL 82- AC 85 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
VIA PEATONAL Kr 8 /CIl 79 - Cll 79A 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AK 11- AK 7/ CLL 76- CLL 82 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Ak. Auto Norte / CIl 82 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN CL44A CON KR 2 ESTE 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 20- AK 7/ CLL 72- CLL 76 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 81/ Kr 19A 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 80/ Kr 18 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 16A / CIl 78 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN AK 20- KR 14/ CLL 76- CLL 82 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr14 /Cll 77 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Kr 16 / Cll 77 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll 77 / Kr 14 - Kr 18 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
ANDEN KR 14- AK 11/ CLL 76- CLL 82 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 77 /Kr 11 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
PARQUE Cll 64 / Kr 3B 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Cll 64 / Kr 1A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Kr 1A/ Cll 63 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 63 / Kr 1 Bis 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr1A/Cll 61 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cli63/Kr3 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 7- TV 4 ESTE/ CLL 62- CLL 65 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 7- KR 1/ CLL 65- CLL69 Y CLL 70 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Tv 4 Este / Cll 60 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
RONDA DE CANAL Cll 60A / Ak Circunvalar - Kr 4 Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
RONDA DE CANAL Cll62 /Kr1-Kr1Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Dg 58A / Tv 4B Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
SEPARADOR VIAL Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Ac72/Kr9-Kr14 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll70 /Kr11 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
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PARQUE Kr 10A / Cll 67A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
SEPARADOR VIAL Cll70 /Kr7-Kr9 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 14- AK 7/ CLL67- CLL 72 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr13/Cll 68 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr 13 / Cll 69 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll69A / Kr9 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr12 /Cll 70 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 64 / Kr 9A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll63/Kr8 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 14- AK 7/ AC 63- CLL 67 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 60 /Kr7 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr 8/ Cll 62 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
SEPARADOR VIAL Ak 14 / ClI 39 - Cll 80 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
SEPARADOR VIAL Ac 53 /Kr7-Kr13 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr 13 Bis / Cll 43 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 14- AK 7/ AC 45- AC 53 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr4 /Cll 53 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
RONDA DE CANAL Cll 40 / Kr 14 — Kr 13A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
SEPARADOR VIAL Ac 45 /Kr 14 -Kr 13 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 14- AK 7/ DG 40 A BIS- AC 45 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK7-AK1/CLL40 ABIS-AC45 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 7- AK 1/ AC 45- AC 53 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 43 /Kr9 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 42 /Kr8 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Cll 45/ Tv 45 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 45B / Kr 2 Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 46 / Kr 2 Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Kr 3 Este / Cll 45 - Cll 45B 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 45A / Kr 1A Bis 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 49 / Kr 3A Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 47 Bis / Kr 3 Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll 46 / Kr 3 Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr 3B Este / Cll 46 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 1- KRA 5 A ESTE/ CLL 44- CLL 53 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr 4 Este / Cll 47 Bis 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Cll 49 / Tv 3Bis Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr1C/Cll 44B 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
VIA PEATONAL Cll 44 / Kr 2 Este - Kr 3 Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Cll 40 / Tv 1Bis Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Tv 5 Este / Dg 40 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Tv 1 Este / Cll 40 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Dg 40A / Kr 1A Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Tv 1Este /Cll 42 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
SEPARADOR VIAL Tv 1 Este / Dg 40A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Cll 42 / Kr 7Bis Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Dg 40 / Kr 7Bis Este 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Kr 1 E Diagonal 38 02-CHAPINERO 2026-03-17 2026-03-21
SEPARADOR VIAL Cll59/Tv 1A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN KR 2 -TV 5 ESTE/ CLL 52- DG 57 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Tv 1 Este / Dg 57 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cli56/Tv 1A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Cll62 /Kr2 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 7- KR 1 B/ CLL 59- CLL 62 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll61/Kr5 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr 5 / Cll 59A Bis 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
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VIA PEATONAL Kr3A/Cll61 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Kr3/Cll 52 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr 1B / ClI 55 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Tv 1B Este / Cll 55 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr2 /Cll 55 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Ac 53/ Kr 2A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE ClI54 /Kr6 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ANDEN AK 7- KR 2/ CLL 53- CLL 59 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr 4A / CIl 59 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE ClI56 /Kr4 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr6/CIl 51A 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
OREJA Avenida Circunvalar / Cll 53 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Ak Circunvalar / Cll 45 - Cll 47 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Kr3/Cll 47 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
SEPARADOR VIAL Tv4 /Cll 45 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cll43/Tva 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Kr2 /Cll 44 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE CALLE 61 TRANSVERSAL 4 ESTE 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Trans 3 c este calle 56 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL Trans 5 calle 45 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
ZONA AMBIENTAL CALL 49 CRA 5 ESTE 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
RONDA DE CANAL ClI39/Kr7-Kr14 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 14 -AK 7 / Cll 28- Cll 34 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 13/ Cll 32 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cll32/Kr13-Kr14 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr7/Cll 31 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cll26 /Kr13-Kr14 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL CARRERA 13 B CALLE 26 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CIl 25A / Kr 13B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
OREJA Cll 26 /Kr 10 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 26 / Kr 10 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
OREJA Kr 10/ Cll 26 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll26 /Kr5-Kr7 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
OREJA Cll26 /Kr9 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr7/Cll 26 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr3/Cll22-Cll 24 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
OREJA Kr3/Cll 23 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr3/Cll 17 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
GLORIETA Ac19/Kr3 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll18 /Kr3 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr4 /Cll 16 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Av. Circunvalar / Cll 39 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / ClI 35 - Cll 39 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
OREJA Av. Circunvalar / Cll 34 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 30B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Av. Circunvalar / Cll 34 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 1 Este / Cll 32 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Av. Circunvalar / Cll 25B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Av. Circunvalar / Cll 25 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Av. Circunvalar / Cll 23 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Av Circunvalar / Cai Monserrate 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 20 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Ak Circunvalar / Cll 20 - Cll 23 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Via Bogota — Choachi / Ak Circunvalar — Km 0.740 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE ClI 9B / Kr 8 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
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PARQUE ClI 9B / Kr Tv 6A Bis Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 5-Kr 2 Este / cll 31 -Cll 33B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
VIA PEATONAL Cll31/Kr1-Kr1Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Avenida Circunvalar Kr 3A / Cll 30C 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 30 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr5-Kr1/cll26B-Cll 31 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kra. 4 N° 26A - 42 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Calle 26A Kra. 4 / Avenida Circunvalar 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kra. 4A N° 26A - 33 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE ClI26ABis A/ Kr 4 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Tv3/Cll26 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 26A N° 4A - 17 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cl26bcra3 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Ak Circunvalar / Cll 25 - Cll 26 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cll26 /Kr4-Kr5 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cll 26 - Cll 26C / Kr 4 Este-Kr 3 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr1/Cll 22B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cll26 /kr3-Kr5 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr2 /Cll 23 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 22 / Kr 1 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
VIA PEATONAL Cra 2A - AV. Cra 3 / entre calles 19 bis y 20 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN AC20-Cll12D/Kr 2 Este-Kr3 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr1/Cll 22 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr1/Cll 20 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN AK 14 -AK 7/ cll 34-Dg 40A bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr3/Cll24 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cll26 /Kr5-Kr7 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 23 /Kr 3B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr 3 Este /CII5-Cll 7 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cll 4B / Kr 3A Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr 3A Este / Cll 4B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 3A Este / Cll 4B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL CIl 4B / Kr 1 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Tv 5A Este / Cll 9B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE CII9 N° 6B - 21E 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll6 /Kr7 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr 7 Este / Cll 9A 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cll6 Bis A-CIl 10 B/ Kr 5 B este - Kr 8 A este. 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Tv. 6 Este / Cll 9B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll5/Kr7 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 6/ Kr 7B Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Dg 5 A-Dg 6 Bis/Kr 5B este -Kr 8 B este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 5/ Kr 10 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg5/Tv9Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
RONDA DE CANAL Dg5/Tv9 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 4B / Kr 8 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Dg 4A / Tv. 11C Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Dg 3D/ Kr 11A Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Ak 7-Kr 5 / ClI 33-ClI 36 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Ak 7 -Kr 5/ Cll 28- ClI 33 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Akr 14 - Kr 1 / Acll 26- Call 28 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
OREJA Cll24 /Kr4 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN de Crr 1. a Crr 1 este desde Cll 23A hasta Cll 22C 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr3B/Cll22A 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
RONDA DE CANAL ClI'5 /Kr7 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
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ZONA AMBIENTAL Kr 6B Este / Dg 4A 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 6A Este / Dg 4A 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 7Este / Dg 4A 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
VIA PEATONAL Kr 7 Este / Dg 4 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 8 Este / Dg 4 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 3C / Kr 10 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 4 /Tv 9 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 8 Este / Dg 3B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 9 Este /Cll 2 B- Cll 2F 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 3 /Kr 11 Bis Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 10 Este / Dg 4 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Tv 9 Este / Dg 3D 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 2B / Kr 11A Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN SANTA FE 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Av. los Comuneros desde Carrera 10 hasta Carrera 3 este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kra. 8 Este N° 2A - 17 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Tv 5 Bis Este - Kr 13 Aeste / Cll 1 CBis - Cll 13 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Dg 3B / Kr 8 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 3B/ Kr 8 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll2D / Kr 9 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 9 Este / Cll 2 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Dg 1A/ Tv 8A Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 11 Este / Cll 1B Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 3 Bis / Kr 6 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL KR 6 BIS ESTE/ DG 3 A 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 2D / Kr 8A Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN KR 5ESTE/CLL3 B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 3 A Este- Kr 5 B Este /CIl 2 D - Cll 6 D Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE CALLE 37 ENTRECRA 7Y CRA 8 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Avda Circunvalar EDEN FUNICULAR 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Trans 11 c este calle 2 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 10 A Este / Cll 2B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 13 /Cll 12 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 11D Este / Cll 1 Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CIl 1/ Kr 11 Bis Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 7B Este / Cll 1A Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 1A/ Kr 11B Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr 11 Bis Este / Cll 1 BisA 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CIl 1A/ Kr 11 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Dg 3 Sur / Tv 9A Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 5 Este-Kr 12 A Este / Dg 2 A Bis Sur- Cll 1 C bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Tv 9A Este / Dg 3 Sur 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 6 Este / Cll 1 Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL ClI 3B / Kr 8 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 3 Bis / Tv 8 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 5B Este-Kr8BEste/Cll3-Cll5 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll4/Tv1A 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Av. Comuneros / Kr 3 Este - Kr 10 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Akr 10- Kr 3/ Cll 3 -Cll 6C 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cll6/Kr10 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr10/Cll 2 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE ClI3A/Kr13 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr13/Cll6 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 4B Este / Cll 1 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 1 Bis / Kr 4 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
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PARQUE Tv 1 Este / Cll 1 Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE KR 1C / ClI 1Bis Sur 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Tv 1 Este / Cll 1 Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 1A Este / CIl 1A BisA 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 1 BisC / Kr 2A Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cll 3 Bis sur-Cll 1 D/ Kr 3 -Kr 5 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 1 BisB / Kr 2A Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 1B/ Tv 1A Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 1 Bis / Kr 1A 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 1A Este / Cll 1B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Tv2A/CIl 1F 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Tv2A/CII1CYCLL1FBIS 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr4 /Cll 1C 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 5A / Cll 1C Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE KR5A/CLL1B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Ak 10-Kr 3/ Acll 1-Cll 3 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll1/krb6 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll1F /Kr 8 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 3 Bis / Kr 8 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Tv 8 Este / Dg 3 Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / Cll 3A Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / Cll 3 Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll2A /Tv 5 Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Transversal 5 este con calle 1G a Transversal 5 este a transversal 9 a este 03-SANTAEE 2026-03-23 2026-03-31

entre calles 1 Gy 3 sur.

PARQUE Kr 5 Este / Cll 1D 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 2 Este / Cll 2 Bis 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr 1 Este /CII 3 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 3 /Kr 1A Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cll1D-Cll2Bis / Kr3-Tv5 Bis Este 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
VIA PEATONAL Cll 2B/ Kr 1A 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE CLL2A/TV1B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr 3 A Bis- Kr 3 Este / Cll 2 Bis - Cll 6B 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE DESDECL39Aa40 KR7a5 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr1/Cll14 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr 1 Bis/Cll 14 - CIl 15 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr 2 Este / Cll 14 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cll 18 / Kr 1 Este 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CIl 12f/ Kr 1 Este 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 12 B/ Kr 1 Este 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 19 S»N 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 22 / Kr 2 Este 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll 20 / Kr 1 Este 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE CIl 19A / Kr 1 Este 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll20/Kr1 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr 3 Este /CIl9-CIl 10 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kr2 Este /Cll 7 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cll 7 /Kr 4 -Kr3 Este 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cli8/Kr3 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Cll7/Kr3 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 15 N»S 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 10B - CIl 22 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 5 A este/Cll 10 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Kra 5 a kra 3 Este entre calles 6 Bis y calle 9 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CANDELARIA 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
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SEPARADOR VIAL Cll6/Kr1-Kr3 Este 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 3 N° 6F —40 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll7/Kr7—-Kr8 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Kr6/CIl 5 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
PARQUE Tvo/Cll7 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Kr10/Cll 6 17-CANDELARIA 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN KR 6 CL 30C Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CALLE 27 SUR KRA 9 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
ANDEN AK 10 - Kr 6 / Cll 31 Sur - Cll 22 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 20A Sur / Kr 6 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 7A Bis / Cll 27B Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 9 / Cll 30F Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 27B sur /Kr 8 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 9A / Cll 20Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 7/ Cll 25 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 7A / Cll 30G sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN ENTRE CALLE 20 SU/CALLE 28 SUR KRA 25 ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 18 Sur / Kr 22 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CIl 16 Sur / Kr 24C Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Cll 16 Sur / Kr 25 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Kr 22 Este / Cll 16 Sur — ClI 20 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Kr 24C Este / Cll 13C Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN Kr 11 Este - Kr 13 B Este / Dg 47 sur - Cll 42 A Bis A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 11D Este / Dg 47 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 44B Sur / Kr 13 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 13 Este / Cll 46B Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 43 Sur / Kr 12B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 12B Este / Cll 43 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
RONDA DE CANAL Dg 46G Bis Sur / Tv 12A Este - Tv 14 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
RONDA DE CANAL Kr 14 Este / Cll 46H Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
SEPARADOR VIAL Kr 13A Este / Cll 44B Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CL39DS/KR8CE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL KR16 AE/CL46 ABISS 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 16Bis Este / Cll 46 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL39CS/KR8BISE-KR8D E 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN KR8CR/CLL40S 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CL4040BS/KR11E 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CL39AS/KR8CE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL KR8 CE/CL39S-CLL39CS 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CL39DS/KR8CE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN KR 9B Este CL 39D Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CARRERA 12 ESTE CALLE 39Y 40 SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN Cll 41 Asur - Cll 39 A sur / Kr 8 B Bis Este - Kr 11 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 9A Este / Cll 39 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 40 Sur / Kr 12 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 9A Este / CIl 39B Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CARRERA 16 ESTE CLL 44 B SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Cll 41 B Sur - Dg 33 Sur / kr 16 A Este - Kr 21 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 41Bis Sur / Kr 17 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 17 Este / Cll 41 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Cll 46 A Bis B Sur - Cll 42 A Sur / Kr 16 Bis Este - kr 20 este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 42C Sur / Kr 17A este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE ClI 45 Sur / Kr 16A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Dg 44 Sur / Tv 17A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
RONDA DE CANAL Cll 46A Sur / Kr 16A Este - Tv 17A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
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ZONA AMBIENTAL Cll 43A BisA Sur / Kr 17A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 17 Bis Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-09 2026-03-12
ANDEN AC 36 Sur - Cll 31 bis Sur / Kr 1 - AK 4 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 32A Sur /Kr 1 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 3A Este / Dg 33A sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 34 sur / Kr 3A Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 3 Este / Cll 31D Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 2A / Cll 36 Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 4 Bis Este / Cll 33A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Dg 34 Sur / Tv 2 Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 4 Este / Cll 34A Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE ClI 36 sur / Kr 3B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1Bis Este / Cll 33 Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CARRERA 13 ESTE CALLE 24 SUR (CORTE DE 1 METRO) 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 8 / Cll 39Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 9A / Cll 37 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 35Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN TV7BE/CL40BSUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CL39S/KR8CE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN Kr 6 C Este - Kr 11 Este / Cll 41 A Sur - AC 36 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Dg 40 Sur / Kr 9A Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 6A Este / Cll 39A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 37A Sur / Kr 7 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Tv 6B Este / Cll 41 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Dg 39 Sur / Kr 7 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Dg 39A Sur / Tv 6B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Kr 9A Este / Cll 38 Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-13 2026-03-19
ANDEN Kr3-Kr3 AEste/Cll 32 sur - Cll 29 A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 3A este / Cll 29A Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 1/ Cll 30C Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 3/ Cll 32 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 32 Sur / Kr 1Bis 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Kr 11 Este - Kr 16 A Este / Cll 41 Bis Sur - Cll 33 A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 13C Este / Cll 41A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Kr 3 /Cll 2 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CALLE 6B SUR KRA 2 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN Cll 8 Sur - Cll 3 Bis / Kr 5 A - Kr 3 Este 04-SAN CRISTOBAL [ 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Dg 7A Sur / Kr 3 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Dg 6 Sur /Kr 3 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Tv 1B Este / Dg 6D Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 6A Sur / Kr 3B 04-SAN CRISTOBAL [ 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Tv1/Cll 6B Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 2D / ClI 2 Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Dg 1Sur/Kr1 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Dg 6D Sur / Tv 3 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL Kr3/Dg6 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL Dg 6 Sur / Kr 2A 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL ClI8Sur/Kr4 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL Cll1/Kr1A 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CL 6B Sur KR 3 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CL 2 Sur KR 3 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CL 8 Sur KR 1 Este VIA A ORIENTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CL 6B KR 3 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
ANDEN Cll7Sur-AC1/Kr7A-Kr7 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Tv 7Bis / Cll 2 Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
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PARQUE Kr 7A / Cll 3A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL CR3E-CR3CE/CALLE46BS 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Kr 1 A-Kr 3 G Este / Cll 48 N Bus Sur - Cll 45 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 48A Sur / Kr 3A Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 48A Sur / Kr 4 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 1Bis / Cll 47A Sur 04-SAN CRISTOBAL [ 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 48A Sur / Kr 1 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Tv 1Bis / Cll 48 Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE CRA 1 #48 SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 47 sur / Tv 1Bis 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-13 2026-03-19
SEPARADOR VIAL Cll 48 Sur / Tv 1 Este - Tv 1Bis 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL ClI 48D Sur / Kr 1Bis 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Kr 1 Este / Cll 48A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Cll 48 Sur / Kr 1D Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN Cll 72 A Sur - CIl 70 A Sur / Kr 15 Este - kr 20 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL30C Sur KR5Ay KR 6 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN KR 12 Este CL 33A - 80 Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL kr 6 E/ CL48 F SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Dg 50 A Sur - Cll 48 f sur / Kr 6 A Este - kr 11 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Dg 51 Sur / Tv 7B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
SEPARADOR VIAL Kr 11 Este / Cll 47A Sur - Cll 51A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
RONDA DE CANAL DG 54 S/ KR 11E-KR 12B E 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN ClI 54 A Sur - Cll 47 B sur / Kr 10 Este - Kr 15 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 54A Sur / Kr 12A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Dg 50 Sur / Tv 13B Este 04-SAN CRISTOBAL [ 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 15Bis Este / Cll 48A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 12B Este / Dg 48 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Dg 48 Sur / Kr 14 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Tv 12C Este / Dg 47A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 14 Este / Dg 47 BisA Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cll 54A Sur / Kr 11B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Tv 14B Bis Este / Cll 47A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 10A Este / Cll 54A Sur 04-SAN CRISTOBAL [ 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 8A Este / Cll 54 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Tv 15BisA Este / Cll 56 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
SEPARADOR VIAL Tv 13G Este / Cl 47B Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Dg 48A Sur / Kr 13B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CL 15 Sur KR 7A - 04 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN ENTRE CALLES 17 A LA 24 SUR CARRERA 17 ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN ENTRE CALLE 24Y 28 SUR CON CARRERA 16 Y 16 B ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN Cll 24 Sur - AC 20 Sur / Kr 6 - Kr 3 Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 3 /Cll 26 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 1B / CIl 20A Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 5 Bis / Cll 20Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 4/ Cll 22C Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 20A sur / Kr 1Bis 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 20A sur / Kr 2 Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 20A Sur / Kr 2 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL Tv 2B / Cll 25 Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL Cll 20 Sur / Kr 1Bis - Kr 5 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN DG 34D Sur KR 4 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
ANDEN DG 40A Sur KR 1A 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL 37 ABIS Sur KR 2A 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
ANDEN DG 34 Sur KR 3A PARQUEADERO 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL38D SurKR 1 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11




‘ Promc biental Distrito
S.A.8.ESP

Programacion Corte de Césped - Marzo 2026

Fecha de Finalizacién

Tipo de Zona Verde Direccién Localidad Fecha de Inicio

Programada

ANDEN CRA 1C ESTE # 48 SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN DG 37F Sur KR 2C 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN KR 1G DG 37B Sur a DG 38C Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL40 SUR ENTRE CRA 2 Y CRA 2B 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL 39D Sur KR 2J - 77 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN TV 1F CL37-10 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL 39D Sur KR 4B - 49 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN Cll 38 i Sur - Dg 39 sur / Kr 2 B bis - Kr 2 Bis B 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 38C Sur / Tv 1F 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 36F sur / Kr 2 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 36H Sur / Tv 1G 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1G / Dg 36J Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1G / Dg 36L Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1H / Dg 38A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 37C Sur / Tv 1F 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1F / Dg 38 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Kr4 C-Kr2B/AC36sur-Cll39 CSur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 37B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 37 Sur /Kr1J 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 38 Sur / Kr 2D 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 38B Sur / Kr 2H 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 37 Sur /Kr2 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 2D / Cll 36F Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 37 Sur / Kr 2B 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll37D Sur/Tv4 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 35A Sur / Kr 3 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 38 Sur / Kr 3A 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 2M / Cll 36 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 2K / Cll 37D Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 21/ Cll 36D Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 37 Sur / Kr 2M 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN ClI39FSur-Cll39C Sur/kr3-Kr1H 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr2J/ Cll 38B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 36H Sur / Kr 2 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 39D Sur / Kr 2J 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr3/Cll 36D Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 2F / Cll 40A sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 3D/ Cll 36 Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 34D Sur / Kr 4 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Cll9 D Sur-Cll 13 sur / Kr 11 Este - Kr 17 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN Cll 62 CSur-Cll 71 A Sur / Kr 11 A Bis Este - Kr 15 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 11D Este / Cll 70 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 65A Sur / Kr 13 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE CALLE 64A SUR KRA 15 E 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
SEPARADOR VIAL Tv 14 Este / Dg 71A Sur - Cll 71 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Cll 56 sur - Dg 71 B sur / Kr 4 B Este - kr 11 A Bis este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CRA. 11 A ESTE CALLE 64 SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CRA. 11 A ESTE CALLE 64 SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CALLE 65 SUR - CARRERA 11 ESTE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CALLE 66 SUR CRA. 11 — 73 ESTE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CRA. 11B ESTE 64-14 SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CRA 11 B ESTE 64-07 SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CRA 11 B ESTE 64-07 SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CRA. 13 B ESTE 65 A 96 SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
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ANDEN CRA. 13 B ESTE 65 A 96 SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CALLE 70 SUR CRA. 13 B ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CRA. 13 BESTE 71 A-36 SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CALLE 71 B SUR 12-07 ESTE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CALLE 70 SUR desde CRA 11 C ESTE hasta CRA 11 DESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CRA. 11 B ESTE 68 — 05 SUR 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 65 Sur / Kr 10A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE CALLE 10 Este / Cll 63 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Cll 67 Sur / Kr 11A Bis Este — Kr 11 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CL18 SurKR 8 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
ANDEN Cll 45 Sur - Cll 41 B Sur / Kr 1 A-Tv 3 C Bis Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 3A Este / Cll 45 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 46Bis Sur / Kr 4 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 46 Sur /Kr 1 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 1Bis / Cll 46 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
RONDA DE CANAL Cll 46 sur / Kr 1D Este - Kr 3B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
RONDA DE CANAL Cll 44 Sur / Kr 1D Este - Kr 1F Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
RONDA DE CANAL Cll 46 Sur / Kr 1 Este - Kr 1D Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Tv 1B Este / Cll 43B Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CALLE 46 SUR CARRERA 9 ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 10Bis Este / Cll 43 Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 43A Bis Sur / Kr 9 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 43A Sur / Kr 9 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 43A Sur / Kr 7A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 6 Este / Dg 45 Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Dg 45BisA sur / Kr 6 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 3C Este / Cll 44A Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 4 Este / CIl 46A Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
RONDA DE CANAL Dg 46 Sur / Kr 16A Este - Kr 10 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
RONDA DE CANAL Dg 47A sur / Tv 14A Bis Este - Kr 5 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
SEPARADOR VIAL Tv 3D Este / Cll 42B Sur - Cll 44 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
SEPARADOR VIAL Kr 11 Este / Cll 44A Sur - Cll 46A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Dg 44 Sur / Kr 3D Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN KR 14 Bis Este a KR 17A Este CL 42C Bis Sur a DG 43 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CL 11 Sur KR 1 Este 04-SAN CRISTOBAL [ 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN Kr 4 - Kr 12 Este / Cll 11 Sur - Cll 9 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 11 Sur / Kr 4 Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 10A Sur / Kr 1B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 3 / Cll 8A Sur 04-SAN CRISTOBAL [ 2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL Kr 5 Este / CIl 10 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL ClI8Sur/Tv3 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL Cll 11 Sur / Kr 6 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CL37S/KR6E 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-13 2026-03-19
ANDEN TV6B/CL87DBIS 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CL37 CSUR/KR6 E 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN Cll 37 Sur - Cll 41 A Sur / Kr 3 Este - Kr 6 C Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 41A Sur / Kr 3A Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 36 Sur / Kr 3A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
SEPARADOR VIAL Dg 42A Sur / Kr 3 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Cll 41A Sur / Kr 3C Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CL41A Sur KR 3C Este 04-SAN CRISTOBAL [ 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL CALLE 1 SUR/ CARRERA3 A4 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN ClI5Bsur-Cll1/Kr7-Kr3 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06




tal Distrito
S.A.8.ESP

_D prome

Programacion Corte de Césped - Marzo 2026

Fecha de Finalizacién

Tipo de Zona Verde Direccién Localidad Fecha de Inicio
Programada
PARQUE CALLE 48 B SUR ENTRE KRA 15 E /KRA 17 E 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Dg 48 Sur / Kr 15F Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 15A Este / Cll 50 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN krib/cl40as 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-05 2026-03-11
ANDEN KR2A/CL38S 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN KR2B/CLL37BS-CLL37BISS 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL KR2B/CL37 ASUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Kr 15 Este - Kr 17 Este / Cll 48 Sur - ClI 56 Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-09 2026-03-12
VIA PEATONAL Cll 37 Bis B Sur / Kr 1 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN AC 36 Sur - ClI 38 | Sur / Kr 2 Bis B - Kr B este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 3 Este / Cll 36M Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 37 Sur / Kr 1F 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1K / Cll 37 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 37 sur / Kr 2K 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 37C Sur / Kr 1C 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1D / Cll 37C Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 37D Sur /Kr 1 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE ClI 37F Sur / Kr 1C 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 37D Sur / Tv 1F Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE ClI37G Sur /Kr1 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1D / Cll 37A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1C/ Cll 37F Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1A Este / Dg 36H Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1F Este / Dg 38D Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1B/ Cll 38 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
SEPARADOR VIAL Cll 36 sur / Kr 2 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL Cll 37D Sur / Kr 1C Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL ClI 38 Sur / Kr 1G 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL Kr 1A Este / CIl 37C Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL Kr7 A/ Cll 39 A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Cll39 B sur- Cll 34 Sur /Kr8A-Kr5 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 4C / CII 39C Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 35A Sur / Kr 7 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 5/ Cll 38 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 35A Sur / Kr 7A 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE ENTRE KRA 5/ KRA8 CALLE 39 A SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL Cll 39 Sur /Kr8 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 16B Sur / Kr 7C Bis este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 18 Sur / Kr 13 Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 9 Este / Cll 18 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
SEPARADOR VIAL KR9/CLL39 S 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL KR11E/CL36GBIBS 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL CL36DS/KR11E 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL KR11E/TV12E-TV10E 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL CL36BS/KR9E 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Cll 39 Sur-ClI 31 Sur / Kr 9 Este - Tv 12 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 12A Este / Cll 33 Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL [ 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 36 Sur / Kr 11A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 12 Este / Cll 38 Sur 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 32 Sur / Kr 12B Bis Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 39 Sur / Tv 12A Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 37 Sur / Kr 12A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur / Kr 23A Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL ClI 9A Sur / Kr 19C Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Cll 9 Sur / Kr 19B Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
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ZONA AMBIENTAL Cll 9 Sur / Kr 20 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
RONDA DE CANAL CL54S/TV8BE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL CARRERA 11E CALLE 54 A SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL DG 54 SKR 11E 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Cll 54 A sur - Cll 62 Sur / Tv 8 C Este - Kr 15 este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Dg 60 Sur / Kr 11B Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 63 Sur/ Kr 10B este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 10A Este / Cll 62Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 11 Este / Cll 60 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE ClI 57 sur / Kr 14C Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 56 Sur / Tv 14Bis Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 56 Sur / Kr 14D Bis Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Dg 53D Sur / Kr 11A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 12 Este / Cll 60 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 62 Sur / Kr 11 A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
SEPARADOR VIAL ClI 56 Sur / Kr 11B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
SEPARADOR VIAL Cl 62 Sur / Kr 11B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL (Quebrada Morales) Cll 56 Sur / Tv 15 Bis B Este — Tv 5 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN AV CL 31 Sur a AV ORIENTE KR 12 - 8 Este a KR 13 - 14 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN AK 10-Kr 7 A/ Cll 7 Sur - AC 1 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Dg 10 Sur / Kr 19BisA Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CL72S /KR 18 AESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Dg 10 Sur / Kr 12 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
RONDA DE CANAL Cll 8 Sur / Kr 11C Este - Kr 15 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Kr 22 Bis Este/ Cl 11 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CL 26 Sur KR 2 - 39 Este 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL 26 SUR entre KR 2 AESTE Y KR 1A ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL 27 Sur KR 2 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL 26 Sur KR 2A ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Cll27 ASur-Cll 24 Asur/Tv5Este-Tv 3 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 2 Este / Cll 24 A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 26 sur /Kr 1A 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 1 Este / Cll 26 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Cll 24A Sur / Kr 2A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Dg 23 Sur / Kr 2A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv1/Cll 27 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL Tv 1A / Dg 27 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Kr 13 B Este - kr 21 este / Cll 43 B Sur - Cll 41 B Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE KRA 14 E CALLE 43 A SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 14A Este / Cll 42C Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Dg 42D Sur / Kr 16B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 43B Sur / Tv 14A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Dg 44 Sur / Tv 16 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cll 44 Sur / Kr 17 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 14 Bis Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Kr 16 A Este / Dg 43 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Kr 7 - kr 10 / Cll 14 Sur -Cll 7 SUR 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 13 Sur /Kr 10 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 8A / Cll 7 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 8 Sur / Kr 7A 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 10 Sur /Kr 7 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
RONDA DE CANAL Dg 13 sur / Kr 10 - Kr 6 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL Kr 10/ Cll 11 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur /Kr10-Kr7 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL ENTRE TRANS. 5 B ESTE / CRA. 13B E A LA CALLE 54BIS A SUR /CALLE 54 | 04-SAN CRISTOBAL| 2026-03-09 2026-03-12
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ANDEN KR14HE/CL62ABISS 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN KR 14 HE /CLL62BISS 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL cl 62 b biss/kr 14 HE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 13C Este / Dg 58A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Tv 14H Este / Dg 61A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 141 este / Dg 59C Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 15 Este / Cll 59C Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 15Bis Este / Dg 60A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Dg 59C Sur / Kr 14H Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 141 Este / Cl 61B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL KR 11 E DG 51A SU 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL KR12AEDG51AS 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL KR 11B E DG 51 ASUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL KR 11A DG 51 ASUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Cll 46 B Sur - Cll 51 / Kr 7 Este - Tv 12 A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CALLE 47 SUR CRA. 5 ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CRA. 4 BESTE 48 D—-04 SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 11 Este / Cll 48A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Dg 50 Sur / Kr 12A Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN AC 20 Sur - Cll 18 Sur / Kr 6 - kr 4 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr5/Cll 19 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 19A Bis Sur / Kr 4 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 18B Sur / Kr 5A 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL CIl 19A Sur /Kr5 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Tv 15 Este / Cll 44 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Tv 16 Este / Dg 43 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN KR 16A Este CL 46C Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cll 47 Sur - CIl 46 Bis B Sur / Kr 15 Este - Kr 21 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cll 46H Sur / Kr 17 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 16C Este / Cll 46C Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cll 14 Sur -Cll 11 Sur /Kr 7 - kr 8 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
RONDA DE CANAL Dg 13 Sur / Kr 8 - kr 7A 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL CARRERA 10 CALLE 13 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL Carrera 8 sur con 14 carrera 10 con 13 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL DG30BBISS/CL31S 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL KR 13 E /DG 30 B BIS 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Calle 28A sur con Carrera 4A este. 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Carrera 9 B este calle 32 b sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN ClI 30 C Sur - Cll 28 C Sur / Tv 3 B Este - Kr 10 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 3B BisA Este / Cll 31A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 4Bis Este / Dg 31 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Tv 3B BisA Este / CLL 31 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 30 Sur / Kr 7B Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CL 54 Sur KR 13C Este J.A.C. 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN KR 9 Este CL 30 - 41 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 2B Este / CIl 19 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Tv 4A Este / Cll 25Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 18 Sur / Kr 7 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN DG 47 S/TV 12 BIS ESTE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CARRERA 12 A ESTE CALLE 28 C SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 26B Sur / Kr 12 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Kr 10 B Este - Kr 13 Este / Dg 29 A Sur - Cll 25 Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 29A Sur / Kr 13A Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 30A Sur / Kr 7B Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE KR 10C ESTE # CL 27 SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12




tal Distrito
S.A.8.ESP

_D prome

Programacion Corte de Césped - Marzo 2026

Fecha de Finalizacién

Tipo de Zona Verde Direccién Localidad Fecha de Inicio
Programada
PARQUE Tv 7B Este / Dg 28B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 13 Este / Cll 28B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 28B Sur / Kr 10H Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CL41ASUR/KR8CE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CL13 SurKR 5 - 86 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN KR 5 Este CL 13 - 67 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CL 18 Sur KR 2A 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN Kr 6 - Kr 20 Este / Cll 19 Sur - Cll 11 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 4 Este / Cll 2B este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Tv 16A Este / DG 13 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 13 Sur / Kr 11 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 16 Sur / Kr 6 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 11 Sur / Kr 6 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Dg 13 Sur / Kr 3 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 11A Sur / Kr 4 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL Tv 2B Este / Cll 14 Sur - Cll 20 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL Kr 6 Este / Cll 13 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL Kr 3 Este / Cll 11A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL Cll 10 Sur - ClI 11 Sur / Kr 6 Este - Kr 8Bis Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL Cll 14C Sur / Kr 13 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Cll 14 Sur / Kr 6 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Kr 11 Este / Dg 15 B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Tv 4C / ClI 36 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL Ak 10/ Cll 31 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN ClI9 ASur-Cll8Sur/Kr4-Kr7 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr6/CIl9Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CL40AS/KR11E 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CL40BBIS/KR11E 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CLL41S/KR11E-KR12AE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN Cll 42 ASur - Cll 39 A Sur / Kr 4 Este - Kr 13 C Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 41 sur / Kr 13B Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Dg 41 Sur / Tv 6B Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 6B Este / Cll 41A Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
SEPARADOR VIAL Cll 39 Sur / Tv 12A Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
SEPARADOR VIAL Kr 10 Este / CIl 41A Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL CALLE 88 B SUR ENTRE CARRERA 8 ESTE Y CALLE 87 C SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Cll 43 Sur-Dg 38 1 Sur / Kr 1 C - Kr 3 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 2A / Dg 41 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 42A BisA Sur / Kr 1D Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 42A Sur / Kr 2A Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Dg 41A Sur / Kr 1F 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 1 Este / Cll 42 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 2A / Dg 41A Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
RONDA DE CANAL Cll 46 Sur / Tv 1Bis - Kr 1 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Kr 1/ Cll 48C Sur - Dg 40 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Kr 1Bis / Cll 43 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 1 —Kr 1B Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CL28CS/KR9AE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL KROE/CL28CS 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL CL28CS/KR9BISE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL CARRERA 9 A ESTE ENTRE CL 28C SUR Y CL 29 SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Kr5 Estey Kr 3 Este - Kr 9 B Este / Cll 27 A sur - Dg 23 A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 30 Sur / Kr 4Bis Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
VIA PEATONAL Cll 61 A Sur / Kr 15 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Cll 62 Sur - Cll 52 Sur / Kr 15 Este - Kr 20 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
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PARQUE Kr 16 Este / Cll 61A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN AK 4 Este - AK 12 Este / Cll 36 K Sur - Cll 36 G Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Kr 9A Este / Cll 38 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE Cll 36C Sur / Kr 10Bis Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CRA 3 ESTE # 37 SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN DG 35 Sur KR 5 - 50 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL 10 Sur KR 1A 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CL11ASURKR O Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN Cll 14 Sur-ClI9 A Sur/Kr7-Tv4 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr7/Cll 12 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Dg 13 Sur / kr 6 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur / Kr 1Bis Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CL 28A Sur KR 8 - 19 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN KR 8 Este CL 28A Bis Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CL 28A Bis Sur KR 8 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN KR 7 Este CL 29 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Cll 36 G Sur- Cll 27 ASur /Kr 4 Este - AK 12 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 9A Este / Cll 32D Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Dg 33A Sur / Kr 10 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Tv 6B Este / Cll 32B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cll 31A Sur / Kr 4A este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 32B Sur / Kr 8 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Tv 3A Este / ClI 29 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 11A Este / Cll 32C Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 9 Este / Cll 31A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 9B Este / Cll 32B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 10A Este / Cll 32C Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Kr 7A Este / Cll 32B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Cll31 ASur-Cll 27 ASur /Kr 3 Aeste - Kr 7 este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 5A Este / Cll 29 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN KR 10E CLL 53 SUR 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CLL52 B SUR KR 10E 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL KR 10E CALL 53B SUR 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL DG 51ASURKR 10 E 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL CL48 F SUR /KR 5 B ESTE 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL KR 6 E / CL 48F SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Cll 55 Sur - Dg 50 Sur / Kr 5 Este - Kr 11 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 5 Este / Cll 49 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 53D Sur / Kr 8B Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 5 Este / Cll 47 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 51 Sur / Kr 5 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 5 Este / Cll 50C Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 5 Este / Cll 54B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Tv 5 Este / Cll 50B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 8A Este / ClI 53 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Cll 47 Sur / Kr 5 Este - Kr 9 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Cll 55 Sur / Kr 8 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cll 54D Sur / Kr 5 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 27 Sur - Dg 12A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN Kr 6 - AK 10 / AC 20 Sur - Cll 14 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 15 Sur /Kr 8 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 9A / Cll 18 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 18 sur / Kr 9A 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 15 Sur / Kr 7B 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 19 Sur / Kr 9A 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
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SEPARADOR VIAL Av Primero de Mayo / Kr 2B Este - Kr 10 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL Dg 13B Sur / Kr 19 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN TV 1B Este a TV 9B Este AV LLANO 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN KR 1A Bis CL 36B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL 36C Sur KR 1A Bis 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN KR 1B CL 36B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN KR 1B CL 35B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN KR 1C CL 36C Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL 36B Sur KR 2 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL36A SurKR2 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN DG 36 Sur KR 3 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CL 36 Sur KR 3A 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN KR 4 Este CL 46 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CALLE 63 SUR AVENIDA CARRERA 15 ESTE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN Cll 22 Sur - Cll 14 Sur / Kr 6 Kr - Kr 3 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 3 Este / Cll 19 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 2A / Cll 18 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 18A Sur / Kr 5A 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN AC36sur-Cll35ASur/Kr3B-Kr1 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Kr5A-Kr3B/AC36Sur-Cll31Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 36D Sur / Kr 1A 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 3/ Cll 36F sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 36 sur / Kr 3B 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 36H Sur / Kr 3 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 3B/ Cll 36B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 36Bis Sur / Kr 3 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 1A / Cll 36A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 36Bis Sur / Kr 4 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cll 34A Sur / Kr 4 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Kr 2B / Cll 35B Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE Cl 35 Sur / Kr 2C 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL Tv3F/Cll33 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL Tv 4Bis / Dg 33A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL Cll 36L sur / Kr 1Bis 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ZONA AMBIENTAL CRA 2 #31F 92 SUR 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-05 2026-03-11
ANDEN Cll 47 Bis Sur - Cll 45 C Sur / Kr 3 Bis Este - Kr 7 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Tv 3B Este / Cll 45A Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Dg 50 A Sur / Kr 5 A Bis Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL Kr 4 Este / Dg 50 Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-09 2026-03-12
ANDEN KR 3 Este 46 Bis Sur ESCALERAS 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CL8SurkR4 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CL20ASurkR3 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN Kr 3 G Este - Kr 4 B Este / Cll 47 Bis Sur - Cll 63 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 50Bis Sur / Kr 3A Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 53 Sur / Kr 5 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 4 Este / CIl 51A Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Cll 51B sur / Kr 4B Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 4 Este / Cll 48 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CALLE 51 SUR KRA 3D ESTE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN KR5/CL33AS-CLL32BISS 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CL 9A Sur KR 4A Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN Kr 3 Este - Kr 9 este / Cll 3 Bis Sur - Cll 10 Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 6D Sur / Kr 8A Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Tv 2 Este / Cll 8C Sur 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 3Bis Este / Cll 4 Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
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PARQUE Kr 4 Este / Cll 6A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE ClI 3Bis sur / Kr 7 Este 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Cll 7 Sur / Kr 8 Este 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Kr 9 Este / Cll 6B Sur 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-02 2026-03-06
PARQUE Tv 9BisA Este / Cll 6 F Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL Kr 5 Este / Cll 6F Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL DIAGONAL 71 ASURTV 13 AESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE CL 95 Sur KR 6B - 03 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 98 Sur KR 5 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 93 Sur KR 5 Este nueva CL 92 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 95 Sur KR 6A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CLL67 CSUR CRR 1B ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN VIA AL LLANO CARRERA 5 CALLE 95 SUR HASTA CALLE 114 CARRERA 7A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL CALLE 67 A SUR CARRERA 1 ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 100 Sur KR 4C Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL 106A Sur KR 2 Este SALON 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL 106A Sur KR 3C Este COLEGIO 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL CL 89 Sur KR 4D Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 3By KR 3C Este CL 105 Sur y CL 106A Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL 106 SUR/ TV 3B ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 115 Sur / Kr 5B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE TV 1A Bis Este CL 108 Sur a CL 110 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 105 Sur KR 4A Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 109 Sur KR 1B Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CARRERA 4 A ESTE / CALLE 76 D SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE 70B SUR CARRERA 14 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CL 95 SUR / CR 14B BIS 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Kr 1B Bis Este / Cll 69A Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE KR 29A Este CL O - 04 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 6C, 9 - Kr 14 / Cll 72, 71C, 69F Sur - Cll 68A sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL TRANSVERSAL 1 ESTE #70 B 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN TRANSVERSAL 12 BIS CALLE 70B SUR 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CARRERA 14 C CON CALLE 106 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE TRANSVERSAL 4C BIS ESTE DIAGONAL 87 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Av. Boyacd con Carrera 4. Costado Occidental. 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 76B Sur KR 4 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL 81 Sur KR 2 Este y KR 4 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL AV. CL 84 SUR ENTRE KR 14F Y KR 14R 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CARRERA 9 ESTE/CALLE 81 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL81CS/KRSE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CLL77/KR6 CE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
RONDA DE CANAL Cll 80 Sur - Cll 81 Sur / Kr 5A Este - Kr 8B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CR 7 B ESTE / CALLE 80 A SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN KR 8 A /CLL 80 B BIS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL KR 40 Este a KR 27A Este CL 89 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CALLE 75 CBISSUR CON TV 2 ESTE 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE KR 5B Bis Este CL 96 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL KR 1 CL 70 Sur a CL 70A Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL CL70A Sur KR 3 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL KR 8A Este CL 83B Sur a CL 84C Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 73 Sur KR 2B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 83F Bis Sur KR 5A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 85 Sur KR 8 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 83 Sur KR 8 Bis Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Ant. (Kr4/CIl 136A Sur) Nuev. ( Kr 141 / CII136A Sur) 05-USME 2026-03-20 2026-03-31




tal Distrito
S.A.8.ESP

;) prome

Programacion Corte de Césped - Marzo 2026

Fecha de Finalizacién

Tipo de Zona Verde Direccién Localidad Fecha de Inicio

Programada

PARQUE Ant. ( Kr 4A Bis / Cll 137B Sur) Nuev. ( Cll 138C Sur / Kr 14K) 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE 137 B SUR CARRERA 3 BIS A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE 113 SUR ENTRE KR 14 Y KR 15 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cl 111 Sur / Kr 5 Bis - Kr 6 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL138 ASUR/KR 141 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 137 Sur / Kr 11 - Kr 11C 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 137 Sur /Kr 4 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CLL138 AS/KR 141 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 138B Sur / Kr 14A - Kr 14C 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CL 69A SUR CON CR 9A 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN KR14B/CL136S 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN KR14B/CL137S 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL KR 14 B /CL136 A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 14/CLL137BS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 3B / Cll 136 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 3C / Cll 136A Sur —CIl 137 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 82 Sur KR 5H Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 89 Sur KR 4D Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DIAGONAL 89 A SUR CARRERA 2 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Carrera 3C este entre Calles 87A sury 88 sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 89C Sur KR 3A Bis Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 84A Sur / Kr 1B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 91 Sur / Kr 3A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Dg 84B Sur / Kr F Bis Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Dg 89 sur - Kr 14 / CIl 91 Sur - Cll 84 sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 89 Sur KR 2A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 89A Sur KR 2A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 87 Sur / Kr 3c Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Tv 14 Este / Cll 74A Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Kr1-Kr3,4C/Dg97C Sur-Cll 91 sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Desde la CL 87 Sus hasta la Cl 115 sur separador vial 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE 69A SUR TRANSV 3F 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 68 Sury CL 69D Sur KR 3H 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE TV 3H CL 68 Sur a CL 69A Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL DG55BISS/CR4K 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CRA 4 ESTE #60 SUR 16 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
RONDA DE CANAL ENTRE CL55 SURY CL52 B SUR ENTRE CRA4 BISAY CRA 4B 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN DG 56 Sur TV 3B Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE TV 3 Este DG 55B Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 55 Sur TV 1A Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CIl 77A Sur / Kr 12C Este — Kr 11B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 12B Este CL 79 - 52 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 78 Sury CL 79 Sur KR 12 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 12 Este CL 80 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 68Bis Sur / Tv 1C Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Dg 82 Sur / Tv 6A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Dg 82 Sur / Tv 7 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 82 Sur KR 6 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Kr 8 Este - Kr 6A Este / Cll 88 Sur - Cll 87 sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Dg 85 Sur / Kr 8A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Dg 86 Sur / Kr 7 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Dg 86 Sur / Kr 8C Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / Dg 86 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 75 Bis Sur KR 1C Bis 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 3 DG 76 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
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PARQUE CL 77 Sur KR5 MZ 21 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 78 Sur / Kr 5C Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE ClI 80 Sur / Kr 5 B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Kr 4 Este - Kr 3 / Cll 81 Sur - Cll 76A sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 68B Sur KR 2B Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Dg 68D Sur / Kr 2B Bis Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CR7CE/CL97 GSUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CR7FE/CLL91BIS SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CR 8 E DG 98 BIS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Dg 98A Sur / Kr 7A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Kr 6A Este / Dg 100D Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL KR 6B E/CL 104S 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Kr 6B Este / Dg 100D Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL KR7BISAE/CL105AS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL KR7E/CLL97DS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL KR7E/TV6F 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Kr 7B Este - Kr 5B Este / Cll 105A Sur - Cll 91 sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE TV6AE/CL104S 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL CL 133C Sur KR 3D 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 133A Sur / Kr 3D Bis 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL AK 3 Este CL 131 Sura CL 134 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 86B Sur KR 8A Este a KR 8A Bis 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
RONDA DE CANAL TV8DE /CLL111AS CLL 108 S 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL 100A Sur KR 6 - 79 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 102 Sur KR 6C - 10 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL 109 Sur KR 7H Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL 111 Sur KR 7C Este- 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CL 85 Sur KR 1B Este a KR 1 F Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE ClI 93D Sur / Kr 3C 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CR 7 /CLL65D 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL DG 100A Sur KR 6C - 10 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Ak al Llano / Cll 94 Sur — CIl 96 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 92 Sur KR 6B Este y KR 6C 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 92 Sur / Kr 5F Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL ClI 95 Sur / Kr 5F Bis Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Kr 5G Este / Cll 93 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Kr 8A Este / Cll 107 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 100 D Sur KR 6 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 103 Sur KR 6 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 111 Sur KR 7B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 6C Este CL 106 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CARRERA 1 C ESTE CALLE 91 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE ClI 95 Sur / Kr 1C Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Kr 4C - Kr 14 / Cll 96B Sur - Cll 91 sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL ClI 94B Sur / Kr 2B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN AC 91 Sur KR 1B Este SENA 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 91 Bis Sur KR 3C Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL91B Sur KR 2A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 95 Sur KR 1 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 97 Bis Sur KR 4G Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 92F Sur TV 2B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN DG 94B Sur KR 3H Este SALON 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 95A Sur KR 2A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 97 Sur KR 3A Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE DG 97 Sur KR 4B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31




tal Distrito

;) prome

S.A.8. ESP

Programacion Corte de Césped - Marzo 2026

Fecha de Finalizacién

Tipo de Zona Verde Direccién Localidad Fecha de Inicio

Programada

PARQUE CL 95 Bis Sur KR 3 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL CL 89 Sur KR 0 a AV CARACAS 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CL137 SurKR 1C 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL84S/KR14BBIS 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 1 - Kr 14C Bis / Cll 81, 78 Sur - Cll 84 sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN KR 14 F /CL84 S 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL KR 14 F /CL84S 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CARRERA 5 DESDE CALLE 71 B SUR HASTA 72 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL71A SurKR7 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL CL72A Sura CL73 SurKR5 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 94 Sur KR 34D Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE TV 6 CL73 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 87 Sur KR 18 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL87C Sur KR 17 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 77 Sur KR 1H Bis 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE ClI 80 Sur / Kr 1H Bis Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 7, 8D - Kr 14 / ClI 81 Sur - Cll 75D,74B sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 14A - Kr 14V / ClI73, 71 Sur - Dg 63A, 67G sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Calle 69 A SUR Carrera 2 B Bis Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL CL68A Sur KR 1A a KR 2 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 70 Bis Sur KR 3A - 92 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 70A Bis Sur KR 3F 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 70A Sur KR 1B Bis Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL70A Sur KR 3 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 70A Sur KR 3C 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL71F Sur KR 2A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 72 Sur KR 2A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CALLE 73 D BIS SUR CON CARRERA 8 D 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CRR 3 CLL 72 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE TV 3H CL 70A Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 69B Sur KR 2B - 02 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 69D Sur KR 3A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 69F Sur KR 3A - 38 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL71F Sur KR 3A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 77 Sur / Kr 12C Este — Kr 16 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE76 SCR14 E 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CR 13 D /CALL 78 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CR 15 ESTE/ CALLE 76 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR14DE/CL76S 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN KR2CBIS/DG59S 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 86B Sur KR 6B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 86A Sur / kr 8 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 92 Sur / Kr 7D este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 92 Sur / Kr 8D Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 76B Sur KR 15A - 16 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Dg 102 Sur / Kr 4D Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Dg 81Bis Sur / Tv 6 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CALLLE81CS/CRA11FE-CRA13DE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL82S/KR8E 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL86S/KR8E 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CLL81BS/CRA12BIS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE ClI 82 B Sur / Kr 7F Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 76A Sur KR 12 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL CALLE 64 SUR CARRERA 4 ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL65S/KR7D 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
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PARQUE Cll 67B Sur / Kr 1C Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL DG 60 S/TV 3 D BIS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL DG 65A Sur KR 3 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 65B Sur KR 5 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL DG 65C BISSURCR 4 G 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Tv 4A - Kr 6Bis, 7H / Cll 67B Sur - Cll 64A sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 2/ Cll 63 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 78 Sur KR 12 Este SECTOR 3 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 79 Sur KR 9 Este CUCHILLA 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 74D Sur KR 11C Este y KR 11C Bis 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL KR 4B Este CL 81 - 15 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
RONDA DE CANAL Kr 4C Bis Este / Cll 81 Sur - Dg 84 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL 75 C Sur KR 2A Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 76 Sur KR 1A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CL 76 Sur KR 1D 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL77 SurKRO-29 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CRR 14 Q74 D SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 76 BSURTV 3 B 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 76 Bis Sur KR 2A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN DG 76 Bis Sur KR 3B a KR 2A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN DG 76C Sur KR 3C 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN DG 77 Sur KR 3Ba kR 3 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 1 CL 76B Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL TV 1B Bis Este CL 77 Sur SALON 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 76B Sur KR 1C BIBLIOTECA 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 76 Sur TV 2 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE TV 3B Bis CL 76B - 02 Sur SECTOR 2 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Calle 98A sur con Carrera 1 este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Dg 96A Sur / Kr 5C Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL DG 53D SUR DE CRA 4 A 5C BIS SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL KR 1 /DG 54 CBIS 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CL 83B Sur KR 5 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 84A Sur KR 6D Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 73 Bis Sur KR 3B 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 74B Bis A Sur KR 2B Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 74C Sur KR 2 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 76 Sur KR 1A Bis Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 72 Sur KR 1C Bis Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CL81AS/KR13 D 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CRA11FE-CRA13AE/CLL81BS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
RONDA DE CANAL CRA13 AE-CRA 13 D /CLL 78 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 103A Sur KR 3B Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE DG 103 Sur KR 2A Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CALLE 102 SUR CARRERA 5 ESTE 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CL 103 Sur KR 6A Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE DG 101 Sur KR 3 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 92 Sur KR 14 A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CLL63 SUR/ KR 2 D ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 93 Sur KR 4F Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 95 Sur KR 46 Bis Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 4B CL 97 Bis - 56 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 75B Sur KR 4B Este y KR 5 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 76B Sur KR 4B Este y KR 4C Bis Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 75C Bis Sur KR 2B - 24 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 74B Sur nueva KR 2 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
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ANDEN CL 75B Sur KR 2 Este JARDIN 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL 75B Sur KR 2 Este JARDIN 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL76 /KR14F 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CL76 /KR 14 H 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL 77 S/KR 14 F-KR 14 C BIS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Dg 92B Sur / Kr 3B 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 14 - Kr 14R / Cll 92B, 78 Sur - Cll 76 sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
RONDA DE CANAL Kr 3/ Cll 92 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE DG 76C Sur TV 3C Bis 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE TV 3F Este CL 87C Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 94 Sur KR 3A Bis 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
RONDA DE CANAL CR 14 D CLL92 SUR 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL DG 92 Sur KR 3y KR 3B costado sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL Kr 1/ Cll 91 Sur - Cll 96 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 2 CL94 - 22 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN AV CARACAS PORTAL DE USME 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CARRERA 3 CALLE 68 A SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE 67 F SUR CRR 1C ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 97A Sur KR 7A - 53 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 102 SUR CR 6F ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL97B Sur KR 6 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 95 Sur KR 4B Bis Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE 65 F SUR CON CARRERA 1C-05 ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CLL 137 B Sur con Krr 3 Bis A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE 72DBIS CARRERA 5 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE 66A SUR CARRERA 1 F ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE 67C SUR CARRERA 1 B ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Calle 114A bis sur con Carrera 11 este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 114A Bis Sur — Cll 114H Sur / Kr 9 Este — Kr 11 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Ak Caracas / Cll 67 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 67A Sur - Cr 4A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL ClI 65 g bis /cr 7 d 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL ClI 65 Sur / Kr 6A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL ClI 65 Sur / Kr 7C 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 65D Sur / Kr 6 B Bis 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 66A Sur / Kr 1C Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 67C Sur / Kr 1B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL ClI 68A Sur / Kr 1 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 68B Sur / Kr 1B Bis este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr1/Cll 67D Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 1B Este / Cll 67A Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 1C Este / Cll 65 Sur — Cll 66 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Kr 1C Este / Cll 67B Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 1D Este / Cll 65 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Kr 2Bis A Este / CIl 65 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Kr 6 - Kr 14 / Cll 68A Sur - Dg 56A sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CALLE 65 D SUR / CR 6 BIS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CALLE 65 C SUR CARRERA 11 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 105A Sur / Kr 7H Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CLL109 SUR/CR8E 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CLL110/KR6GE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN KR 5 E/CLL 110 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN KR 6 F E/CLL 110 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Kr 6 H este / Cll 113 Sur — Kr 114 B Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL TV 7 E/CLL 110 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
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ZONA AMBIENTAL TV 7 E/CLI06 AS 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN AK 0 CL72 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
RONDA DE CANAL Dg 84 Sur / Kr 1-Kr 5 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL KR 1 de AV CARACAS a RIO TUNJUELITO 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL AV3CL136aCL134 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 73D Sur / Kr 1b Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cll 73 Sur /Kr9 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL69 SurkKR2-16 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL69F SurKR 1 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 70 Sur TV 32 Bis 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CR8D/CLL81ICS 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 73D Bis Sur KR 1 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 74 Csur/Kr2 A 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Dg 76 Sur / kr 4 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Kr 14A - Kr 14V / Cll 76 Sur - Cll 74 sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 2 CL74-60 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 1B Este CL 71 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 73C Sur KR 3A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 73D Bis Sur KR 3B 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL Cll 81 Sur / Kr 18 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 81 Sur / Kr 19 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL ClI 81B Sur / Kr 18 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 73 Sur / Kr 1A Bis Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cll 73B Sur / Kr 2B 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL KR7/CLL74 ABISS 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 73 Bis Sur KR 1A Bis Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 68 Sur KR 1D Bis 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 68B Sur KR 1B Bis Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 69 Sur KR 2 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
RONDA DE CANAL CRA12 /71F-23SUR 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
SEPARADOR VIAL CALLE 67A SUR ESTE CARRERA 1 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 94A Sur KR 3A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 96 Sur KR 4 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 96 Sur KR 4F Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL97 Sur 2B 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL97A Sur 2C Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Cll 99 Sur / Kr 1 - Kr 5 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 97 Sur KR 3A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE DG 97A Sur KR 1A Bis Este a CL 96 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE DG 97A Sur KR 3A Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE KR 2F CL 97A Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE KR 2F Este CL 97A Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE KR 3A Este CL 97A Sur a CL 97D Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 5A - Kr 11 / Dg 99 Sur - Cll 96B sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE TV 2C Este CL 97 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 65 Sur KR 1 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 89 Sur KR 2D - 04 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL91BSurKR1 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL91B Sur KR 1A 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL91B Sur KRO 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL91BSurKR1C 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 72 Sur KR 3A 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 71A Sur KR 6 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL76 S/KR15E 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 87 Sur / Kr 23 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
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PARQUE Cll 87A Sur / Kr 23 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Kr 15 Este — Kr 23 Este / Cll 89C Sur — Cll 90D Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 80 Sur KR 1D Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 75C Sur KR 3A 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL102 SurKR 1 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 102A Sur KR 1A Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CL104ASurkR1 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL 104A Sur KR 1B Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 105A Sur KR 1 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL ClI 109 Sur / Kr 14 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 109 Sur / Kr 1A Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN KR 1 Bis Este CL 103 Sur a CL 104 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL Kr 14 / Cll 105 Sur - Cll 103 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN KR 1A Este CL 104 Sur a CL 105 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr3,7-Kr14 /Cll 112, 104 Sur - Cll 102,100 sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL65DSUR/CR1CESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 92 KR 45F Este nueva DG 91A Bis Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL DG 87 Sur KR 2D y KR 3B 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN DG 87A Sur KR 3B 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL DG 92 Sur KR 2D 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN DG 92 Sur KR 3 a KR 3C 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL DG 92A Sur KR 3B SALON 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN KR 2D DG 90 Sur a DG 91 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE KR 3A Bis CL 92B Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE KR 3A Bis DG 92 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE DG 92A Bis Sur KR 3C 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 81 Bis Sur KR 1F Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 81A Sur KR 1A Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 81 Sur KR 4A Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE KR 2A Este CL 82 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN KR 1 de AV CARACAS a RIO TUNJUELITO 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
SEPARADOR VIAL KR 1 a KR 5 Este VIA al LLANO 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CL 96 Sur KR 0 ESTACION 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN KR 1 Este CL 100 Sur a CL 111 Sur 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 111 Sur KR 5 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL114 Sur KR 1-20 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Kr 2 -Kr 8/ Cll 116 Sur - Cll 109Bis sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE KR 3B Este CL 111 - 35 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Cll 74 Sur - ClI 69 A Sur / Kr 11 A Bis Este - Kr 15 Este. 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE Kr 13B Este / CIl 71A Sur 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CL 81A Sur KR 1C Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CL 82 Sur KR 4 Este 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CL 84 Sur KR 1D Este PEATONAL 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL 87A Sur KR 46 Este 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE KR 2 Bis A Este CL 81 Sur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CALLE 16 SUR SUR KRA 18 -50 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CALLE 16 SUR SUR KRA 18 -50 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
RONDA DE CANAL Cl 153 Entre Cr9y 15 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
RONDA DE CANAL CALLE 161 ENTRE CARRERA 13A Y 15 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CL164B #4 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CARRERA 12 H ESTE CALLE 36 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CARRERA 13 ESTE CALLE 36 G 70 04-SAN CRISTOBAL |  2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL CALLE 48 F SUR CARRERA 4 ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL CALLE 114B SUR TRANS 8 C ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31




tal Distrito

_D prome

S.A.8. ESP

Programacion Corte de Césped - Marzo 2026

Fecha de Finalizacién

Tipo de Zona Verde Direccién Localidad Fecha de Inicio
Programada
PARQUE Cr7 #155 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN Cl 183 #7C-20 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CR17 #173 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CARRERA 1#42-60 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE Cl140 #7A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
ANDEN carrera 20y 21 entre calle 127 bis y calle 127b 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE CRA1C#162A 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CALLE 1 SUR ENTRE CARRERAS 4Y 6 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL CARRERA 12 ESTE ENTRE CALLES 10CY 11 SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE CARRERA 10D ESTE CALLE 14 SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE CARRERA 11 AESTE #60 - 72 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
PARQUE CALLE 115B SUR CARRERA 4 B ESTE 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CALLE 109 SUR CARRERA 4 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE Cl 128 B # 19A 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE CARRERA 10 ESTE CALLE 36 SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CARRERA 1 CALLE67 B SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CALLE 81 SUR CARRERA 2 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL7 ASUR #2-56 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE CL7 ASUR #2-56 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL CL116ASUR#8 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CRA 8 # 116A SUR 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL118SUR # 1 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE DG 117 BISSUR #1 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CL118 BISSUR#1 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CLL110A SUR #2 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CLL 75C SUR # CRA 4 ESTE 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CL97ASUR#5 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CRA 6 # 5B SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CL101SUR# 14 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 22D SUR # CRA 1B 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
ANDEN CRA 11A BIS ESTE # 68 SUR 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN TV 14C SUR # 14A BIS ESTE 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN KR 13 G ESTE HASTA LA KR 13 F ESTE DESDE LA CL91 SUR A 91 B SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cll 87 CSUR # CRA 2 ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN Cll 119 # 11D 01-USAQUEN 2026-03-09 2026-03-14
PARQUE Cril6#184 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CALLE 160 C CARRERA 3 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
ANDEN CL 170 - AK7 COSTADO OCCIDENTAL 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ZONA AMBIENTAL CL 170 - K15 COSTADO SUR 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CL 22 SUR / CRA 5A ESTE HASTA LA CRA10 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE CL 77 SUR # 5A ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CL 86A SUR # CRA 10 ESTE- CRA 10B ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CRA 9A ESTE # 86 SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CALLE 164 #9-57 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CRA 11B ESTE # 9 BIS SUR HASTA 10 SUR 04-SAN CRISTOBAL [  2026-03-02 2026-03-06
ANDEN CARRERA 12 A ESTE ENTRE CALLE 3 SURY 2A SUR 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
SEPARADOR VIAL Cl 151 entre Kr 9 y Kr 15 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
PARQUE CL152 CON KR 12C 01-USAQUEN 2026-03-16 2026-03-21
VIA PEATONAL TV 6 ESTE ENTRE CL39 Y DG 40 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE CRA 9 # 30B BIS SUR - PARQUE LA CORUNA 04-SAN CRISTOBAL 2026-03-05 2026-03-11
PARQUE TV 6 ESTE # CL81A SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL77 SUR#5 ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CRA 10 ESTE # 76C SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE Cl166Kr19B 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CALLE 1 A ENTRE CARERAS 2 AESTE Y 5 ESTE 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
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PARQUE CARRERA 19 CON CALLE 184 01-USAQUEN 2026-03-23 2026-03-31
ZONA AMBIENTAL CRA 1C BIS B # 65A- 17 02-CHAPINERO 2026-03-20 2026-03-24
PARQUE DG 54 C SUR ENTRE CRA 3 Y CRA 4B 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CRA 1 CON DG 54 D SUR 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN TV 16 A ESTE ENTRE DG 100C SUR Y CL 106A SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CL51F BIS SUR CON CRA 5 ESTE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE CL95 ASUR-KR 14R 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN CRA 14 ESTE ENTRE CL 47 BIS SUR Y CL 47B SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ANDEN CRA 12B ESTE ENTRE CL 43 ASURY CL 44 B SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CRA 4 ESTE CON DG 83 B SUR 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
ANDEN CR 10 ESTE ENTRE CL 63 SUR Y CL 65 A SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-13 2026-03-19
ANDEN CL 88 F SUR ENTRE CRA 12 D ESTE Y CRA 12 B ESTE 05-USME 2026-03-20 2026-03-31
PARQUE CL 28 BIS SUR CON KR 10H ESTE 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
PARQUE CL 116 #2-50 01-USAQUEN 2026-03-02 2026-03-06
PARQUE AV CL 32#13-45 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31
ANDEN CR3 CONCL1SUR 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-02 2026-03-06
ZONA AMBIENTAL Cra4 CEste-Cll 111 ASur 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
ANDEN Calle 71 A Bis Sur - Cr 12 Este 04-SAN CRISTOBAL | 2026-03-09 2026-03-12
ZONA AMBIENTAL CRA 2 BIS AESTE - CLL 75 B SUR 05-USME 2026-03-02 2026-03-07
PARQUE CRA3ENTRECL1ByCL1C 03-SANTAFE 2026-03-23 2026-03-31




